



2017/06.02.07/000001
DIRA35000 - 2017/197

SETTORE EDILIZIA
UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Oggetto: SUCCURSALI LICEO SCIENTIFICO "PEANO" E ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GRANDIS" DI CUNEO. LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALLA DITTA RAMONDETTI IMPIANTI SRL - CUP I21E17000010003- CIG 70544360C0

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

con Decreto del Presidente della Provincia n. 8 del 20.01.2017 é stato approvato, ai fini dell'inserimento nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2017 secondo il disposto dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 un progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di completamento agli adeguamenti impianti elettrici degli edifici ospitanti le succursali del Liceo Scientifico "Peano" e dell'Istituto Istruzione Superiore "Grandis" di Cuneo, dell'importo di complessivi € 115.000,00 di cui € 95.800,00 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza) ed € 19.200,00 a disposizione dell'Amministrazione, che prevede i seguenti interventi:

- Realizzazione nuovi quadri elettrici di distribuzione, colonne montanti e dorsali di piano;
- Lavori edili complementari

con Determinazione n. 1219 del 26.04.2017 si è provveduto ad indire idonea procedura di gara tramite piattaforma MEPA;

con Determinazione n. 1519 del 29/05/2017 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta RAMONDETTI IMPIANTI SRL con sede in Pianfei, a seguito di gara esperita tramite piattaforma MEPA RDO n. 1570912 procedendo ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 con il ribasso del 32,25% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara per un importo netto contrattuale di € 66.123,40 oltre I.V.A. al 10%;

L'Amministrazione ha successivamente stipulato, sempre con la medesima impresa, la scrittura privata in data 30/05/2017;

I lavori sono stati consegnati secondo le disposizioni e le tempistiche di legge in data 26/06/2017.

Con determinazione n. 2474 del 17/08/2017 è stata approvata la variazione del quadro economico di spesa dell'intervento in oggetto.

Dato atto che

durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di modificare alcune lavorazioni inizialmente non previste, con conseguenti maggiori quantitativi ed opere impiantistiche rispetto al contratto originario, finalizzate all'adeguamento normativo degli impianti;

tali maggiori e/o diverse opere non alterano la natura generale del contratto e saranno finalizzate, una volta ultimate, ad una migliore funzionalità dell'opera nel suo complesso;

le motivazioni della variante rientrano nelle casistiche di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) punto 1 del D. Lgs 50/2016, in quanto è emersa la necessità di modifica delle quantità di alcune lavorazioni determinato dalle circostanze non prevedibili in sede di progettazione che si configurano come variante in corso d'opera senza aumento di spesa;

tali maggiori e/o diverse opere comportano il concordamento di 11 nuovi prezzi unitari, finalizzati ad una migliore definizione dei cicli di lavorazione in variante.

Dato atto che

in conseguenza delle suddette disposizioni e delle effettive situazioni riscontrate nel corso dell'esecuzione dei lavori è stata predisposta la presente perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

tale variante comporta un incremento di spesa di € 13.224,55 oltre € 1.322,46 per I.V.A. al 10% ed è contenuta nel quinto d'obbligo e pertanto l'importo di contratto passa da € 66.123,40 a € 79.347,95 e l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ammontano a complessivi € 4.004,10;

l'aumento di spesa complessivo è pari al 19,9998% dell'importo contrattuale, contenuto nel quinto d'obbligo, i maggiori lavori non comportano maggiori spese rispetto alle somme previste dal quadro economico progettuale, e diverranno efficaci, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) punto 1 del D. Lgs 50/2016, con l'approvazione della perizia; viene inoltre prevista la stipula di 11 nuovi prezzi, che sono stati determinati in contraddittorio, con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016;

i maggiori lavori, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, debbono essere eseguiti dalla Ditta aggiudicataria dei lavori principali, ditta RAMONDETTI IMPIANTI SRL con sede in Pianfei, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto di appalto;

con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, la Ditta suddetta si è impegnata ad eseguire le maggiori quantità agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e quindi con lo stesso ribasso già offerto in sede di gara del 32,25%, con una proroga del periodo utile per l'ultimazione dei lavori, definita dal RUP, di 15 (quindici) giorni;

Attestato che:

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2753 del 22.09.2017 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2017";

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Edilizia;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto lo Statuto.

Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05/10/2010, per la parte in vigore.

Visto il D. P. n. 37 del 14/04/2017 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

Preso atto - che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;

- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 07/03/2016 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione della Corruzione.

-che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito degli "adeguamenti impianti elettrici degli edifici ospitanti le succursali del Liceo Scientifico "Peano" e dell'Istituto Istruzione Superiore "Grandis" di Cuneo", la perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa, che prevede maggiori lavori per l'importo complessivo di € 14.547,01 (IVA compresa) e che ridefinisce anche le somme a disposizione dell'Amministrazione,

utilizzando le somme derivanti dal ribasso di gara”, il cui importo è contenuto nella spesa originariamente finanziata, dando atto che la medesima è costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica
- nuovo computo metrico estimativo
- nuovo quadro economico di spesa
- quadro di raffronto
- atto di sottomissione comprensivo di elenco nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa esecutrice

2. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di euro €. 115.000,00 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile;

OGGETTO	CAP	CRONOPROGRAMMA		
		2017	2018	2019
SUCCURSALI LICEO SCIENTIFICO "PEANO" E ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GRANDIS" DI CUNEO. LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CUP I21E17000010003	IMP. 1503 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" Codice U.04.2.02.02 Bilancio 2017 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 1.916,00		
	IMP. 1155 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" Codice U.04.2.02.02 Bilancio 2017 MUTUO CASSA DD.PP.	€ 113.084,00		
TOTALE		€ 115.000,00		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con Mutuo Cassa DD.PP. per € 113.084,00 e con Avanzo di Amministrazione per € 1.916,00;

3. di dare atto che, l'importo dei lavori di contratto passa da netti € 66.123,40 a netti € 79.347,95 un incremento di spesa di € 13.224,55 oltre € 1.322,46 per I.V.A. al 10% rispetto all'importo contrattuale originario, rientrando nella disponibilità finanziaria del progetto ed inferiore al quinto dell'importo dell'appalto, di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) punto 1 del D. Lgs 50/2016 e che l'approvazione della presente variante comporta n. 15 giorni di proroga del tempo contrattuale;

4. di affidare i maggiori lavori ammontanti a € 14.547,01 (IVA 10% compresa) alla ditta RAMONDETTI IMPIANTI SRL con sede in Pianfei appaltatrice dei lavori, alle medesime condizioni del contratto principale;

5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva di € 14.547,01 (maggiori lavori IVA compresa) a favore della ditta **RAMONDETTI IMPIANTI SRL**, con sede in Pianfei (omissis) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2017	2018	2019
RAMONDETTI IMPIANTI SRL, con sede in Pianfei (omissis)	succursali liceo scientifico "peano" e istituto istruzione superiore "grandis" di cuneo. lavori adeguamento impianto elettrico - approvazione perizia di variante in corso d'opera c u p I21E17000010003- (maggiori lavori)	€ 14.547,01	IMP. 1155 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" Codice U.04.2.02.02 Bilancio 2017 MUTUO CASSA DD.PP	€ 14.547,01	-	-
	TOTALE	€ 14.547,01	TOTALE	€ 14.547,01		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con Mutuo Cassa DD.PP. per € 113.084,00 e con Avanzo di Amministrazione per € 1.916,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA
- Dott. Fabrizio Freni -