



2011/09.05/000160
DIRA32000 - 2016/98

DIREZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO

Lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa lungo la S.P.n.105 Casteldelfino-Pontechianale a progressive varie, nell'ambito dei lavori relativi a: S.P.n.8-105. Lavori di posa barriere guard-rail a progressive varie. Approvazione perizia di variante con affidamento maggiori lavori. CUP I11B10000200003 - CIG ZB215B711E-

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

Con deliberazione della Giunta Provinciale n.252 in data 26.07.2010 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "S.P. n. 8 - 105. Lavori di posa barriere guard-rail a progressive varie" dell'importo di complessivi € 250.000,00 di cui € 193.281,91 per lavori a base di gara (comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 56.718,09 a disposizione dell'Amministrazione, il cui quadro economico è stato variato con propria determinazione n. 2489 del 11.08.2015.

Nell'ambito del suddetto progetto con propria Determinazione n.2586 in data 24.08.2015 è stata approvata la seguente perizia tecnica inerente i lavori in economia: Lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa lungo la S.P.n.105 Casteldelfino-Pontechianale a progressive varie, dell'importo di complessivi € 39.999,98 di cui € 32.786,87 a base di gara (compresi € 3.390,69 per costo del personale ed € 258,80 per oneri sicurezza entrambi non soggetti a ribasso) ed € 7.213,11 per IVA 22%.

Con propria Determinazione n. 3177 del 14.10.2015, a seguito di procedura negoziata, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta COGIBIT srl con sede in Scarnafigi (CN) Via Monasterolo n. 10 (CF/P.IVA 03120660042) per un importo di € 21.238,24 al netto del ribasso offerto del 27,11% oltre € 3.390,69 per costo del personale, € 258,80 per oneri sicurezza ed € 5.475,30 per IVA 22% e così in totale € 30.363,03, e perfezionati con scrittura privata in data 17.11.2015 n.299 di repertorio.

I lavori sono stati consegnati secondo le disposizioni e le tempistiche di legge.

Visto lo stato di deterioramento della pavimentazione stradale nelle zone oggetto dei lavori, per la presenza di cedimenti significativi del manto stradale e, tenuto conto che lungo tali strade transiterà nella prossima primavera una tappa del Giro d'Italia, risulta necessario provvedere ad una più ampia sistemazione del manto stradale per accogliere nel migliore dei modi tale evento e per permettere la circolazione in sicurezza dei mezzi che transitano da e verso il valico di confine (Colle dell'Agnello).

La Direzione Lavori ha pertanto redatto nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006, rientrante nella disponibilità finanziaria del progetto e superiore al quinto d'obbligo previsto all'art. 161 comma 12 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, con utilizzo del ribasso conseguito in sede di gara.

L'Impresa COGIBIT srl con sede in Scarnafigi (CN) appaltatrice dei lavori, si è dichiarata disposta all'esecuzione dei suddetti interventi previsti in perizia, alle medesime condizioni del contratto principale, come risulta dallo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima.

I suddetti maggiori lavori saranno perfezionati con atto aggiuntivo alla scrittura privata principale ai sensi dell'art.161 comma 4 del DPR 207/2010.

È stata verificata la regolarità contributiva della ditta, con documento attestante la stessa, rilasciato in data 26.02.2016.

Attestato:

che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale nr. 669 del 4/03/2016

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto;
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze della Direzione e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto che:

- sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi;
- nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013;

DETERMINA

1) di approvare, nell'ambito dei lavori in oggetto, la perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 per le motivazioni indicate in premessa, il cui importo è contenuto nella spesa originariamente finanziata e superiore al quinto d'obbligo, di cui all'art. dall'art.161 comma 13, costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- computo metrico di variante;
- quadro comparativo;
- atto di sottomissione.

2) di dare atto che, l'importo dei lavori di contratto passa da netti € 24.887,73 a netti € 32.786,87 con un incremento di € 7.899,14 oltre IVA 22%, rispetto all'importo contrattuale originario, rientrando nella disponibilità finanziaria del progetto e superiore al quinto dell'importo dell'appalto, di cui all'art. 161 comma 13 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 e che l'approvazione della presente variante non comporta proroghe del tempo contrattuale;

3) di affidare i maggiori lavori ammontanti a € 9.636,95 (IVA compresa) alla Ditta COGIBIT srl con sede in Scarnafigi (CN) Via Monasterolo n. 10 (CF/P.IVA 03120660042) appaltatrice dei lavori, alle medesime condizioni del contratto principale, dando atto che i nuovi lavori saranno perfezionati con atto aggiuntivo alla scrittura privata principale ai sensi dell'art. 161 comma 4 del DPR 207/2010;

4) di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di € 9.636,95 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2016	2017	2018
COGIBIT srl con sede in Scarnafigi Via Monasterolo n. 10 C F / P . I V A 03120660042	Lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa lungo la S.P.n.105 Casteldelfino-P ontechianale a progressive varie (lavori in economia)	9.636,95	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" cod. U.10.2.02.05 (imp.n.654 sub.2)	9.636,95	-	-
				9.636,95		

Che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con Devoluzione Mutui Cassa DD.PP.

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO

Ing. Riccardo ENRICI