



2011/09.05/000473
DIRA32000 - 2018/151

SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO PROVINCIA DI CUNEO

Oggetto: SP 422, TRONCO:DRONERO-ACCEGLIO. LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SU PONTE RIO DI STROPPO ALLA PROGR.VA KM 63+000, COMPRESO RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA A PROGRESSIVE VARIE - LOTTO 2. CUP I97H11000350003 - VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PUNTUALE DI STRUTTURE STRADALI - CIG ZF0252B439.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 203 del 20/09/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di complessivi € 214.000,00 relativo a: S.P.n.422 tronco Dronero-Acceglio. Lavori di pronto intervento sul Ponte Rio di Stroppa alla progressiva Km 63+000, compreso ripristino barriere di sicurezza a progressive varie - Lotto 2.

Con determinazione n. 5253 del 04/11/2011 veniva approvata una prima variazione del quadro economico a seguito della variazione dell'aliquota Iva al 21%.

A seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 2075 del 29/05/2012 i lavori sono stati affidati alla ditta Preve Costruzioni Spa di Roccavione, (CN) per un importo al netto del ribasso del 18,703% di € 135.571,44.

Con propria determinazione n.1711 in data 14.06.2017 è stata approvata una perizia di variante (senza aumento di spesa) al fine di aggiornare il quadro progettuale iniziale adeguandolo alle sopravvenute nuove necessità sia economiche che lavorative, venutesi a determinare per il notevole ritardo (imprevisto ed imprevedibile) con il quale si è potuto dare corso alle lavorazioni e contemporaneamente è stata aggiornata l'aliquota IVA.

Con successiva determinazione n. 2918 del 19/10/2017 è stata approvata una seconda variazione del quadro economico per incrementare la voce "spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi.

I lavori sono ultimati, ma, per ragioni di sicurezza degli utenti della strada, sono necessari urgenti ripristini per il consolidamento su opere stradali gravemente ammalorate.

Vista la necessità suindicata è stata predisposta una terza variazione del quadro economico del progetto per incrementare la voce "lavori in economia" utilizzando le economie realizzate su altre voci.

Per l'affidamento dei lavori suindicati, in relazione all'urgenza ed al limitato importo previsto, è stata inoltrata richiesta di preventivo alla ditta Taglio 2000 Srl di Neive. Tale ditta con nota n. 72536 in data 04/10/2018 ha inviato un preventivo di spesa pari ad € 12.251,68 oltre Iva.

Considerata la specificità dei lavori in oggetto, le capacità professionali, l'esperienza specifica ed il limite di spesa relativo all'affidamento.

Verificato che, in relazione alla tipologia della prestazione da eseguirsi, viene soddisfatto l'interesse pubblico e che i prezzi contrattuali sono da ritenersi congrui.

Dato inoltre atto che il combinato disposto di cui all'art.32 - comma 2 - del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art.192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., nonché le "Linee Guida n. 4" ANAC le quali stabiliscono che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"

Richiamati i principi enunciati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Verificata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria mediante DURC rilasciato in data 09/07/2018, nonché dell'effettuazione dei controlli ai sensi di legge in merito ai requisiti di carattere generale in capo all'affidatario, si dispone l'affidamento dei lavori di consolidamento puntuale di strutture stradali, ai sensi dell'art.36 - comma 2 - lettera a) alla ditta Taglio 2000 Srl con sede in Neive (CN), per l'importo di € 12.251,68 (compresi gli oneri non soggetti a ribasso della sicurezza) oltre I.V.A. 22%.

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1424 del 21/09/2018;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n.104 in data 07/09/2018 "Approvazione Piano Esecutivo di gestione 2018"

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore.

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto:

- che sono state rispettate le disposizioni in relazione alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con D.P.R. n. 15 del 31.01.2018 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione delle Corruzione";
- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la variazione del quadro economico del progetto relativo a: "SP 422, tronco:Dronero-Acceglio – Lavori di pronto intervento su ponte Rio di Stroppa alla progr.va km 63+000 compreso ripristino barriere di sicurezza a progr.ve varie – Lotto 2", risultante dagli allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 214.000,00 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Cap.	Pagamenti anni precedenti	Cronoprogramma		
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020

S.P.n.422 tronco Dronero-Acceglio. Lotto 2 Lavori di pronto intervento sul Ponte Rio di Stroppa alla progressiva Km 63+000, compreso ripristino barriere di sicurezza a progressive varie (variazione quadro economico)	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" codice U.10.2.02.05	€ 3.242,74 (imp.2199 sub 7-8 RP 2011) € 161.411,65 (Imp. 63 sub RP 2017)	€ 14.947,05 Imp. 2018/738 sub 1		
	€ 34.398,56 confluito in avanzo vincolato				

finanziata mediante devoluzione Mutuo Cassa DDPP di € 214.000,00 (di cui € 34.398,56 confluiti in avanzo vincolato);

3. di dare atto che per la realizzazione del consolidamento puntuale di strutture stradali nell'ambito del suddetto intervento sono state attivate le procedure meglio specificate in premessa, che interamente si richiamano, individuando i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Miglioramento e sicurezza viabilità provinciale
Forma del contratto	Scrittura privata
Clausole ritenute essenziali	Disciplina dei lavori, indicazioni in tema di tracciabilità flussi finanziari L.136/2010 e Codice Comportamento dipendenti DPR 62/2013
Criterio di individuazione degli operatori economici	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016
Criterio di selezione delle offerte	Preventivo

4. di procedere pertanto con l'affidamento diretto dei lavori suindicati, secondo la procedura di cui all'art. 36 - comma 2 - lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, alla ditta Taglio 2000 Srl con sede in Neive (CN) - Corso Romano Scagliola n. 140 (P.IVA e C.F. 02460360049) per l'importo di € 12.251,68 (compresi oneri sicurezza) ed € 2.695,37 per I.V.A. 22% e così in totale € 14.947,05;
5. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di € 14.947,05 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Cap/art	Cronoprogramma		
			2018	2019	2020
Taglio 2000 Srl con sede in Neive (CN) - Corso Romano Scagliola n. 140 (P.IVA e C.F. 02460360049)	Lavori di consolidamento puntuale di strutture stradali	Cap. 923000 Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale U.10.2.02.05 Imp.n. 738 sub ____ (lavori in economia)	14.947,05	-	-

che presenta la necessaria disponibilità, finanziata mediante devoluzione Mutuo Cassa DDPP di € 214.000,00;

6. di dare atto che la spesa verrà liquidata dietro presentazione di fattura, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione;

7. di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Ing. Enrici Riccardo,
- Il progettista e direttore lavori dell'intervento, è l'ing. Simone Nicola, funzionario responsabile dell'ufficio progettazione settore Viabilità Cuneo;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Riccardo Enrici