



2018/09.05/000009  
DIRA31000 - 2018/187

## SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI' PROVINCIA DI CUNEO

**Oggetto:** INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE DEL REPARTO DI ALBA. ANNO 2018. CUP I87H18000100001 - CIG 7472835A84 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

### PREMESSO CHE:

Con propria Determinazione n. 510 in data 09.04.2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a: "Interventi di messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Alba - anno 2018" dell'importo di complessivi € 500.000,00, di cui € 392.142,71 (comprensivi dei costi della manodopera soggetti a ribasso) ed € 3.603,26 (per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) e pertanto € 395.745,97 a base di gara, ed € 104.254,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

A seguito di procedura negoziata mediante il ricorso al MEPA, con la modalità della richiesta di offerta (RDO), con propria Determinazione n. 1057 del 23.07.2018, i lavori sono stati affidati alla Ditta PREVE COSTRUZIONI S.p.A., con sede in Roccavione (CN), Via Provinciale per Boves n.12, C.F. e P.IVA 00185120045, per un importo di € 324.968,66 al netto del ribasso del 17,13 %, oltre ad € 3.603,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per un importo netto contrattuale di € 328.571,92 - oltre € 72.285,82 per IVA 22% - e così per complessivi € 400.857,74;

I lavori sono stati consegnati secondo le modalità e tempistiche di legge.

In fase di esecuzione dei lavori, per ovviare allo stato di dissesto della pavimentazione di alcune tratte stradali che presentano cedimenti, ammaloramenti e danneggiamenti vari del piano viabile dovuti alle avverse condizioni atmosferiche ed alla vetustà delle pavimentazioni, si è riscontrata la necessità di estendere ulteriormente gli interventi in progetto al fine di garantire la sicurezza agli utenti stradali.

Sulla scorta di quanto sopra ed a seguito dell'autorizzazione del Responsabile del Procedimento in data 05.11.2018, il Direttore dei lavori, Ing. Erik Ferraro, Funzionario del Settore Viabilità Alba e Mondovì, ha redatto una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.. Tale variante, che comporta un incremento di spesa di € 65.709,54 oltre € 14.456,10 per IVA 22%, costituisce una circostanza sopravvenuta ed imprevedibile al momento della stipula del contratto e non comporta modifiche sostanziali al progetto, né altera l'impostazione dello stesso.

L'Impresa Preve Costruzioni S.p.A., appaltatrice dei lavori principali, si è dichiarata disposta all'esecuzione dei maggiori lavori alle medesime condizioni del contratto principale ed agli stessi prezzi unitari, come risulta dallo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima.

Contestualmente, viene altresì concessa una proroga di giorni **10** sul tempo contrattuale, in funzione dei maggiori lavori che dovranno essere eseguiti.

E' stata verificata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC rilasciato in data 19/10/2018.

Occorre procedere inoltre ad una variazione di quadro economico di progetto per incrementare la voce accantonamento 2% di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 s.m.i..

#### **Attestato:**

che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1424 del 21.09.2018

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto;

**Visto** il Regolamento di Contabilità

**Considerato** che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016

**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore.

**Visto** il Decreto del Presidente n. 104 del 07/09/2018 di approvazione del PEG;

**Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

**Preso atto:**

- che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con D.P.R. n. 15 del 31.01.2018 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione delle Corruzione";
- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

**DETERMINA**

1. di approvare nell'ambito dei lavori relativi a "Interventi di messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Alba - anno 2018", la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., per le motivazioni indicate in premessa, costituita dai seguenti elaborati:
  - computo metrico di variante;
  - computo oneri di sicurezza variante;
  - quadro economico di variante;
  - computo metrico di progetto;
  - quadro economico di progetto;
  - quadro economico comparativo;
  - atto di sottomissione;
  - carta degli interventi.
2. di approvare contestualmente e per le motivazioni indicate in premessa, la variazione del quadro economico del progetto suindicato, risultante dagli allegati al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;
3. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva del progetto, pari ad € 500.000,00, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
			2018	2019	2020
Interventi di messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Alba. Anno 2018	500.000,00	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Codice U.10.2.02.05 (imp.n.1088 sub.vari)	500.000,00	-	-
500.000,00					

Finanziato con contributo Stato Decreto MIT di € 2.158.764,72 q.p. € 500.000,00;

4. di dare atto che l'importo dei lavori di contratto passa da netti € 328.571,92 a netti € 394.281,46 con un incremento di € 65.709,54 oltre IVA 22%, contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto, e che l'approvazione della presente variante comporta altresì una proroga di giorni 10 del tempo contrattuale;
5. di affidare i maggiori lavori, ammontanti ad € 65.709,54, oltre € 14.456,10 per IVA 22%, per complessivi € 80.165,64, alla Ditta PREVE COSTRUZIONI S.p.A., con sede in Roccavione (CN) Via Provinciale per Boves n.12 (C.F. e P.IVA 00185120045), appaltatrice dei lavori principali, alle medesime condizioni del contratto, come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima, che con la presente si approva;
6. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa di € 80.165,64 (maggiori lavori), trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2018 €	2019	2020
Preve Costruzioni S.p.A., con sede in Roccavione (CN) Via Provinciale per Boves n.12 (C.F. e P.IVA 00185120045)	Interventi di messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Alba Anno 2018 (maggiori lavori)	€ 80.165,64	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Codice U.10.2.02.05  (imp.n. 1088 sub._ )	80.165,64		
€ 80.165,64						

Finanziato con contributo Stato Decreto MIT di € 2.158.764,72 q.p. € 500.000,00.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**Ing. Giuseppe Giamello**