



2015/09.08/000059
DIRA34000 - 2015/112

**DIREZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE
SETTORE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE**

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER ASSORBIMENTO OLI ANTISDRUCCIOLO IN GRANULI PER UTILIZZO STRADALE, PER I REPARTI DEL SETTORE VIABILITA'. APPROVAZIONE PERIZIA PER FORNITURA SUPPLETIVA ED AFFIDAMENTO.
CIG Z91162FA9C

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

Con propria Determinazione n. 3133 in data 12/10/2015 è stata approvata la perizia tecnica relativa a: "Fornitura di materiale per assorbimento oli antisdrucchiolo in granuli per utilizzo stradale, per i reparti del settore viabilità" dell'importo di complessivi € 9.995,22 di cui € 8.192,80 a base di gara ed € 1.802,42 per IVA 22%.

Con successiva propria Determinazione n. 3968 in data 01/12/2015, secondo la procedura negoziata di cui all'art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. ed a seguito di specifica gara informale esperita tramite MEPA con la modalità di richiesta di offerta (RdO), la fornitura in argomento è stata aggiudicata alla ditta RIMOL S.r.l. corrente in Rivoli (TO) per un importo di € 4.685,46 al netto del ribasso offerto del 42,81% oltre ad € 1.030,80 per IVA 22% e così per complessivi € 5.716,26;

La fornitura originaria consente di coprire solo parte della necessità dei reparti e in relazione al fatto che il materiale è essenziale per garantire la sicurezza stradale, si rende necessaria una ulteriore fornitura utilizzando le economie registrate in fase di gara ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010. Tale maggiore fornitura rientra nella disponibilità finanziaria del progetto e comporta un incremento di spesa superiore al quinto dell'importo di appalto.

La ditta RIMOL S.r.l. si è dichiarata disponibile ad effettuare la maggiore fornitura alle medesime condizioni del Contratto principale ed agli stessi prezzi unitari, come risulta dall'Atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima.

La nuova fornitura, sarà perfezionata con atto aggiuntivo al contratto principale ai sensi dell'art. 311 comma 4 del DPR n. 207/2010.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 6.10.2015 "Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2015".

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art.147 bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto l'articolo 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze dei settori dell'area e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva e conseguente fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo.

Preso atto che:

- sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi;
- nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013

DETERMINA

1. di approvare la fornitura suppletiva di materiale per assorbimento oli antisdrucchiolo in granuli per utilizzo stradale, per i reparti del settore viabilità, redatta ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, costituita dai seguenti elaborati:

- computo metrico e stima;
- quadro comparativo e prospetto di raffronto;
- nuovo quadro economico di spesa e prospetto di raffronto;
- atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa fornitrice;

il cui importo è contenuto nella spesa originariamente finanziata e comporta un incremento di spesa superiore al quinto dell'importo di appalto;

2. di dare atto che, per i motivi espressi in premessa, l'importo della fornitura aggiudicata passa da netti € 4.685,46 a netti € 8.192,80 con un incremento di € 3.507,34 oltre IVA 22%, incremento superiore al quinto dell'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 311 comma 4 del D.P.R. n.207/2010;

3. di affidare la maggiore fornitura di € 4.278,96 IVA compresa alla ditta RIMOL S.r.l. corrente in Rivoli (TO) Via Asti n. 100/B (C.F. e P.IVA 05875850017) alle medesime condizioni del Contratto principale ed agli stessi prezzi unitari, come risulta dall'Atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dalla ditta medesima, che con la presente si approva;

4. di dare atto che per l'esecuzione della fornitura prevista il tempo utile per l'ultimazione, già fissato dalle condizioni particolari di RDO in tre mesi dalla data di stipula, resta invariato senza proroghe;

5. di impegnare la spesa di € 4.278,96 (IVA compresa) per maggiore fornitura, al Cap. 534000 "Lavori e provviste per manutenzione strade provinciali. Acquisto di beni" Intervento 1060102 del Bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità;

6. di confermare l'imputazione di € 9.995,22 IVA compresa al pertinente capitolo/intervento e relativo impegno come indicato negli allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
Ing. ENZO NOVELLO**