



2015/09.05/000030
DIRA31000 - 2015/489

DIREZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE
SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

Oggetto: S.P. N. 429 TRONCO: ALBA-CONFINE REGIONALE. LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI SOTTOSTRADA ALLA PROGRESSIVA KM 83+500. CUP I87H15001030003 - CIG Z7916F5AE6. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

Con propria Determinazione n. 4063 in data 03.12.2015 è stata approvata una perizia tecnica relativa a: "S.P. n. 429 Tronco Alba-Confine Regionale. Lavori di ripristino muro sottostrada alla progressiva Km 83+500", dell'importo di complessivi € 33.000,00 di cui € 27.049,18 a base di gara (compresi € 2.659,04 per costo del personale ed € 1.540,10 per oneri sicurezza entrambi non soggetti a ribasso) ed € 5.950,82 per IVA 22%.

Con la medesima determinazione veniva disposto di adottare per l'affidamento dei lavori la procedura negoziata di cui all'art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006.

A seguito di procedura negoziata esperita tra operatori economici specializzati nel settore, con determinazione n. 4372 del 18.12.2015 è stato disposto tra l'altro l'affidamento alla Ditta GALLO VALTER E C. s.n.c. corrente in Feisoglio (CN), via Circonvallazione n. 5 (CF/P.IVA 00796710044) per un importo contrattuale di € 21.949,51 al netto del ribasso offerto del 22,318% (compresi € 2.659,04 per costo del personale ed € 1.540,10 per oneri sicurezza) ed € 4.828,89 per IVA 22% e così in totale € 26.778,40.

I lavori in oggetto, prevedevano il ripristino di un muro di sottostrada a secco, il cui cedimento ha causato il restringimento della carreggiata stradale con conseguente istituzione del senso unico alternato ed interruzione parziale del traffico.

In fase di esecuzione dei lavori, durante le operazioni di scavo, è stato rilevato che le reali dimensioni del muro alla base erano superiori alle previsioni di progetto e che pertanto al fine di poter raccordare il tratto soggetto a ripristino con l'esistente sono da incrementare le dimensioni della base del manufatto e quindi il volume complessivo di calcestruzzo. Tali dimensioni non erano rilevabili in fase di progetto in quanto eventuali pozzetti geognostici avrebbero causato il crollo totale del manufatto esistente con totale chiusura della strada provinciale sovrastante.

Per tale motivo, la Direzione Lavori ha redatto una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006, rientrando nella disponibilità finanziaria del progetto e superiore al quinto d'obbligo previsto all'art. 161 comma 12 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, con utilizzo del ribasso conseguito in sede di gara.

L'Impresa Gallo Valter e C. S.n.c. di Feisoglio, appaltatrice dei lavori principali, si è dichiarata disposta all'esecuzione dei suddetti maggiori lavori previsti in perizia alle medesime condizioni del contratto principale ed agli stessi prezzi unitari risultanti dallo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima.

I nuovi lavori saranno perfezionati con atto aggiuntivo alla scrittura privata principale ai sensi dell'art. 161 comma 4 del DPR 207/2010.

È stata verificata la regolarità contributiva della ditta, con documento attestante la stessa, rilasciato in data 02.11.2015.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto lo Statuto.

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art.147 bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 6.10.2015 "Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2015"

Preso atto che:

-sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;

-è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi.

-nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

Visto l'articolo 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze dei settori della direzione e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva e conseguente fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) di approvare, nell'ambito dei lavori relativi a "S.P. n. 429 Tronco Alba-Confine Regionale. Lavori di ripristino muro sottostrada alla progressiva Km 83+500" la perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c), per le motivazioni espresse in premessa, il cui importo è contenuto nella spesa originariamente finanziata e superiore al quinto d'obbligo di cui all'art. 161 comma 13 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnica
 - Computo metrico di progetto;
 - Computo oneri di sicurezza di progetto;
 - Quadro economico di progetto;
 - Computo metrico di variante;
 - Quadro economico di variante;
 - Computo oneri di sicurezza variante
 - Quadro di raffronto economico;
 - Schema atto di sottomissione;
- 3) di dare atto che l'importo dei lavori contrattuali, comprensivo degli oneri di sicurezza, passa da netti € 21.949,51 a netti € 27.049,18 con un incremento di € 5.099,67 oltre IVA 22% rispetto all'importo contrattuale originario, rientrando nella disponibilità finanziaria del progetto, e superiore al quinto d'obbligo previsto dall'art. 161 comma 13 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010;
- 4) di affidare i maggiori lavori, ammontanti a complessivi € 5.099,67 oltre € 1.121,93 per IVA 22% e così in totale € 6.221,60 alla ditta GALLO VALTER E C. s.n.c. corrente in Feisoglio (CN), via Circonvallazione n. 5 (CF/P.IVA 00796710044) appaltatrice dei lavori principali, alle medesime condizioni di contratto ed agli stessi prezzi unitari, dando atto che i nuovi lavori saranno perfezionati con atto aggiuntivo alla scrittura privata principale ai sensi dell'art. 161 comma 4 del DPR 207/2010;
- 5) di impegnare la spesa di complessivi € 6.221,60 per maggiori lavori, al Cap. 923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Intervento 2060101 del Bilancio 2015 (imp.n. 2436) che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con avanzo di amministrazione, con rif.alla Det.n. 4063 del 03.12.2015 ed alla det. 4372/2015.
- 6) di confermare l'imputazione di complessivi € 33.000,00 (IVA compresa) al pertinente intervento/capitolo e relativo impegno, come risulta dagli allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'
ALBA E MONDOVI'
Ing. Giuseppe Giamello**