



2015/09.05/000033
DIRA32000 - 2016/211

DIREZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE
SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO

Oggetto: EVENTI APRILE 2009 OPCM N.3835 DEL 29.12.2009. S.P.N.113 TRONCO PONTE MARMORA-MARMORA. RINFORZO DELLE DIFESE SPONDALI. CUP I77H14000830002 CIG -Z3017443CB. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI.VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con propria Determinazione n.3997 del 2.12.2015 è stata approvata la perizia tecnica relativa a: S.P.n.113 tronco Ponte Marmora-Marmora. Rinforzo delle difese spondali, dell'importo di complessivi € 41.000,00 di cui € 33.064,52 per lavori a base di gara (compresi € 3.236,29 per costo del personale ed € 944,67 per oneri sicurezza entrambi non soggetti a ribasso) ed € 7.935,48 a disposizione dell'Amministrazione di cui € 661,29 per lavori in economia ed € 7.274,19 per IVA 22%.

A seguito di procedura negoziata, con propria Determinazione n. 4233 del 14/12/2015 i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta CEAGLIO ROMANO S.r.l. di Roccabruna (CN), per un importo di € 21.807,09 al netto del ribasso offerto del 24,50%, oltre € 3.236,29 per costo del personale, € 944,67 per oneri sicurezza ed € 5.717,37 per IVA 22% e così in totale € 31.705,42 e perfezionati con Scrittura Privata in data 16.03.2016 n.48 di repertorio.

I lavori sono stati consegnati secondo le disposizioni e le tempistiche di legge.

Nel corso dei lavori a seguito di sopralluogo, si è appurato che, le recenti abbondanti piogge di inizio aprile, unite ad un repentino disgelo del manto nevoso hanno innescato ulteriori importanti fenomeni di erosione localizzata del rilevato stradale della S.P.n.113, a monte dell'area interessata dai lavori in progetto. Pertanto, al fine di scongiurare una potenziale evoluzione del fenomeno erosivo registrato, che potrebbe causare l'interruzione della strada provinciale ed il conseguente isolamento degli abitati di Marmora e Canosio con il fondovalle, si rende necessario estendere verso monte l'intervento di difesa sponale.

Pertanto, la Direzione Lavori ha redatto una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.132 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 163/2006, per cause impreviste o imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, senza alterare l'impostazione progettuale. Tale variante che comporta un incremento di spesa di € 2.531,41 oltre € 556,91 per IVA 22%, è superiore al 5% dell'importo contrattuale ma è contenuta nel quinto d'obbligo di cui all'art.161 comma 12 del DPR 207/2010.

L'Impresa CEAGLIO ROMANO S.r.l. appaltatrice dei lavori principali si è dichiarata disposta all'esecuzione dei maggiori lavori, alle medesime condizioni del contratto principale, come risulta dallo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima. Le differenti modalità operative non richiedono l'introduzione di nuovi prezzi. E' stata verificata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC rilasciato in data 03.03.2016.

Contestualmente, occorre procedere anche ad una variazione del quadro economico di progetto per incrementare la voce Accantonamento di cui all'art.92 c.5 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. e la voce IVA sui lavori e per ridurre la voce lavori in economia.

A norma dell'art. 216 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni ed i riferimenti normativi previsti dal previgente Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006)

Attestato:

che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1927 del 15.06.2016.

- Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- Considerato** che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- Visto** lo Statuto;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze della Direzione e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto che:

- sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi;
- nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013;

DETERMINA

1. di approvare nell'ambito dei lavori "Eventi aprile 2009 OPCM n.3835 del 29.12.2009. S.P.n.113 tronco Ponte Marmora-Marmora. Rinforzo delle difese spondali" la perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 per le motivazioni indicate in premessa, costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- computo metrico;
- quadro comparativo;
- atto di sottomissione.

2. di dare atto che, l'importo dei lavori di contratto passa da netti € 25.988,05 a netti € 28.519,46 con un incremento di € 2.531,41 oltre IVA 22%, contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto, di cui all'art.161 comma 12 del DPR 207/2010 e che l'approvazione della presente variante non comporta proroghe del tempo contrattuale;

3. di affidare i maggiori lavori ammontanti a € 2.531,41 oltre € 556,91 per IVA 22% e così in totale € 3.088,32 alla Ditta CEAGLIO ROMANO srl con sede in Roccabruna (CN) Via Valle Maira n.261 (CF/P.IVA 02841750041) appaltatrice dei lavori principali alle medesime condizioni del contratto, come risulta dalla schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima, che con la presente si approva;

4. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di € 3.088,32 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2016	2017	2018
CEAGLIO ROMANO srl con sede in Roccabruna (CN) Via Valle Maira	S.P.n.113 tronco Ponte Marmora-Marmora. Rinforzo	3.088,32	Cap. 548000 "Interventi di somma urgenza eccezionali a versità atmosferiche	3.088,32	-	-

n . 2 6 1 (CF/P.IVA 02841750041)	d e l l e d i f e s e s p o n d a l i . (maggiori lavori)		-Prestazioni di servizi” Codice U . 1 0 . 1 . 0 3 . 0 5 Imp.n.1710			

5.di approvare contestualmente, per le motivazioni indicate in premessa, la variazione del quadro economico del progetto suindicato, risultante dagli allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

6. di ridurre di € 14,07 ovvero da € 40.199,46 ad € 40.185,39 l'imp.n.1710/1 al cap. 548000 "Interventi di somma urgenza eccezionali avversità atmosferiche -Prestazioni di servizi" Codice U.10.1.03.05 del Bilancio 2016 e impegnare la somma di € 14,07 sul Bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità, così suddivisa:

- per € 11,37 al cap. 012011/0000 "Emolumenti al personale addetto alla viabilità" Codice U.10.1.01.05

-per € 2,70 al cap. 012011/0001 "Emolumenti al personale addetto alla viabilità" Codice U.10.1.01.05

7.di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di € 41.000,00 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Cap.	Pagam. Anni precedenti	Cronoprogramma		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
S.P.n.113 tronco Ponte Marmora-Ma r m o r a . R i n f o r z o delle difese spondali	Cap. 548000 "Interventi di somma urgenza eccezionali a v v e r s i t à a t m o s f e r i c h e -Prestazioni di servizi” Codice U . 1 0 . 1 . 0 3 . 0 5 Imp.n.1710		40.185,39		
	C a p . 0 1 2 0 1 1 "Emolumenti al personale addetto alla viabilità" Codice U.10.1.01.05 RP 2015 Imp.n.2796 sub.1	800,54			
	C a p . 0 1 2 0 1 1 "Emolumenti al personale addetto alla viabilità" Codice U.10.1.01.05 Imp.n.		14,07		
Totale			41.000,00		

Che presenta la necessaria disponibilità alluvione 2008-2009 q.p. € 263.892,90, finanziata mediante economie su contributo Protezione Civile di € 9.806.330,00.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO
Ing.Riccardo Enrici**