



2017/09.05/000009
DIRA31000 - 2017/456

SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI' PROVINCIA DI CUNEO

Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEOFISICHE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA SP 582 ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL FIUME TANARO, PROGRESSIVA KM 0+200. APERTURA NUOVA ARCATA E OPERE COMPLEMENTARI. CUP I11B17000070001. CIG Z621EB894D - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con propria determinazione n. 2246 del 31/07/2017 è stata approvata la perizia tecnica relativa a: Esecuzione indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche nell'ambito dei lavori relativi alla SP 582 Adeguamento del Ponte sul Fiume Tanaro, progressiva Km 0+200. Apertura nuova arcata e opere complementari, dell'importo di complessivi € 29.335,40 di cui € 22.964,01 (comprensivi dei costi della manodopera soggetti a ribasso) ed € 1.081,40 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto € 24.045,41 a base di gara ed € 5.289,99 per IVA 22%.

A seguito di procedura negoziata, con propria Determinazione n. 2637 del 08/09/2017 i lavori sono stati affidati alla ditta Citiemme Srl di Torino (TO) Via Donati n.14 (C.F. e P.IVA 07054140012) per un importo di € 11.998,70 al netto del ribasso offerto del 47,75% oltre € 1.081,40 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.877,62 per IVA 22% e così in totale € 15.957,72 e regolati con Scrittura privata in data 12/09/2017 n. 359 di repertorio.

I lavori sono stati consegnati secondo le modalità e tempistiche di legge.

Allo stato attuale, analizzando tutti i dati di sottosuolo fin d'ora disponibili si è definito che il substrato roccioso stabile su cui fondare le nuove strutture con perforazioni da 15 m dal p.c. non è stato raggiunto. Inoltre i materiali del sottosuolo presenti in prossimità del ponte si sono rilevate essere successioni di ghiaie limose e limi sabbiosi con scarse caratteristiche di addensamento, che necessitano di approfondimento conoscitivo. Osservando quindi le condizioni del sito in relazione al progetto e alle variazioni che questa Amministrazione intende apportare al ponte della S.P. n. 582, si è rivelata necessaria l'esigenza di realizzare tre ulteriori perforazioni a CC spinte fino alla profondità di 10,15 e 20 m dal p.c.. Queste ulteriori terebrazioni saranno realizzate a parte e andranno ad affiancare le indagini geognostiche previste nel progetto principale, che non subiscono variazioni.

Sulla scorta di quanto sopra è stata redatta dal Direttore dei lavori Ing. Danilo Bruna Funzionario del Settore Viabilità Alba e Mondovì, una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016. Tale variante che comporta un incremento di spesa di € 9.812,09 oltre € 2.158,66 per IVA 22%, è contenuta nel quinto d'obbligo.

L'Impresa CITIEMME srl appaltatrice dei lavori principali si è dichiarata disposta all'esecuzione dei maggiori lavori, alle medesime condizioni del contratto principale, ed agli stessi prezzi unitari. Tali prezzi si intendono già ribassati del 47,75% come risulta dallo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima.

E' stata verificata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC rilasciato in data 28/06/2017.

Attestato

che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2328 del 07.08.2017;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n.37 in data 14.04.2017 "Approvazione Piano Esecutivo di gestione 2017"

Visto il Regolamento di Contabilità

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore.

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto:

- che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 31.01.2017 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione della Corruzione"
- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

DETERMINA

1.di approvare la perizia di variante in corso d'opera inerente l' Esecuzione indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche nell'ambito dell'intervento relativo alla SP 582 Adeguamento del Ponte sul Fiume Tanaro, progressiva Km 0+200. Apertura nuova arcata e opere complementari, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa, costituita dai seguenti elaborati:

- computo metrico di variante;
- quadro comparativo;
- atto di sottomissione.

2.di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva del progetto pari ad € 29.335,40 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
			2017	2018	2019
Esecuzione indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche nell'ambito dell'intervento relativo alla SP 582 Adeguamento del Ponte sul Fiume Tanaro, progressiva Km 0+200. Apertura nuova arcata e opere complementari	29.335,40	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Codice U.10.2.02.05 (imp.n.1658 sub.2)	29.335,40		
29.335,40					

Finanziata mediante Alluvione Ottobre 2000 Piano ex Anas Int.n.9, q.p. contributo Dipartimento Protezione Civile di € 3.949.613,81;

3. di dare atto che, l'importo dei lavori di contratto passa da netti € 13.080,10 a netti € 22.892,19 con un incremento di € 9.812,09 oltre IVA 22%, contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto e che l'approvazione della presente variante comporta una proroga di giorni 25 (venticinque) del tempo contrattuale;

4. di affidare impegnando i maggiori lavori ammontanti a € 9.812,09 oltre € 2.158,66 per IVA 22% e così in totale € 11.970,75 alla Ditta Citiemme Srl di Torino (TO) Via Donati n.14 (C.F. e P.IVA 07054140012) appaltatrice dei lavori principali alle medesime condizioni del contratto, come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima, che con la presente si approva;

5. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa di € 11.970,75 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
Citiemme Srl di Torino (TO) Via Donati n.14 (C.F. e P.IVA 07054140012)	Esecuzione indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche nell'ambito dell'intervento relativo alla SP 5 8 2 Adeguamento del Ponte sul Fiume Tanaro, progressiva Km 0+200. Apertura nuova arcata e opere complementari (maggiori lavori)	11.970,75	9 2 3 0 0 0 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" C o d i c e U.10.2.02.05 imp.n.1658 sub.2	2017 11.970,75	2018	2019
		11.970,75				

che presenta la necessaria disponibilità Finanziata mediante Alluvione Ottobre 2000 Piano ex Anas Int.n.9, q.p. contributo Dipartimento Protezione Civile di € 3.949.613,81;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing.Giuseppe Giamello

