



2016/09.05/000025
DIRA32000 - 2016/509

SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO

Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMATA LUNGO TRATTI SALTUARI DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI SALUZZO. CIRCOLI 4,5,6. CUP I63D16000650001 - CIG 6813403605 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con propria Determinazione n. 2997 del 28.09.2016 è stata approvata la perizia esecutiva relativa a: Interventi di ripristino della pavimentazione bitumata lungo tratti saltuari delle strade provinciali del Reparto di Saluzzo, Circoli 4,5,6 dell'importo di complessivi € 95.000,00 di cui € 73.819,52 a base di gara (compresi € 1.800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 21.180,48 a disposizione dell'Amministrazione.

A seguito di procedura negoziata, con propria Determinazione n. 3395 del 26.10.2016 i lavori sono stati affidati alla ditta COSTRADE s.r.l. di Saluzzo per un importo contrattuale € 62.001,12 (compresi € 1.800,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara del 16,41% oltre IVA, per complessivi € 75.641,37, e perfezionati con scrittura privata in data 10.11.2016 n. 314 di registro.

I lavori sono stati consegnati secondo le modalità e tempistiche di legge.

In fase di esecuzione dei lavori, a seguito di sopralluogo si è rilevato che in più punti risultano peggiorate le condizioni del manto stradale, dovute soprattutto all'incremento del traffico durante il periodo estivo. Dato che tale condizione ha innescato fenomeni di deformazione della pavimentazione e ha determinato accumuli localizzati di acque meteorologiche con conseguenti distacchi localizzati del manto bituminoso, si è riscontrata la necessità di estendere ulteriormente gli interventi in progetto al fine di garantire la sicurezza agli utenti stradali.

Sulla scorta di quanto sopra è stata redatta dal Direttore dei lavori Ing. Simone Nicola Funzionario del Settore Viabilità Cuneo e Saluzzo, una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016. Tale variante che comporta un incremento di spesa di € 11.806,81 oltre € 2.597,49 per IVA 22%, è contenuta nel quinto d'obbligo.

L'Impresa appaltatrice dei lavori principali si è dichiarata disposta all'esecuzione dei maggiori lavori, alle medesime condizioni del contratto principale, ed agli stessi prezzi unitari come risulta dallo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima.

E' stata verificata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC rilasciato in data 25.10.2016.

Attestato:

che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n.4072 del 06.12.2016.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto lo Statuto

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n.66 in data 05.08.2016 "Approvazione Piano Esecutivo di gestione 2016"

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art.147 bis del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016

Preso atto:

- che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;

- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con DCP n. 10 del 07.03.2016 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione delle Corruzione" e aggiornate con DCP n. 34 del 20.06.2016;

- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo.

DETERMINA

1. di approvare nell'ambito dei lavori relativi a: Interventi di ripristino della pavimentazione bitumata lungo tratti saltuari delle strade provinciali del Reparto di Saluzzo Circoli 4,5,6 la perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa, costituita dai seguenti elaborati:

- computo metrico progetto esecutivo
- computo metrico di variante
- quadro comparativo
- atto di sottomissione

2. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di € 95.000,00 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
			2016	2017	2018
Interventi di ripristino della pavimentazione bitumata lungo tratti saltuari delle strade provinciali del Reparto di Saluzzo Circoli 4,5,6.	93.523,61	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Codice U.10.2.02.05 (imp.n.2501)	93.523,61		-
	1.476,39	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Codice U.10.2.02.05 (imp.n.251)		1.476,39	
95.000,000					

che presenta la necessaria disponibilità finanziata con contributo Stato € 837.543,61 - q.p. € 95.000,00;

3. di dare atto che, l'importo dei lavori di contratto passa da netti € 62.001,12 a netti € 73.807,93 con un incremento di € 11.806,81 oltre IVA 22%, contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto e che l'approvazione della presente variante non comporta proroghe del tempo contrattuale;

4. di affidare impegnando i maggiori lavori ammontanti a € 11.806,81 oltre € 2.597,49 per IVA 22% e così in totale € 14.404,30 alla ditta COSTRADE S.r.l., Regione Paschere n. 33, Saluzzo (C.F. e P.IVA 00623590049) appaltatrice dei lavori principali alle medesime condizioni

del contratto, come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima, che con la presente si approva;

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2016	2017	2018
COSTRADE S.r.l., Regione Paschere n. 33, Saluzzo (C.F. e P.IVA 00623590049)	Interventi di ripristino della pavimentazione bitumata lungo tratti saltuari delle strade provinciali del Reparto di Saluzzo Circoli 4.5.6 (maggiori lavori)	14.404,30	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale Cod.U.10.2.02.05) imp.n. 2501 sub.2	14.404,30		

che presenta la necessaria disponibilità finanziata con contributo Stato € 837.543,61 - q.p. € 95.000,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Riccardo Enrici