



2018/09.05/000023
DIRA32000 - 2019/144

SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO

Oggetto: S.P.N. 589 TR. SALUZZO - CONFINE PROVINCIA DI TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE DEL REPARTO DI SALUZZO. CUP I67H18001080003. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI. CIG 771659821E

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con propria Determinazione n. 1724 del 13/11/2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo agli "Interventi di messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Saluzzo", lungo la S.P. 589 Saluzzo – confine Provincia di Torino, per un importo di complessivi € 200.000,00.

Con Determinazione n. 248 del 12/02/2019, i lavori sono stati affidati alla Ditta CAUDA STRADE s.r.l., per un importo contrattuale pari a € 150.314,41 (Iva esclusa).

Al fine di **estendere i tratti di strada interessati dal ripristino della bitumatura** particolarmente ammalorati lungo la strada di cui trattasi, il Settore Viabilità Reparto di Saluzzo, ha redatto una **perizia di variante e suppletiva**, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, che dispone l'impiego di tutte le economie derivanti dai ribassi d'asta, nei limiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e del Capitolato d'appalto.

Le lavorazioni aggiuntive non comportano modifiche sostanziali al progetto, né alterano l'impostazione dello stesso. Esse sono finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità.

La Ditta CAUDA STRADE s.r.l. si è dichiarata disposta all'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive alle medesime condizioni e agli stessi prezzi del contratto principale (ribasso offerto del 5,787%), come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima.

E' prevista una variazione dell'importo netto contrattuale, da riconoscere alla Ditta esecutrice dei lavori, pari ad € 9.007,23 (comprensivo degli oneri per la sicurezza, che rimangono invariati), importo che trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera ed è contenuta nel quinto d'obbligo di legge.

Per effetto dei lavori aggiuntivi, viene accordata una proroga dei termini di ultimazione dei lavori pari a giorni 5.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 907 del 30.05.2019;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016: "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore: "Regolamento Codice dei Contratti Pubblici";

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito dei lavori relativi agli "Interventi di messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Saluzzo", lungo la S.P. 589 Saluzzo – confine Provincia di Torino, la **perizia di variante e suppletiva**, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa, costituita dai seguenti elaborati:
 - 1) Atto di sottomissione;
 - 2) Computo metrico progetto esecutivo;
 - 3) Computo metrico di variante;
 - 4) Quadro comparativo;
 - 5) Nota del RUP del 20/05/2019.

2. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva, pari a € 200.000,00 - finanziata con Devoluzione Mutuo Cassa DD.PP. - trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, così come risulta dagli allegati, che si richiamano per formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. di dare atto che l'importo contrattuale passa da netti € 150.314,41 a netti € 159.321,64, con un incremento di € 9.007,23, oltre IVA 22%, contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto;

4. di affidare i maggiori lavori ammontanti ad € 9.007,23, oltre IVA 22%, e pertanto complessivi € 10.988,82, all'impresa CAUDA STRADE s.r.l. con C.F./P.IVA 00570660043 e sede legale in Via Canonico Chiesa 5/c, 12046 Montà (CN), che, in quanto appaltatrice dei lavori principali, accetta l'incarico alle medesime condizioni, come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima, che con la presente si approva;

5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva di **€ 10.988,82 (maggiori lavori-IVA inclusa)**, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera di complessivi € 200.000,00 ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Cap/art	Cronoprogramma		
			2019	2020	2021
Ditta CAUDA STRADE s.r.l Maggiori lavori	Ripristino bitumatura nuovi tratti stradali lungo la S.P. 589 Saluzzo – confine Provincia di Torino	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le"/art. 0000 cod. U.10.2.02.05	Imp. 2019/610 sub 2 € 10.988,82	-	-

che presenta la necessaria disponibilità finanziata con Devoluzione Mutuo Cassa DD.PP.;

6. di dare atto che, in funzione dei maggiori lavori, alla Ditta viene concessa una proroga di giorni 5 al tempo utile contrattuale;

7. avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Riccardo Enrici