



2019/09.05/000005
DIRA32000 - 2019/94

SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO PROVINCIA DI CUNEO

Oggetto: S.P. 246 TR. BAGNOLO PIEMONTE - MONTOSO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE. CUP: I57H19000110003. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI. CIG 782956054E

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con propria Determinazione n. 435 del 13/03/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli: "Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile, lungo la S.P. 246 Tr. Bagnolo Piemonte - Montoso", per un importo di complessivi € 500.000,00, di cui € 399.000,00 (comprensivi di € 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) a base di gara, oltre ad € 101.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Con la medesima determinazione sono stati collocati i lavori, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 comma 2 lettera c) e 37 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Con propria Determinazione n. 587 del 03.04.2019 i lavori in oggetto sono stati affidati dalla Ditta **SO.GE.CO. s.r.l.**, con sede legale in Località Bandone 1/G 10082 COURGNE' (TO) – C.F/P.IVA00526700018, al netto del ribasso del 8,97%, per un importo contrattuale di € 363.658,20 (compresi € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre € 80.004,80 per IVA 22%, per complessivi € 443.663,00 e sono stati consegnati in pendenza di contratto in data 04.04.2019.

Durante l'esecuzione delle lavorazioni, è emersa la necessità di estendere i tratti oggetto della messa in sicurezza del piano viabile, soprattutto al fine di garantire la sicurezza degli utenti stradali e delle maestranze.

Sulla scorta di quanto sopra, il Direttore dei Lavori ing. Simone Nicola, Funzionario del Settore Viabilità Cuneo-Saluzzo Ufficio progettazione di Saluzzo, sulla base della nota del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Riccardo Enrici (prot. 26096 del 16.04.2019) ha redatto una perizia di variante, ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016. Le lavorazioni aggiuntive prevedono una estensione dei tratti oggetto di rifacimento del piano viabile.

Il costo dei maggiori lavori ammonta ad € 30.152,27 oltre € 6.633,50 per IVA 22%, per un totale di € 36.785,77 ed è contenuto nel quinto d'obbligo di legge.

L'Impresa **SO.GE.CO.**, si è dichiarata disposta all'esecuzione dei maggiori lavori alle medesime condizioni e agli stessi prezzi del contratto principale come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima in data 16.04.2019.

Il termine per l'ultimazione dei lavori, per effetto delle maggiori lavorazioni, viene prorogato di giorni 5 rispetto all'originario tempo utile contrattuale.

Attestato:

che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n.166 del 04.02.2019

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto:

- che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei

dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con D.P.R. n. 19 del 31.01.2019 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione delle Corruzione";

- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito dei lavori relativi a: "S.P. 246 Tr. Bagnolo Piemonte - Montoso. Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile", la **perizia di variante in corso d'opera**, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa, costituita dai seguenti elaborati:
 - Atto di sottomissione;
 - Computo metrico estimativo;
 - Computo metrico di variante;
 - Quadro economico comparativo;
 - Nota del Rup.
2. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva di € 500.000,00, finanziata mediante Mutuo Cassa DDPP, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, così come risulta dagli allegati, che si richiamano per formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di dare atto che l'importo contrattuale passa da netti € 363.658,20 a netti € 393.810,47, con un incremento di € 30.152,27, oltre IVA 22%, contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto;
4. di affidare i maggiori lavori ammontanti € 30.152,27 oltre 6.633,50 per IVA 22%, per un totale di € 36.785,77, alla Ditta **SO.GE.CO. s.r.l**, con sede legale in Località Bandone 1/G 10082 COURGNE' (TO) – C.F/P.IVA00526700018, che, in quanto appaltatrice dei lavori principali, accetta l'incarico alle medesime condizioni, come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima, che con la presente si approva;
5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa di € 36.785,77 (maggiori lavori) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Cap/art	Cronoprogramma		
			2019	2020	2021
SO.GE.CO. s.r.l, con sede legale in Località Bandone 1/G 10082 COURGNE' (TO) – C.F/P.IVA00526700018 Maggiori lavori	S.P. 246 Tr. Bagnolo Piemonte - Montoso. Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile	Cap. 923000 Art. 0000	€ 36.785,77	-	-
		Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale Codice U.10.2.02.05 Imp. 2019/539 sub 2			
€ 36.785,77					

che presenta la necessaria disponibilità finanziata mediante Mutuo Cassa DD.PP.

6. di prendere infine atto che, per effetto delle maggiori lavorazioni, il tempo utile contrattuale viene prorogato di giorni 5:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Riccardo Enrici