



2019/09.05/000001  
DIRA31000 - 2019/193

## SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

**Oggetto:** INTERVENTO PRIMARIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI ALBA - ANNO 2019 - LAVORI IN ECONOMIA PER L'ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. CUP I87H18000770001- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI. CIG 7844026706

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

## PREMESSO CHE

Con propria Determinazione n° 530 del 26.03.2019 è stata approvata la perizia tecnica dell' "Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle strade provinciali del Reparto di Alba – anno 2019 – lavori in economia per l'esecuzione della segnaletica orizzontale" per un importo di complessivi € 87.002,10 ed è stato altresì stabilito di adottare la procedura negoziata mediante ricorso al MEPA, con la modalità della richiesta di offerta (RDO), per l'affidamento dei lavori.

Con successiva determinazione n. 1002 del 10/06/2019, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Segnal Brixia s.r.l. con sede legale in Brescia, la quale ha presentato un ribasso percentuale pari al 57,50% sul prezzo posto a base di gara, per un importo contrattuale di € 31.865,28 al netto dell'IVA al 22%.

Considerato che gli interventi in fase di esecuzione rispondono solo in parte alle reali esigenze di manutenzione delle strade provinciali, l'Ufficio Progettazione di Alba ha individuato ulteriori tratti ai quali estendere il rifacimento della segnaletica, mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara.

Sulla scorta di quanto sopra, il Direttore dei Lavori - Ing. Erik Ferraro, Funzionario del Settore Viabilità - Ufficio progettazione di Alba - ha redatto una perizia di variante ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

Il costo dei maggiori lavori – che passano da € 31.865,28 a € 47.733,26 - ammonta a € 15.867,98 (comprensivo degli oneri della sicurezza), oltre ad Iva 22%, incremento superiore al quinto d'obbligo dell'importo del contratto principale ai sensi e nei limiti dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

L'impresa Segnal Brixia, aggiudicataria dei lavori principali, si è dichiarata disposta all'esecuzione dei maggiori lavori alle medesime condizioni e agli stessi prezzi, ritenuti vantaggiosi per l'Amministrazione, del contratto principale (ribasso del 57,50%), come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima.

Per effetto dei maggiori lavori previsti dalla perizia di variante, viene accordata una proroga dei termini di esecuzione degli stessi di 30 giorni lavorativi.

La regolarità contributiva della ditta è stata verificata mediante DURC rilasciato in data 19/06/2019.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

**Atteso** che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

**Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

**Visto** il DPR n.97 del 31.07.2019 di approvazione del PEG;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**Attestato** che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1259 del 18.07.2019;

**Atteso** che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

**Visto** il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016: "Codice dei Contratti";

**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore: "Regolamento Codice dei Contratti Pubblici";

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

### **DETERMINA**

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e nell'ambito dei lavori di: "Intervento primario di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle strade provinciali del Reparto di Alba – anno 2019 – lavori in economia per l'esecuzione della segnaletica orizzontale", la **perizia di variante e suppletiva in corso d'opera**, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, come dagli **allegati** che si richiamano per formare **parte integrante e sostanziale** della presente determinazione;
2. di dare atto che la perizia relativa ai nuovi lavori è costituita dai seguenti elaborati:
  - ✓ Computo metrico Progetto Esecutivo;
  - ✓ Quadro economico Progetto Esecutivo;
  - ✓ Computo metrico di variante;
  - ✓ Computo oneri sicurezza variante;
  - ✓ Quadro economico di variante;
  - ✓ Quadro comparativo;
  - ✓ Schema atto di sottomissione;
  - ✓ Nota del Responsabile del Procedimento utilizzo ribasso di gara.
3. di dare atto che l'importo contrattuale passa da € 31.865,28 a € 47.733,26, con un incremento di € 15.867,98 (comprensivo degli oneri della sicurezza), oltre ad Iva 22%, incremento superiore al quinto d'obbligo dell'importo del contratto principale ai sensi e nei limiti dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
4. di **affidare i maggiori lavori**, ammontanti ad € 15.867,98, oltre € 3.490,96 per IVA 22%, per un totale di € 19.358,94 alla **Ditta SEGNAI BRIXIA s.r.l.** con sede in Via Allegrì 75 25124 Brescia - C.F./P.IVA 03304960176, come indicato nelle premesse, dando contestualmente atto che gli stessi saranno perfezionati con scrittura privata aggiuntiva al contratto principale;
5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa di **€ 19.358,94**, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

<b>Creditore</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Cap/art</b>	<b>Cronoprogramma</b>

<p><b>Segnal Brxia srl</b> Via Allegrì 75 - 25124 Brescia C.F./P.IVA 03304960176</p>	<p>Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Alba Int. di esecuzione segnaletica orizzontale</p>	<p>€ 19.358,94</p>	<p>923000/0003 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Codice U.10.2.02.05 Imp. 863 sub 4</p>	<p>2019          <b>€ 19.358,94</b> <b>Lavori in economia</b></p>	<p>2020</p>	<p>2021</p>
--	--	--------------------	--	---	-------------	-------------

Finanziata mediante Contributo Stato € 5.396.911,80 – Decreto MIT n.49 del 16/02/2018 – q.p. € 1.224.227,95;

6. di dare atto che:

- per effetto dei maggiori lavori previsti dalla perizia di variante, viene accordata alla Ditta esecutrice una proroga dei termini di lavorazione di **30** giorni lavorativi;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**Ing. Giuseppe Giamello**