



2019/09.05/000036
DIRA32000 - 2020/43

SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI CUNEO. INTERVENTI A TRATTI SALTUARI ANNO 2019 LOTTO N. 2. CUP: I17H19001290003. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI. CIG 7995850029

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con determinazione n. 1279 del 22.07.2019 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo di complessivi € 850.000,00, di cui € 677.000,00 per lavori a base di gara (compresi € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 173.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Con propria Determinazione n. 1567 del 17/09/2019, i lavori di cui sopra sono stati affidati alla Ditta **EDILSCAVI S.R.L.** con sede legale in VIA ACCEGLIO, 24D 12100 CUNEO – C.F/P.IVA 00658180047, per un importo contrattuale, al netto del ribasso del 4,15%, di € 649.153,50 (compresi € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% per complessivi € 791.967,27 e perfezionati con atto autonomo della S.A registrato in data 30.10.2019 - n. reg.454.

Durante l'esecuzione dei lavori, anche in considerazione del fatto che gli interventi originariamente previsti rispondono solo in parte alle esigenze di manutenzione della rete stradale di competenza, l'Ufficio Progettazione di Cuneo ha individuato ulteriori tratti ai quali estendere il ripristino della bitumatura, mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara.

Sulla scorta di quanto sopra, il Direttore dei Lavori - Ing. Nicola Simone, Funzionario del Settore Viabilità Ufficio progettazione di Cuneo – per effetto della nota del Responsabile del Procedimento n. 2173/2020, ha redatto una perizia di variante ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

Il costo dei maggiori lavori –che passano da € 649.153,50 a € 676.083,04 - ammonta a € 26.929,54 (comprensivo degli oneri della sicurezza), oltre ad Iva 22%. L'incremento rappresentato è contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo contrattuale iniziale e rientra pertanto nei limiti previsti all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La Ditta EDILSCAVI S.r.l. di Cuneo si è dichiarata disposta all'esecuzione dei maggiori lavori alle medesime condizioni e agli stessi prezzi, ritenuti vantaggiosi per l'Amministrazione, del contratto principale (ribasso del 4,15%), come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima, senza inserimento di nuovi prezzi contrattuali.

Per effetto dei maggiori lavori previsti dalla perizia di variante, viene accordata una proroga dei termini di esecuzione degli stessi di 15 giorni lavorativi.

La regolarità contributiva della Ditta è stata verificata mediante DURC rilasciato in data 19.02.2020.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 344 del 07.04.2020;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti”;

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore (“Regolamento Codice dei Contratti Pubblici”);

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e nell’ambito degli “Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Cuneo – anno 2019”, la **perizia di variante e suppletiva in corso d’opera**, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, come dagli **allegati** che si richiamano per formare **parte integrante e sostanziale** della presente determinazione;
2. di dare atto che la perizia relativa ai nuovi lavori è costituita dai seguenti elaborati:
 - ✓ Nota RUP prot. 2173/2020
 - ✓ Computo metrico Progetto Esecutivo;
 - ✓ Computo metrico di variante;
 - ✓ Quadro comparativo
 - ✓ Prospetto di raffronto;
 - ✓ Atto di sottomissione;
1. di dare atto che l’importo contrattuale passa da € 649.153,50 a € 676.083,04, con un incremento di € 26.929,54 (comprensivo degli oneri della sicurezza), oltre ad Iva 22% per complessivi € 32.854,04, come risulta dall’atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall’Impresa;
2. di **affidare i maggiori lavori**, ammontanti ad € 32.854,04, alla Ditta **EDILSCAVI S.R.L.** con sede legale in VIA ACCEGLIO, 24D 12100 CUNEO – C.F/P.IVA 00658180047 prendendo contestualmente atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2020	2021	2022
EDILSCAVI S.R.L. con sede legale in VIA ACCEGLIO, 24D 12100 CUNEO – C.F/P.IVA 00658180047 (Maggiori lavori)	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Cuneo	32.854,04	923000/0000 “Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale” Codice U.10.2.02.05 Imp. 903/2	€ 32.854,04		

Finanziata mediante q.p. avanzo di amministrazione € 3.400.000,00;

3. di dare atto che:

- per effetto dei maggiori lavori previsti dalla perizia di variante, viene accordata alla Ditta esecutrice una proroga dei termini di lavorazione di 15 giorni lavorativi;
- avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.