



CI:9.5 2018 / 55  
N-10272 / 2023

## SETTORE VIABILITÀ CUNEO-SALUZZO

**Oggetto:** S.P. 8 DI VALLE VARAITA E DIRAMAZIONE SP 105 TRATTO VENASCA - FRASSINO. COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SEDIME STRADALE DANNEGGIATO. CUP: I37H18001580002. VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI. CIG 850431813A

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Con Determinazione n. 1489 del 23.10.2020 veniva approvato il Progetto Esecutivo relativo a "S.P. 8 DI VALLE VARAITA E DIRAMAZIONE S.P. 105 TR. VENASCA-FRASSINO", per l'importo di complessivi € 313.210,68, di cui € 232.000,00 (compresi € 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) a base di gara, ed € 81.210,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

A seguito di procedura negoziata esperita mediante il sistema MEPA, con propria Determinazione n. 1992 del 16.12.2020, i lavori di cui sopra venivano affidati all'Impresa BONGIASCA COSTRUZIONI s.n.c. con sede legale in Sampeyre (CN), per un importo contrattuale al netto del ribasso del 25,101% di € 174.769,72 più IVA 22%, in totale € 213.219,06. I lavori venivano consegnati secondo le disposizioni e le tempistiche di legge.

Con determinazione n. 700 del 17/05/2022 veniva approvata la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera per l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta conseguiti, al fine di dare corso ad ulteriori lavori di risanamento della facciata di monte del Ponte sul Torrente Varaita in località Valcurta.

Visto l'atto di liquidazione n. 2932 del 20/10/2022, con il quale è stato emesso mandato di pagamento a saldo a favore della ditta BONGIASCA COSTRUZIONI s.n.c. per la somma di € 41.237,91 (al netto dell'I.V.A.).

Considerato che risulta ora necessario liquidare i maggiori importi derivanti dall'adeguamento prezzi desunti dallo stato finale lavori, ai sensi all'**art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50**, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 (c.d. "Decreto Aiuti").

Al fine di impegnare l'adeguamento prezzi al nuovo prezzario regionale, occorre approvare una **variazione di quadro economico a consuntivo**, che preveda l'utilizzo delle economie dei lavori (senza variare l'importo complessivo del progetto), come risulta dagli allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

**Atteso** che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

**Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**Attestato** che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle Opere Pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 205 del 21/02/2023.;

**Visto** il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

**Visto** il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;

**Vista** la Legge n. 238 del 23/12/2021 in vigore dal 1° febbraio 2022 (Legge Europea);

**Visto** il D.L. n. 4 del 27/01/2022;

**Visto** il DL n. 50/2022 convertito in Legge 91/2022;

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

## **DETERMINA**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 269 DEL 03/03/2023.

documento firmato digitalmente da DANILLO BRUNA e stampato il giorno 03/03/2023.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la **variazione del quadro economico** del progetto relativo a “S.P. 8 DI VALLE VARAITA E DIRAMAZIONE S.P. 105 TR.: VENASCA-FRASSINO - C.U.P: I37H18001580002”, come risulta dagli **allegati** al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di impegnare per le motivazioni espresse in premessa a favore alla Ditta BONGIASCA COSTRUZIONI s.n.c. con sede in 12020 Sampeyre (CN) – Borgata Martini 36 (C.F./P.IVA 02293430043) l'importo pari a € 5.307,82 I.V.A. compresa;
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2023	2024	2025
<b>BONGIASCA COSTRUZIONI snc</b> Borgata Martini 36, 12020 Sampeyre C.F./ P.IVA 02293430043	S.P. 8 DI VALLE VARAITA E DIRAMAZIONE S.P. 105 TR.: VENASCA- FRASSINO  <b>(revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016)</b>	€ 5.307,82	Cap. 10052.02.92300000 “Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale”  <b>Opera 829</b> Sub. ... (Compensazione Prezzi)	€ 5.307,82		

Finanziata con CONTRIBUTO REGIONALE - Alluvione giugno 2000 C1 (III Piano Stralcio Reg.le) € 4.488.010,45 - q.p. € 313.210,68 (UTILIZZO ECONOMIE A SEGUITO CHIUSURA PROGRAMMA CONFLUITE IN AVANZO AMM.NE);

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, è individuato nella persona dell'Ing. NICOLA Simone;
5. avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il Dirigente  
dott. Danilo Bruna



## SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**OGGETTO: S.P. 8 DI VALLE VARAITA E DIRAMAZIONE SP 105 TRATTO VENASCA - FRASSINO. COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SEDIME STRADALE DANNEGGIATO. CUP: I37H18001580002. VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI. CIG 850431813A**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto*

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO
U/S	2023	1657	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	5.307,82	BONGIASCA COSTRUZIONI SNC Cig: 850431813A Cup: I37H18001580002

Totale impegni: € 5.307,82

Totale Accertamenti:

*Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio  
Cristina Allione*

S.P. 8 di VALLE VARAITA e diramazione S.P. 105 tr.: Venasca-Frassino. Completamento intervento di messa in sicurezza sedime stradale danneggiato			
perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ.			
da approvare			
	lavori a misura, a corpo, in economia	239.000,00	
	ribasso d'asta 25,101%	59.991,39	179.008,61
	oneri allestimenti cantiere		4.000,00
<b>A</b>		totale aggiudicato	183.008,61
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>			
<b>B</b>	SOMME A DISPOSIZIONE		
<b>1</b>	lavori in economia (i.c.)	23.200,00	
<b>2</b>	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)	46.955,18	
<b>3</b>	allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)		
<b>4</b>	imprevisti (i.c.)		
<b>5</b>	acquisizione aree e immobili	1.000,00	
<b>6</b>	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016	5.307,82	
<b>7</b>	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	3.756,59	
<b>7 bis</b>	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	3.612,27	
<b>8</b>	spese per attività tecnico- amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)		
<b>9</b>	spese per commissioni giudicatrici		
<b>10</b>	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)		
<b>11</b>	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	6.108,32	
<b>12</b>	iva ed altri event.imposte	40.261,89	
<b>13</b>	contributo autorità di vigilanza	0,00	130.202,07
		totale effettivo	313.210,68
	somma residua		0,00
		totale finanziato	313.210,68

Cap. 10052.02.92300000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale"  
OPERA 829:  
€ 6.710,00 RP 2019  
€ 10.004,00 RP 2020  
€ 172.216,98 RP 2021  
€ 109.538,85 RP. 2022  
€ 14.740,85 BIL. 2023

Contributo Regionale - Alluvione GIUGNO 2000 C1 (III Piano Stralcio Reg.le)  
€ 4.488.010,45 - q.p. € 313.210,68  
(Utilizzo Economie a seguito chiusura programma confluite in AVANZO AMM.NE)

S.P. 8 di VALLE VARAITA e diramazione S.P. 105 tr.: Venasca-Frassino. Completamento intervento di messa in sicurezza sedime stradale danneggiato						
prospetto di raffronto						
	approvaz.prog.esec.a seguito aff.lav.pr. det. n. 1489 del 23/10/2020	pp.e/o di variante // variaz.qu det.n. 700 del 17/05/2022	pp.e/o di variante // variaz.qu da approvare	differenza tra q.e.	differenza limiti legge	
<b>A</b>	totale aggiudicato	174.769,72	183.008,61	183.008,61	0,00	8.238,89
<b>B</b>	SOMME A DISPOSIZIONE					
<b>1</b>	lavori in economia (i.c.)	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00
<b>2</b>	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)	16.714,00	46.955,18	46.955,18	0,00	30.241,18
<b>3</b>	allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)					
<b>4</b>	imprevisti (i.c.)					
<b>5</b>	acquisizione aree e immobili revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	D.Lgs 50/2016	0,00	0,00	5.307,82	5.307,82	5.307,82
<b>7</b>	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	6.000,00	4.200,00	3.756,59	-443,41	-2.243,41
<b>7 bis</b>	accantonamento 2% di cui all' art.92 c.5 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.	4.640,00	4.860,00	3.612,27	-1.247,73	-1.027,73
<b>8</b>	spese per attività tecnico- amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)					
<b>9</b>	spese per commissioni giudicatrici					
<b>10</b>	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)					
<b>11</b>	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	1.591,68	9.500,00	6.108,32	-3.391,68	4.516,64
<b>12</b>	iva ed altri event.imposte	38.449,34	40.261,89	40.261,89	0,00	1.812,55
<b>13</b>	contributo autorità di vigilanza	225,00	225,00	0,00	-225,00	-225,00
	<b>tot.impegnato</b>	243.389,74	313.210,68	313.210,68	-0,00	69.820,94
	somma residua	69.820,94	0,00	0,00	0,00	-69.820,94
	<b>totale generale</b>	313.210,68	313.210,68	313.210,68	0,00	0,00
	pari all'importo finanziato	313.210,68	313.210,68	313.210,68	0,00	0,00

Compensazione prezzi ditta BONGIASCA COSTRUZIONI snc, Sampeyre		
Opera 829 Bil. 2023 sub ....(compensazione prezzi)	imponibile	4.350,67 €
	iva 22%	957,15 €
	<b>totale</b>	<b>5.307,82 €</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 269 DEL 03/03/2023.  
e stampato il giorno 03/03/2023.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Numero impegno	Anno impegno	Anno comp.	Coperto da FPV	DL 118 - Titolo sperimentale	Codifica D.Lgs 118/2011	Impegnato Effettivo	Ragione sociale	Desc. tipo spesa	CIG	Desc. tipo finanziamento	Cod lavoro	CUP lavoro
8660100	2019	2019	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00				AVANZO	829	I37H18001580002
8660200	2019	2019	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	6.710,00	INGEGNERIA & CONTROLLI ITALIA SRL	Rilievi accertamenti indagini	ZDE26AAF F8	AVANZO	829	I37H18001580002
8410100	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00				AVANZO	829	I37H18001580002
8410200	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	10.004,00	GAP SERVICE SRL	Rilievi accertamenti indagini	Z0D2CDBC 68	AVANZO	829	I37H18001580002
8410300	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00	BONGIASCA COSTRUZIONI SNC	Lavori principali	850431813 A	AVANZO	829	I37H18001580002
8410400	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00				AVANZO	829	I37H18001580002
3100100	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.05.92300090	0,00				AVANZO	829	I37H18001580002
3100100	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00				AVANZO	829	I37H18001580002
3100100	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.05.92300090	0,00		Accanton.art.113 D. lgs.50/2016		AVANZO	829	I37H18001580002
3100100	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	14.411,05				AVANZO	829	I37H18001580002
3100100	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	-14.411,05		Accanton.art.113 D. lgs.50/2016		AVANZO	829	I37H18001580002
3100100	2021	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	9.422,96		Accanton.art.113 D. lgs.50/2016		AVANZO	829	I37H18001580002
3100200	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.05.92300090	0,00		Lavori principali		AVANZO	829	I37H18001580002
3100200	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Lavori principali		AVANZO	829	I37H18001580002
3100200	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Lavori principali		AVANZO	829	I37H18001580002
3100200	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	172.216,98	BONGIASCA COSTRUZIONI SNC	Lavori principali	850431813 A	AVANZO	829	I37H18001580002
3100200	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	50.310,25	BONGIASCA COSTRUZIONI SNC	Lavori principali	850431813 A	AVANZO	829	I37H18001580002
3100300	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.05.92300090	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara		AVANZO	829	I37H18001580002
3100300	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara		AVANZO	829	I37H18001580002
3100300	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara		AVANZO	829	I37H18001580002
3100400	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.05.92300090	0,00		Spese art.31 c.8 e art.24 c.4		AVANZO	829	I37H18001580002
3100400	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Spese art.31 c.8 e art.24 c.4		AVANZO	829	I37H18001580002
3100400	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Spese art.31 c.8 e art.24 c.4		AVANZO	829	I37H18001580002
3100400	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00	OLOCCO TOMMASO	Spese art.31 c.8 e art.24 c.4	Z3230050A 5	AVANZO	829	I37H18001580002
3100400	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	3.366,40	OLOCCO TOMMASO	Spese art.31 c.8 e art.24 c.4	Z3230050A 5	AVANZO	829	I37H18001580002

Numero impegno	Anno impegno	Anno comp.	Coperto da FPV	DL 118 - Titolo sperimentale	Codifica D.Lgs 118/2011	Impegnato Effettivo	Ragione sociale	Desc. tipo spesa	CIG	Desc. tipo finanziamento	Cod lavoro	CUP lavoro
3100600	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00	BONGIASCA COSTRUZIONI SNC	Lavori principali	850431813 A	AVANZO	829	I37H18001580002
2885	2022	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.05.92300090	0,00		Lavori in economia esclusi dall'appalto		AVANZO	829	I37H18001580002
2885	2022	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Lavori in economia esclusi dall'appalto		AVANZO	829	I37H18001580002
2885	2022	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Lavori in economia esclusi dall'appalto		AVANZO	829	I37H18001580002
2885	2022	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	23.189,93	CAMPRA ROCCIATORI SNC DI DUILIO CAMPRA & C.	Lavori in economia esclusi dall'appalto	Z5536BC0 62	AVANZO	829	I37H18001580002
2885	2022	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	10,07	CAMPRA ROCCIATORI SNC DI DUILIO CAMPRA & C.	Lavori in economia esclusi dall'appalto	Z5536BC0 62	AVANZO	829	I37H18001580002
2905	2022	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	29.280,00	MARTINELLO SETTIMO	Rilievi accertamenti indagini	Z72372E8 DA	AVANZO	829	I37H18001580002
4135	2022	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	3.392,27		Accanton.art.113 D. lgs.50/2016		AVANZO	829	I37H18001580002
4135	2022	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00	PROVINCIA DI CUNEO	Accanton.art.113 D. lgs.50/2016		AVANZO	829	I37H18001580002
1657	2023	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	5.307,82	BONGIASCA COSTRUZIONI SNC	Compensazione prezzi art.106 c.1 lett. a D.lgs. 50/2016	850431813 A	AVANZO	829	I37H18001580002

**Totali complessivi**

(Somma)

**313.210,68**

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **1657/2023** del **01/03/2023** "S.P. 8 DI VALLE VARAITA E  
DIRAMAZIONE SP 105 TRATTO VENASCA - FRASSINO.  
COMPLETAMENTO INTERVENTO DI "  
autorizzazione **Determine 10272/23 del 28/02/23**

L'impegno di spesa numero 1657/2023 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300000 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - <b>Comp. 2023</b>	5.307,82
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	BONGIASCA COSTRUZIONI SNC Cod.Fisc. 02293430043 P.Iva	
<i>CIG</i>	02293430043 850431813A CUP I37H18001580002	
<i>Opera</i>	829 - [00635] - REP.SALUZZO-ALLUVIONE GIUGNO 2000-SP. 8 DI	
<i>Tipo Spesa</i>	VALLE VARAITA E DIRAMAZIONI SP 105 VENASCA-FRAS 19 - Compensazione prezzi art.106 c.1 lett.a D.lgs. 50/2016	
<i>Tipo Finanz.</i>	4 - AVANZO	
	<b>Totale:</b>	<b>5.307,82</b>

**F.to Il Responsabile**

PROVINCIA DI CUNEO, li 01 marzo 2023