



CI:9.5 2018 / 55
N-705 / 2022

SETTORE VIABILITÀ CUNEO-SALUZZO

Oggetto: S.P. 8 DI VALLE VARAITA E DIRAMAZIONE S.P. 105 TR.: VENASCA-FRASSINO. CUP: I37H18001580002. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA IN CORSO D'OPERA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: 850431813A

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con Determinazioni n. 1489 del 23.10.2020 veniva approvato il Progetto Esecutivo relativo a "S.P. 8 DI VALLE VARAITA E DIRAMAZIONE S.P. 105 TR.: VENASCA-FRASSINO", per l'importo di complessivi € 313.210,68, di cui € 232.000,00 (compresi € 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) a base di gara, ed € 81.210,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

A seguito di procedura negoziata esperita mediante il sistema MEPA, con propria Determinazione n. 1992 del 16.12.2020, i lavori di cui sopra venivano affidati all'Impresa BONGIASCA COSTRUZIONI snc con sede legale in Sampeyre (CN), per un importo contrattuale al netto del ribasso del 25,101% di € 174.769,72 più IVA 22%, in totale € 213.219,06. I lavori venivano consegnati secondo le disposizioni e le tempistiche di legge.

Numerosi interventi sono già stati effettuati ed altri sono in corso per il miglioramento delle condizioni di percorribilità delle SSPP in oggetto, nel costante intento di assicurare un più alto grado di sicurezza all'intensità del traffico.

Un nodo strategico risulta essere il ponte sul torrente Varaita in località Valcurta che permette il passaggio dal versante idrografico sinistro a quello destro.

L'utilizzo del ribasso di gara, autorizzato dalla Regione Piemonte, consente di estendere ed eseguire anche sulla facciata di monte del ponte i lavori di risanamento della struttura in c.a. previsti sulla facciata di valle.

Considerato inoltre:

- che gli interventi in corso di realizzazione coprono solo una parte delle reali esigenze;
- che l'articolo 106 comma 7 del DLgs. 50/2016 permette modifiche al contratto nei limiti indicati;
- che l'articolo 3 del Capitolato di Appalto indica che "*Il contratto è stipulato interamente a misura*";
- che l'articolo 36 del Capitolato di Appalto, menzionando l'art. 106 del DLgs 50/2016, prevede espressamente la possibile modifica del contratto fino al quinto;
- che il ricorso ad una nuova procedura di gara comporterebbe, oltre alla duplicazione dei costi, notevoli problematiche tecniche dovute alle tempistiche aggiuntive (il sopraggiungere della stagione autunnale richiederebbe infatti il rimando dell'esecuzione dei lavori integrativi al prossimo anno);
- che detti lavori supplementari non superano il 50% dell'importo originario e non modificano la natura del contratto;

Visto e considerato quanto sopra, è stata predisposta una **perizia di variante e suppletiva**, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che preveda l'impiego delle economie derivanti dai ribassi d'asta conseguiti, nei limiti di cui al D. Lgs. 50/2016 e del Capitolato di Appalto, al fine di dare corso ai lavori di risanamento della facciata di monte del ponte sul torrente Varaita in località Valcurta.

Con i lavori aggiuntivi previsti dalla variante in corso d'opera, l'importo contrattuale passa da € 174.769,72 a € 183.008,61 (comprensivo degli oneri speciali della sicurezza), con un aumento pari ad € 8.238,89, nel rispetto del quinto d'obbligo e di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del Codice dei Contratti.

L'Impresa affidataria **BONGIASCA COSTRUZIONI snc, Sampeyre** ha sottoscritto un atto di sottomissione senza verbale di nuovi prezzi, accettando di applicare il medesimo ribasso contrattuale offerto in sede di gara. Per effetto dei lavori aggiuntivi, **i termini di esecuzione vengono prorogati di giorni 30.**

L'adozione della perizia di variante, oggetto del presente provvedimento, non altera la natura generale del contratto ed è determinata da circostanze imprevedibili al momento della stipula.

Rilevato che il presente atto riferisce al Centro di Responsabilità Viabilità

Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA** e stampato il giorno 17/05/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 17/05/2022. Firma _____

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il DPR n. 34 del 30.03.2021 di approvazione del PEG;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con i DPR n. 25 del 02/03/2022 e n. 45 del 08/04/2022 di approvazione della variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito dell'intervento relativo a: "S.P. 8 DI VALLE VARAITA E DIRAMAZIONE S.P. 105 TR.: VENASCA-FRASSINO", la **perizia di variante e suppletiva in corso d'opera**, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le ragioni sopra esposte;
2. di dare atto che l'importo netto contrattuale passa da € 174.769,72 a € 183.008,61, con un incremento di € 8.238,89, oltre ad € 1.812,55 per IVA, per complessivi € 10.051,44 contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto;
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dei lavori, pari a € 223.270,50, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, così come risulta dagli **allegati**, che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di affidare i maggiori lavori ammontanti ad € 8.238,89, oltre IVA 22%, per complessivi € **10.051,44**, all'Impresa **BONGIASCA COSTRUZIONI snc** con sede legale in Borgata Martini 36, 12020 Sampeyre (CN) – C.F./P.IVA 02293430043, che, in quanto appaltatrice dei lavori principali, accetta l'incarico alle medesime condizioni, come risulta dall'Atto di sottomissione senza concordamento nuovi prezzi, sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima;
5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa di € **10.051,44**, (**maggiori lavori-IVA inclusa**), trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Cap/art	Cronoprogramma		
			2022	2023	2024
BONGIASCA COSTRUZIONI	S.P. 8 DI VALLE VARAITA E	Cap. 10052.02.92300000			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINA "Sistemazione ed L 17/05/2022.

Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA** e stampato il giorno 17/05/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 17/05/2022. Firma _____

snc Borgata Martini 36, 12020 Sampeyre C.F./ P.IVA 02293430043 Maggiori lavori	DIRAMAZIONE S.P. 105 TR.: VENASCA- FRASSINO	ammodernamento della viabilità provinciale". Opera 829 (Avanzo Amm.ne)	€ 10.051,44	-	-
€ 10.051,44					

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con CONTRIBUTO REGIONALE - Alluvione Giugno 2000 C1 (III Piano Stralcio Reg.le) € 4.488.010,45 - q.p. € 313.210,68 (UTILIZZO ECONOMIE A SEGUITO CHIUSURA PROGRAMMA CONFLUITE IN AVANZO AMM.NE);

6. di prendere atto che, per effetto delle maggiori lavorazioni, il tempo utile contrattuale viene prorogato di **giorni 30**;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, è stato individuato nella persona dell'Ing. Simone NICOLA, Responsabile tecnico dell'Ufficio Progettazione sez. di Cuneo e Saluzzo;
8. di prendere atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente
dott. Danilo Bruna



SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: S.P. 8 DI VALLE VARAITA E DIRAMAZIONE S.P. 105 TR.: VENASCA-FRASSINO. CUP: I37H18001580002. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA IN CORSO D'OPERA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: 850431813A

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO
U/V	2021	3100300	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	-69.820,94	Cig: Cup: I37H18001580002
U/V	2021	3100100	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	69.820,94	Cig: Cup: I37H18001580002
U/V	2021	3100100	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	-10.051,44	Cig: Cup: I37H18001580002
U/V	2021	3100200	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	10.051,44	BONGIASCA COSTRUZIONI SNC Cig: 850431813A Cup:

Totale impegni: € 0,00

Totale Accertamenti:

*Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio
Cristina Allione*

S.P. 8 di VALLE VARAITA e diramazione S.P. 105 tr.: Venasca-Frassino. Completamento intervento di messa in sicurezza sedime stradale danneggiato perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ.		
da approvare		
A	LAVORI IN APPALTO	...
a.1	lavori a misura, a corpo, in economia ribasso d'asta 25,101%	239.000,00 <u>59.991,39</u>
		179.008,61
a.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
a.3	costo del personale	4.000,00
	totale aggiudicato	<u>183.008,61</u>
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	lavori in economia (i.c.)	23.200,00
2	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)	46.955,18
3	allacciamenti ai pubblici servizi	
4	imprevisti (i.c.)	
5	acquisizione aree e immobili (i.c.)	1.000,00
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016	
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	4.200,00
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	4.860,00
8	spese per attività tecnico- amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione	
9	spese per commissioni giudicatrici	
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	9.500,00
12	iva ed altri event.imposte	40.261,89
12 bis	contributo autorità di vigilanza	<u>225,00</u>
	totale somme a disposizione	<u>130.202,07</u>
	totale effettivo	<u>313.210,68</u>
	somma residua	0,00
	totale finanziato	<u>313.210,68</u>
Cap. 10052.02.92300000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale"		
OPERA 829:		
€ 6.710,00 RP 2019		
€ 10.004,00 RP 2020		
€ 172.216,98 RP 2021		
€ 124.279,70 BIL. 2022		
Contributo Regionale - Alluvione GIUGNO 2000 C1 (III Piano Stralcio Reg.Ie)		
€ 4.488.010,45 - q.p. € 313.210,68		
(Utilizzo Economie a seguito chiusura programma confluite in AVANZO AMM.NE)		

\\svm-

procn\cloud\provincia\gestione.amministrativa.lpp\gestione.alluvioni\PROGETTI\viabilità\DEFINITIVI.VIAB\SSPP_8-105_VALLE_VARAITA.xls

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 700 DEL 17/05/2022.

Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA** e stampato il giorno 17/05/2022.

contabilpp che la presente copia cartacea non è che la presente copia cartacea del file SSPP_8-105_VALLE_VARAITA.xls variante 82/2005 e successive modifiche del 17/05/2022
Provincia di Cuneo, 17/05/2022. Firma _____

S.P. 8 di VALLE VARAITA e diramazione S.P. 105 tr.: Venasca-Frassino. Completamento intervento di messa in sicurezza sedime stradale danneggiato				Note	
prospetto di raffronto					
	approvaz.prog.esec.a seguito aff.lav.pr. det. n. 1489 del 23/10/2020	perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ. da approvare	differenza limiti legge		
A	totale aggiudicato	174.769,72	183.008,61	8.238,89	ok 1/5 d'obbl. 34.953,94 salvo verifica del rispetto condizioni contrattuali
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	lavori in economia (i.c.)	0,00	23.200,00	23.200,00	
2	rilevi, accertamenti ed indagini (i.c.)	16.714,00	46.955,18	30.241,18	
3	allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)				
4	imprevisti (i.c.)				
5	acquisizione aree e immobili	1.000,00	1.000,00	0,00	
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016				
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	6.000,00	4.200,00	-1.800,00	
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	4.640,00	4.860,00	220,00	
8	spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)				
9	spese per commissioni giudicatrici				
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)				
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	1.591,68	9.500,00	7.908,32	
12	iva ed altri event.imposte	38.449,34	40.261,89	1.812,55	
12 bis	contributo autorità di vigilanza	225,00	225,00	0,00	
	tot.impegnato	243.389,74	313.210,68	69.820,94	
	somma residua	69.820,94	0,00	-69.820,94	
	totale generale	313.210,68	313.210,68	0,00	
	pari all'importo finanziato	313.210,68	313.210,68	0,00	

maggiori lavori principali da affidare alla ditta Bongiasca C.ni snc, Sampyre		
Opera 829 Bil. 2022	imponibile	8.238,89 €
AVANZO AMM.NE	iva 22%	1.812,55 €
	totale	10.051,44 €

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 700 DEL 17/05/2022.
Documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 17/05/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 17/05/2022. Firma _____

\\svm-procn\cloud\provincia\gestione.amministrativa.lpp\gestione.alluvioni\PROGETTI\viabilità\DEFINITIVI.VIAB\SSPP_8-105_VALLE_VARAITA.xls

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 700 DEL 17/05/2022.
Documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 17/05/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 17/05/2022. Firma _____

\\svm-procn\cloud\provincia\gestione.amministrativa\lpp\gestione.alluvioni\PROGETTI\viabilità\DEFINITIVI.VIAB\SSPP_8-105_VALLE_VARAITA.xls

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 700 DEL 17/05/2022.
Documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 17/05/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 17/05/2022. Firma _____

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **2243/2022** del **13/05/2022** "S.P. 8 DI VALLE VARAITA E
DIRAMAZIONE S.P. 105 TR.: VENASCA-FRASSINO.
CUP: I37H18001580002. APPROVAZ"
autorizzazione **Determine 705/22 del 13/05/22**

L'impegno di spesa numero 2243/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300000 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - Comp. 2022	-10.051,44
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	CUP I37H18001580002	
<i>Opera</i>	829 - [00635] - REP.SALUZZO-ALLUVIONE GIUGNO 2000-SP. 8 DI VALLE VARAITA E DIRAMAZIONI SP 105 VENASCA-FRAS	
<i>Tipo Finanz.</i>	4 - AVANZO	
	Totale:	-10.051,44

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 13 maggio 2022

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **2244/2022** del **13/05/2022** "S.P. 8 DI VALLE VARAITA E
DIRAMAZIONE S.P. 105 TR.: VENASCA-FRASSINO.
CUP: I37H18001580002. APPROVAZ"
autorizzazione **Determine 705/22 del 13/05/22**

L'impegno di spesa numero 2244/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300000 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - Comp. 2022	10.051,44
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	BONGIASCA COSTRUZIONI SNC Cod.Fisc. 02293430043 P.Iva	
<i>CIG</i>	02293430043 850431813A CUP	
<i>Opera</i>	829 - [00635] - REP.SALUZZO-ALLUVIONE GIUGNO 2000-SP. 8 DI	
<i>Tipo Spesa</i>	VALLE VARAITA E DIRAMAZIONI SP 105 VENASCA-FRAS 1 - Lavori principali	
<i>Tipo Finanz.</i>	4 - AVANZO	
	Totale:	10.051,44

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 13 maggio 2022

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **2241/2022** del **13/05/2022** "S.P. 8 DI VALLE VARAITA E
DIRAMAZIONE S.P. 105 TR.: VENASCA-FRASSINO.
CUP: I37H18001580002. APPROVAZ"
autorizzazione **Determine 705/22 del 13/05/22**

L'impegno di spesa numero 2241/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300000 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - Comp. 2022	69.820,94
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	CUP I37H18001580002	
<i>Opera</i>	829 - [00635] - REP.SALUZZO-ALLUVIONE GIUGNO 2000-SP. 8 DI VALLE VARAITA E DIRAMAZIONI SP 105 VENASCA-FRAS	
<i>Tipo Finanz.</i>	4 - AVANZO	
Totale:		69.820,94

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 13 maggio 2022

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **2240/2022** del **13/05/2022** "S.P. 8 DI VALLE VARAITA E
DIRAMAZIONE S.P. 105 TR.: VENASCA-FRASSINO.
CUP: I37H18001580002. APPROVAZ"
autorizzazione **Determine 705/22 del 13/05/22**

L'impegno di spesa numero 2240/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300000 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - Comp. 2022	-69.820,94
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	CUP I37H18001580002	
<i>Opera</i>	829 - [00635] - REP.SALUZZO-ALLUVIONE GIUGNO 2000-SP. 8 DI	
<i>Tipo Spesa</i>	VALLE VARAITA E DIRAMAZIONI SP 105 VENASCA-FRAS	
	6 - Fondo residuo per ribasso di gara	
<i>Tipo Finanz.</i>	4 - AVANZO	
	Totale:	-69.820,94

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 13 maggio 2022