



2012/09.05/000002
DIRA31000 - 2020/263

SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

Oggetto: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI VIARI COMPLEMENTARI ALLA VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI SOMMARIVA BOSCO NELL'AMBITO DEL "NODO DI BRA", TR. BRA - SOMMARIVA BOSCO. CUP: I27H20002610002. COD. SCR 202CN02 1BIS. APPROVAZIONE PERIZIA DEFINITIVA/ESECUTIVA DI COMPLETAMENTO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z252F81EDC

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

Con D.G.P. n. 32 del 28/02/2012 è stata approvata una Convenzione siglata fra S.C.R. Piemonte e Provincia di Cuneo, per la **“Progettazione e la realizzazione degli interventi viari complementari alla variante esterna all’abitato di Sommariva Bosco”**. Con tale Convenzione, sono stati confermati in capo alla S.C.R. Piemonte, destinataria dei fondi regionali, il finanziamento delle opere e le funzioni di Stazione Appaltante, mentre alla Provincia di Cuneo sono state assegnate la progettazione, la direzione lavori e la gestione della Conferenza dei Servizi finalizzata all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie all’esecuzione delle opere. Alle opere in oggetto è stato assegnato il seguente CUP da parte della S.C.R. Piemonte: F76G12000840002.

Con Deliberazioni di Giunta Provinciale n.149 del 10.09.2012 e n. 182 del 10.12.2013 venivano approvati rispettivamente il Progetto Preliminare e Definitivo degli interventi descritti al punto precedente, mentre con Determinazioni dirigenziali n. 3095 del 08/10/2015 e n. 8 del 13.01.2016, venivano approvati una prima versione del Progetto Esecutivo ed il Progetto Esecutivo aggiornato, per una spesa complessiva di € 4.500.000,00.

A lavori ultimati, prima dell’emissione del certificato di collaudo, eccezionali eventi meteorologici hanno evidenziato alcune criticità legate alla regimazione delle acque meteoriche, in particolare lungo la S.P. 7 in loc. Begoglio di Cherasco, nel tornante intermedio, sul piazzale di proprietà della Provincia di Cuneo, utilizzato per deposito di materiali utili alla manutenzione stradale.

Nel progetto non era prevista la modifica del sistema di gestione delle acque preesistente, ma la sola ricarica con materiale stabilizzato di cava, per portare il piazzale in quota con il nuovo livello della strada.

Nell’ambito del sopralluogo svoltosi in data 08/10/2019 ad opera del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore Lavori e dei rappresentanti della Provincia di Cuneo e dell’Impresa appaltatrice mandataria, si è preso atto delle problematiche sopra esposte e si è condivisa la necessità di finitura del piazzale con la stesa di uno strato di conglomerato bituminoso e la realizzazione di piccole opere di finitura al contorno.

Con Determinazione Dirigenziale n.345 del 08/04/2020, l’Ufficio Tecnico Provinciale ha approvato in linea tecnica una Perizia di Completamento preliminare, mirata ad eliminare le criticità di regimazione delle acque meteoriche individuate nel corso del sopralluogo.

A seguito di accordo tra le parti, con Decreto del Presidente della Provincia n. 110 del 18.09.2020 e Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 02/10/2020, è stata approvata una bozza di convenzione tra le parti per la realizzazione dei lavori complementari alla variante esterna all’abitato di Sommariva bosco nell’ambito del “Nodo di Bra”, tr. Bra – Sommariva bosco”. La convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 21.10.2020 (rep. prov. 636/2020).

Si rende ora necessario approvare la **Perizia definitiva / esecutiva di completamento**, mirata ad eliminare le criticità di regimazione delle acque meteoriche lungo la **S.P. 7 in loc. Bergoglio di Cherasco**, per una spesa complessiva di € 37.500,00, di cui € 30.00,00 per lavori (comprensivi di € 954,00 per Oneri Speciali della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 7.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione (iva sui lavori e prove di laboratorio).

I prezzi di perizia sono già stati a monte ribassati del 5,50% rispetto a quanto previsto dal prezzario regionale di riferimento.

Il finanziamento dell’intervento è interamente a carico della S.C.R. Piemonte, come da convenzione citata fra S.C.R. e Provincia di Cuneo e coperto con risorse facenti parte delle somme a disposizione degli interventi denominati “Progettazione e realizzazione degli interventi

viari complementari alla variante esterna all'abitato di Sommariva Bosco nell'ambito del "Nodo di Bra". Tratta: Bra – Sommariva Bosco. Cod. SCR: 202CN02 1BIS".

Con nota prot. n. 71877 del 14/12/2020, è stato richiesto un preventivo di spesa per la realizzazione degli interventi in oggetto all'Impresa S.A.M. Costruzioni s.r.l. di Cherasco, già presente in loco con le proprie maestranze e dotata dei necessari requisiti, con particolare riferimento alla possibilità di fornire e posare in tempi celeri i conglomerati bituminosi previsti in Perizia.

Con nota acquisita al protocollo della Provincia in data 16/12/2020 al n. 72464, l'Impresa ha espresso formale disponibilità all'esecuzione dei lavori, per l'importo di € 30.000,00, oltre ad IVA ai sensi di legge ai prezzi di perizia già a monte ribassati.

Sulla base di quanto sopra, in relazione alla tipologia delle prestazioni richieste ed al fine che si intende raggiungere, si ritiene di affidare i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., all'Impresa **S.A.M. Costruzioni s.r.l.** con sede in Cherasco (CN) - Fraz. Cappellazzo, Via del Lavoro n.39 (C.F. e P.IVA 00166530048), per l'importo di € 30.000,00 (compresi € 954,00 di oneri della sicurezza) oltre IVA, per complessivi **€ 36.600,00**.

Dato inoltre atto che il combinato disposto di cui all'art.32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e all'art.192 del D.Lgs 267/2000 s.m.i., nonché le "Linee Guida n. 4" ANAC, stabiliscono che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".

Considerato inoltre che in data 16.07.2020 è entrato in vigore il D.L. n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in L. 120/2020, c.d. Decreto Semplificazioni, il quale prevede, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e per ragioni di urgenza legate agli effetti negativi della crisi causata dall'emergenza sanitaria denominata Covid-19, procedure di accelerazione dei procedimenti e, parimenti, tempistiche più stringenti per l'affidamento delle lavorazioni.

Richiamati i principi enunciati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Verificata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria mediante DURC rilasciato in data 16.10.2020 e dato atto della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'affidatario.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, in questa fase il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il DPR n. 93 del 31.07.2020 di approvazione del PEG;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1925 del 14.12.2020;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti”;

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore (“Regolamento Codice dei Contratti Pubblici”);

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di dare atto che per l’esecuzione degli **“Interventi viari complementari alla variante esterna all’abitato di Sommariva Bosco”**, da effettuarsi lungo la S.P. 7 in loc. **Bergoglio di Cherasco**, sono state attivate le procedure meglio specificate in premessa, che interamente si richiamano, individuando i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Miglioramento e sicurezza viabilità provinciale
Forma del contratto	Scrittura privata
Clausole ritenute essenziali	Disciplina del lavoro, indicazioni in tema di tracciabilità flussi finanziari L.136/2010 e Codice Comportamento dipendenti DPR 62/2013
Procedura di affidamento	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 - D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020
Criterio di selezione delle offerte	Preventivi Criterio del minor prezzo

approvando contestualmente la **Perizia definitiva / esecutiva di completamento**, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegata, per un importo di complessivi **€ 37.500,00**, imputandola, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Cap/art.	Cronoprogramma		
		2020	2021	2022
Interventi viari complementari alla variante esterna all’abitato di Sommariva Bosco	923000 “Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le” / art 0000 Cod. U.10.2.02.05 Imp.n. __ (approvazione perizia definitiva-esecutiva)	€ 37.500,00		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziata mediante Contributo SCR di € 37.500,00;

2. di procedere con l’**affidamento diretto** del lavoro suindicato, secondo la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., all’Impresa **S.A.M. Costruzioni**

s.r.l. con sede in Cherasco (CN) - Fraz. Cappellazzo, Via del Lavoro n.39 (C.F. e P.IVA 00166530048), per l'importo di € 30.000,00 (compresi € 954,00 di oneri della sicurezza) oltre IVA, per complessivi € **36.600,00**, prendendo atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la somma impegnata trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Cap/art.	Cronoprogramma		
			2020	2021	2022
S.A.M. Costruzioni s.r.l. Via del Lavoro n.39 Fraz. Cappellazzo Cherasco (CN) C.F e P.IVA 00166530048	Interventi viari complementari alla variante esterna all'abitato di Sommariva Bosco	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le" / art 0000 Cod. U.10.2.02.05 Imp.n. ___ (lavori principali iva compresa)	€ 36.600,00		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziata mediante Contributo SCR di € 37.500,00;

3. di dare atto che la spesa verrà liquidata dietro presentazione della fattura elettronica, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione del lavoro;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, è individuato nella persona dell'Ing. Danilo Bruna, responsabile tecnico del Settore Viabilità Sezione di Mondovì;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE VICARIO
Dott. Luciano Fantino