



2020/09.05/000046
DIRA31000 - 2021/85

SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA RETE STRADALE DEL REPARTO DI MONDOVI' MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. ANNO 2021. DM 224/2020. CUP: I97H20002230001. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E CONTESTUALE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. CIG 8634816B92

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n° 396 del 10/03/2021, il Reparto Viabilità/Sezione di Mondovì affidava alla Ditta **GMT s.r.l.** con sede in 12035 **Racconigi** (CN), i lavori di realizzazione della **segnaletica orizzontale e verticale** lungo le strade provinciali del **Reparto di Mondovì**, in sostituzione di quella usurata dagli eventi atmosferici e dal continuo transito veicolare, per un importo contrattuale pari a € 43.898,98 (al netto del ribasso del 39,96% - comprensivo di € 400,00 per oneri), oltre € 9.657,78 per I.V.A., per un totale di € 53.556,76.

Durante l'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità operativa di estendere la segnaletica orizzontale ad alcuni tratti di strada inizialmente non previsti, al fine di garantire uniformità di condizioni a tratti stradali contigui e migliorare la sicurezza della viabilità. E' inoltre risultato necessario eseguire alcune lavorazioni, i cui prezzi non erano previsti nell'elenco prezzi allegato al progetto esecutivo.

Per questo è stata redatta apposita **perizia di variante**, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice, che prevede l'impegno di parte del ribasso d'asta, senza ricorrere all'individuazione di nuovi prezzi. Essa si compone dei seguenti elaborati:

- computo metrico estimativo;
- computo metrico comparativo.

L'Impresa **GMT s.r.l.** ha accettato di applicare il medesimo ribasso contrattuale offerto in sede di gara, pari al 39,96%, per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi, che, trattandosi di importo che supera il limite di cui all'art. 106 comma 12 del codice, verranno formalizzati mediante stipula di scrittura privata aggiuntiva.

La regolarità contributiva della ditta è stata verificata mediante DURC rilasciato in data 12/01/2021.

Si fa presente che l'adozione della perizia di variante non altera la natura generale del contratto ed è determinata da circostanze imprevedibili al momento della stipula.

L'importo contrattuale passa da € 43.898,98 a € 65.647,87, con un aumento di € 21.748,89 rientrante nei limiti indicati dall'art. 106 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Esso trova copertura nella somma inizialmente stanziata per l'esecuzione dell'opera, finanziata mediante Contributo Stato di € 378.342,72 – q.p. € 94.585,68;

Contestualmente, si rende necessario approvare una **variazione di quadro economico**, che renda disponibili le economie createsi col ribasso di gara e preveda la rimodulazione di alcune voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione (senza variare l'importo complessivo del progetto), come risulta dagli allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il DPR n. 34 del 30.03.2021 di approvazione del PEG;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 29.03.2021;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito degli **"Interventi di manutenzione straordinaria lungo la rete stradale del Reparto di Mondovì mediante realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale. Anno 2021"**, la **perizia di variante in corso d'opera**, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le ragioni e costituita dagli elaborati indicati nelle premesse;
2. di affidare i maggiori lavori ammontanti a € 21.748,89, oltre ad € 4.784,75 per Iva al 22%, per un totale di **€ 26.533,64** alla Ditta **GMT s.r.l.** con sede in Via XX Settembre 10, 12035 Racconigi (CN), C.F./P.IVA 03827130042;
1. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2021	2022	2023
GMT S.r.l. Via XX Settembre n. 10 12035 Racconigi CF./P.IVA 03827130042	Interventi di manutenzione straordinaria lungo la rete stradale del Reparto di Mondovì mediante realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale	€ 26.533,64	923000/0000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Codice U.10.2.02.05 Art 0003 Cod. U.10.2.02.05 Imp.n. 846 sub 3	€ 26.533,64		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziata mediante Contributo Stato di € 378.342,72 – q.p. € 94.585,68;

2. di dare atto che:
 - i maggiori lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, verranno formalizzati mediante stipula di scrittura privata aggiuntiva;
 - la spesa verrà liquidata dietro presentazione di fattura, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione del lavoro;

3. di approvare inoltre la **variazione del quadro economico** del progetto di cui in oggetto, come risultante dagli allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto che, avverso il presente provvedimento, é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Riccardo Enrici