



2021/09.05/000011
DIRA32000 - 2021/172

SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO

Oggetto: INTERVENTO PRIMARIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI SALUZZO. INTERVENTI A TRATTI SALTUARI. ANNO 2021. CODICE.INT MIT 03424.19.CN. CUP: I17H18001630001. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA IN CORSO D'OPERA E VARIAZIONE DI QUADRO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: 8667685FEC

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con Determinazioni n. 350 del 05.03.2021 veniva approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo del "Intervento Primario di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle strade provinciali del Reparto di Saluzzo. Interventi a tratti saltuari anno 2021", per l'importo di complessivi € 1.349.227,95, di cui € 985.000,00 (compresi € 8.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) a base di gara, ed € 364.227,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

A seguito di procedura negoziata esperita mediante il sistema MEPA, con propria Determinazione n. 875 del 10.05.2021, i lavori di cui sopra venivano affidati all'Impresa ICOSE s.p.a., con sede legale in Paroldo (CN), per un importo contrattuale al netto del ribasso del 3,78% di € 948.069,40 più IVA 22%, in totale € 1.156.644,67. I lavori venivano consegnati secondo le disposizioni e le tempistiche di legge.

Tenuto conto che con il ribasso d'asta si è determinata un'economia di spesa pari al 3,78% della spesa complessiva e che l'utilizzo del ribasso di gara consentirebbe di ampliare gli interventi già previsti, ricavandone apprezzabili vantaggi.

Considerato inoltre:

- che gli interventi in corso di realizzazione coprono solo una parte delle reali esigenze;
- che l'articolo 106 comma 7 del DLgs. 50/2016 permette modifiche al contratto nei limiti indicati;
- che l'articolo 3 del Capitolato di Appalto indica che *"Il contratto è stipulato interamente a misura"*;
- che l'articolo 36 del Capitolato di Appalto, menzionando l'art. 106 del DLgs 50/2016, prevede espressamente la possibile modifica del contratto fino al quinto;
- che il ricorso ad una nuova procedura di gara comporterebbe, oltre alla duplicazione dei costi, notevoli problematiche tecniche dovute alle tempistiche aggiuntive (il sopraggiungere della stagione autunnale richiederebbe infatti il rimando dell'esecuzione dei lavori integrativi al prossimo anno);
- che detti lavori supplementari non superano il 50% dell'importo originario e non modificano la natura del contratto;

Tenuto conto:

- della necessità assoluta di produrre il massimo risultato per la sicurezza degli utenti stradali;
- delle segnalazioni pervenute dai Comuni circa lo stato della pavimentazione delle SS.PP.;
- dei costi che deriverebbero dai ripristini temporanei.

Visto e considerato quanto sopra, è stata predisposta una **perizia di variante con contestuale variazione di quadro economico**, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che preveda l'impiego delle economie derivanti dai ribassi d'asta conseguiti, nei limiti di cui al D. Lgs. 50/2016 e del Capitolato di Appalto, al fine di estendere gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del piano viabile delle strade provinciali del Reparto di Saluzzo.

Con i lavori aggiuntivi previsti dalla variante in corso d'opera, l'importo contrattuale passa da € 948.069,40 a € 983.863,24 (comprensivo degli oneri speciali della sicurezza), con un aumento pari ad € 35.793,84 corrispondente al 3,78% circa dell'importo complessivo del contratto, nel rispetto del quinto d'obbligo e di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del Codice dei Contratti.

L'Impresa affidataria **ICOSE s.p.a.** ha sottoscritto un atto di sottomissione e concordamento di nuovi prezzi, accettando di applicare il medesimo ribasso contrattuale offerto in sede di gara. Per effetto dei lavori aggiuntivi, **i termini di esecuzione vengono prorogati di giorni 10.**

L'adozione della perizia di variante con contestuale variazione di quadro economico, oggetto del presente provvedimento, non altera la natura generale del contratto ed è determinata da circostanze imprevedibili al momento della stipula.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il DPR n. 34 del 30.03.2021 di approvazione del PEG;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1581 del 07.09.2021;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito dell': "Intervento Primario di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle strade provinciali del Reparto di **Saluzzo**. Interventi a tratti saltuari anno 2021", la **perizia di variante in corso d'opera con contestuale variazione di quadro economico**, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le ragioni sopra esposte;
2. di dare atto che l'importo netto contrattuale passa da € 948.069,40 a € 983.863,24, con un incremento di € 35.793,84, oltre ad € 7.874,64 per IVA, per complessivi € 43.668,48 contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto;
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dei lavori, pari a € 1.200.313,15, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, così come risulta dagli **allegati**, che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di affidare i maggiori lavori ammontanti ad € 35.793,84, oltre IVA 22%, per complessivi € **43.668,48**, all'Impresa **ICOSE s.p.a.** con sede legale in Regione Bovina 2, 12070 Paroldo (CN) – C.F.00189620099/P.IVA 02158740049, che, in quanto appaltatrice dei lavori principali, accetta l'incarico alle medesime condizioni, come risulta dall'"Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi", sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima, dando contestualmente atto che gli stessi saranno perfezionati con scrittura privata aggiuntiva al contratto principale;
5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa di € **43.668,48**, (**maggiori lavori-IVA inclusa**), trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

€ 43.668,48

– q.p. € 1.349.227,95 - Decreto MIT n. 49 del 16/02/2018;

- notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Inq. Danilo Bruna