



2021/09.05/000022  
DIRA31000 - 2021/113

## SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

**Oggetto:** INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI ALBA E DEL REPARTO DI SALUZZO. INTERVENTI A TRATTI SALTUARI ANNO 2021 LOTTO 3. CUP: I97H21000600003. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN CORSO D'OPERA. CIG 8682417D28

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

### PREMESSO CHE:

Con Determinazione n. 530 del 25/03/2021 sono stati approvati il progetto definitivo/esecutivo e determina a contrarre per procedura di gara relativi agli **“Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle strade provinciali del Reparto di Alba e del Reparto di Saluzzo. Interventi a tratti saltuari. Anno 2021. LOTTO 3”**, per un importo di complessivi € 900.000,00 (I.V.A. compresa), di cui € 714.800,00 per l'esecuzione delle lavorazioni previste (comprensivi di € 4.000,00 per gli oneri della sicurezza) ed € 185.200,00 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato mediante fondi Provinciali.

Con Determinazione n.672 del 13/04/2021, i lavori sono stati affidati all'Impresa ICOSE S.p.A., corrente in Paroldo (CN), per un importo contrattuale al netto del ribasso del 2,710%, pari a € 695.537,32 + Iva, per un totale di € 848.555,53.

Durante l'esecuzione dei lavori, per ovviare allo stato di dissesto della pavimentazione di alcune tratte stradali che presentano cedimenti, ammaloramenti e danneggiamenti vari del piano viabile, si è riscontrata la **necessità di estendere ulteriormente gli interventi in progetto**, al fine di garantire la sicurezza degli utenti stradali.

Il Direttore dei Lavori – Ing. Erik Ferraro, funzionario tecnico dell'Ufficio Progettazione del Reparto di Alba – ha redatto una **perizia di variante tecnica**, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice dei Contratti, che si compone dei seguenti elaborati:

- computo metrico di variante;
- quadro economico di variante;
- computo metrico di progetto;
- quadro economico di progetto;
- quadro economico comparativo;
- atto di sottomissione.

Per l'esecuzione delle maggiori lavorazioni, occorre impegnare le economie derivanti dal ribasso d'asta (-2,71%), come meglio evidenziato negli allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale. I **maggiori lavori, pari ad € 19.262,68**, comportano un aumento di spesa pari al 2,77 %, contenuto nel quinto d'obbligo di cui all'art. 106 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale trova copertura nella somma inizialmente stanziata per l'esecuzione dell'opera.

L'Impresa **ICOSE S.p.A.**, ha sottoscritto un atto di sottomissione, che con la presente determinazione si approva, accettando di applicare il medesimo ribasso contrattuale offerto in sede di gara, pari al 2,710%.

Si fa presente che l'adozione della perizia di variante tecnica non altera la natura generale del contratto ed è determinata da circostanze imprevedibili al momento della stipula.

Il termine per l'ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 16, rimane invariato.

La regolarità contributiva della ditta è stata verificata mediante DURC rilasciato in data 05/03/2021.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

**Atteso** che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

**Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

**Visto** il DPR n. 34 del 30.03.2021 di approvazione del PEG;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**Attestato** che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 29.03.2021;

**Visto** il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

### **DETERMINA**

1. di approvare, nell'ambito degli "**Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle strade provinciali del Reparto di Alba e del Reparto di Saluzzo. Interventi a tratti saltuari. Anno 2021. LOTTO 3**", la **perizia di variante tecnica in corso d'opera**, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le ragioni e costituita dagli elaborati indicati nelle premesse;
2. di dare atto che l'importo netto contrattuale passa da € 695.537,32 a € 714.800,00, con un incremento di € 19.262,68, oltre IVA 22% per complessivi € 23.500,47, contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto;
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dei lavori, pari a € 714.800,00, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, così come risulta dagli allegati che qui si richiamano, per formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di affidare i maggiori lavori ammontanti a € 19.262,68, oltre ad € 4.237,79 per Iva al 22%, per un totale di **€ 23.500,47** alla Ditta **ICOSE s.p.a.**, corrente in **12070 Paroldo (CN), Regione Bovina n. 2., C.F./P.IVA 00189620099**, che, in quanto appaltatrice dei lavori principali, accetta l'incarico alle medesime condizioni, come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima, dando contestualmente atto che gli stessi saranno perfezionati con scrittura privata aggiuntiva al contratto principale;
1. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa di **€ 23.500,47 (maggiori lavori-IVA inclusa)** trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma

<b>ICOSE S.p.A.</b> Regione Bovina n. 2 12070 Paroldo CF./P.IVA 00189620099	Interventi di manutenzione straordinaria lungo la rete stradale dei <b>Reparti di Alba e Saluzzo</b> <b>Interventi a tratti saltuari anno 2021</b> <b>Lotto 3</b>	<b>€ 23.500,47</b>	923000/0000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Codice U.10.2.02.05  Art 0000 Cod. U.10.2.02.05  Imp.n. 1142 sub 2	<b>2021</b>          <b>€ 23.500,47</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
--	---	--------------------	--	---	-------------	-------------

che presenta la necessaria disponibilità, finanziata mediante Fondi Provinciali;

2. di dare atto che la spesa verrà liquidata dietro presentazione di fattura, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione del lavoro;
3. di prendere atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
VIABILITA' ALBA E MONDOVI'**  
**Ing. Danilo Bruna**