



2021/09.05/000016
DIRA31000 - 2021/236

SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

Oggetto: INTERVENTO PRIMARIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE DEL REPARTO DI ALBA - ANNO 2021. CUP: I87H18000800001. COD.INT.MIT 03389.19.CN - LAVORI IN ECONOMIA DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI. CIG 87534886CF

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n° 1160 del 25/06/2021, il Reparto Viabilità/Sezione di Alba affidava alla Ditta SEGNALE BRIXIA SRL con sede in Brescia, i lavori in economia relativi alla realizzazione della segnaletica orizzontale lungo le strade provinciali del Reparto di Alba, per un importo complessivo pari ad € 37.567,98 (Iva compresa).

Durante l'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità operativa di estendere alcuni tratti di segnaletica orizzontale per garantire uniformità di condizioni su tratti stradali contigui ed estendere le condizioni di sicurezza della viabilità.

Per questo è stata redatta apposita perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice, che prevede l'impegno di parte del ribasso d'asta, senza ricorrere all'individuazione di nuovi prezzi. Essa si compone dei seguenti elaborati:

1. primo computo metrico estimativo
2. perizia di variante suppletiva
3. quadro economico comparativo
4. atto di sottomissione sottoscritto dalla Ditta

La Ditta SEGNALE BRIXIA SRL con sede in Brescia ha accettato di applicare il medesimo ribasso contrattuale offerto in sede di gara, pari al 47,50%, per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi, che, trattandosi di importo che supera il limite di cui all'art. 106 comma 12 del codice, verranno formalizzati mediante stipula di scrittura privata aggiuntiva.

Si fa presente che l'adozione della perizia di variante non altera la natura generale del contratto ed è determinata da circostanze imprevedibili al momento della stipula.

L'importo contrattuale passa da € 30.793,43 a € 50.863,93, con un aumento di € 20.070,50 rientrante nei limiti indicati dall'art. 106 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Esso trova copertura nella somma inizialmente stanziata per l'esecuzione dell'opera, finanziata mediante Contributo Stato di € 5.396.911,80– q.p. € 1.349.227,95;

Verificata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria mediante DURC rilasciato in data 13/10/2021 e dato atto della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'affidatario.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il DPR n. 34 del 30.03.2021 di approvazione del PEG;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1991 del 03/11/2021;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito degli "Intervento primario di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Alba mediante realizzazione di lavori in economia di segnaletica orizzontale - Anno 2021", la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le ragioni e costituita dagli elaborati indicati nelle premesse;
2. di affidare i maggiori lavori ammontanti a € 20.070,50, oltre ad € 4.415,51 per Iva al 22%, per un totale di € 24.486,01 alla Ditta SEGNALE BRIXIA SRL con sede in Brescia - Via Allegri, 75 (C.F./P.IVA 03304960176);
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2021	2022	2023
SEGNALE BRIXIA SRL con sede in Brescia - Via Allegri, 75 (C.F./P.IVA 03304960176)	Interventi di messa in sicurezza del piano viabile delle strade provinciali del Reparto di Alba mediante realizzazione di lavori in economia di segnaletica orizzontale	€ 24.486,01	923000 "Sistemazione ed ammodernament o della viabilità prov.le" / art 0003 Cod. U.10.2.02.05 Imp.n. 1160 sub 9 Lavori in economia	€ 24.486,01		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziata mediante Contributo Stato di € 5.396.911,80– q.p. € 1.349.227,95 – D.M. STRADE 49/2018 anno 2021.;

4. di dare atto che :

- i maggiori lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, verranno formalizzati mediante stipula di scrittura privata aggiuntiva;
- la spesa verrà liquidata dietro presentazione di fattura, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione del lavoro;

5. di prendere atto che, per effetto delle maggiori lavorazioni, il tempo utile contrattuale viene prorogato di giorni 30;
6. di prendere atto che, avverso il presente provvedimento, é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing.Danilo Bruna