



2020/09.05/000043  
DIRA31000 - 2021/126

## SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

**Oggetto:** INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI ALBA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. ANNO 2020. DM 224/2020. CUP: I87H20001990001. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E CONTESTUALE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. CIG 8800421127

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Con Determinazione Dirigenziale n° 1526 del 25/08/2021, il Reparto Viabilità/Sezione di Alba affidava alla Ditta SEP s.r.l. di Racconigi (CN), i lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale lungo le strade provinciali del Reparto di Alba, per un importo complessivo pari ad € 54.951,70 (Iva compresa).

Durante l'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità operativa di estendere alcuni tratti di segnaletica orizzontale per garantire uniformità di condizioni su tratti stradali contigui ed estendere le condizioni di sicurezza della viabilità.

Per questo è stata redatta apposita perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice, che prevede l'impegno di parte del ribasso d'asta, senza ricorrere all'individuazione di nuovi prezzi. Essa si compone dei seguenti elaborati:

- primo computo metrico estimativo
- perizia di variante suppletiva
- quadro economico comparativo
- atto di sottomissione sottoscritto dalla Ditta
- 

La Ditta SEP s.r.l. di Racconigi (CN) ha accettato di applicare il medesimo ribasso contrattuale offerto in sede di gara, pari al 23,82%, per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi, che, trattandosi di importo che supera il limite di cui all'art. 106 comma 12 del codice, verranno formalizzati mediante stipula di scrittura privata aggiuntiva.

La regolarità contributiva della ditta è stata verificata mediante DURC rilasciato in data 12/10/2021.

Si fa presente che l'adozione della perizia di variante non altera la natura generale del contratto ed è determinata da circostanze imprevedibili al momento della stipula.

L'importo contrattuale passa da € 45.042,38 a € 58.111,82, con un aumento di € 13.069,44 rientrante nei limiti indicati dall'art. 106 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Esso trova copertura nella somma inizialmente stanziata per l'esecuzione dell'opera, finanziata mediante Contributo Stato di € 306.277,44 –q.p. € 76.569,36;

Contestualmente, si rende necessario approvare una **variazione di quadro economico**, che renda disponibili le economie createsi col ribasso di gara e preveda la rimodulazione di alcune voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione (senza variare l'importo complessivo del progetto), come risulta dagli allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

**Atteso** che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

**Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

**Visto** il DPR n. 34 del 30.03.2021 di approvazione del PEG;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**Attestato** che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1991 del 03/11/2021;

**Visto** il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

### DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito degli "Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle strade provinciali del Reparto di Alba mediante realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale. Anno 2020", la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le ragioni e costituita dagli elaborati indicati nelle premesse;
2. di affidare i maggiori lavori ammontanti a € 13.069,44, oltre ad € 2.875,28 per Iva al 22%, per un totale di € 15.944,72 alla Ditta SEP s.r.l. di Racconigi (CN) – Via Caramagna Piemonte n. 53 (c.f. e p.i. 01876020049);
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2021	2022	2023
Ditta SEP s.r.l. di Racconigi (CN) – Via Caramagna Piemonte n. 53 (c.f. e p.i. 01876020049)	Interventi di manutenzione straordinaria lungo la rete stradale del Reparto di Alba mediante realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale	€ 15.944,72	923000/0000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale"  Art 0003 Cod. U.10.2.02.05  Imp.n. 2140 sub 3	€ 15.944,72		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziata da Contributo Stato - DM224/ DEL 29/05/2020 – Annualità 2020 - di € 306.277,44 – q.p. € 76.569,36 confluito in avanzo vincolato;

4. di dare atto che :
  - i maggiori lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, verranno formalizzati mediante stipula di scrittura privata aggiuntiva;
  - la spesa verrà liquidata dietro presentazione di fattura, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione del lavoro;

5. di approvare inoltre la variazione del quadro economico del progetto di cui in oggetto, come risultante dagli allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
6. di prendere atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**Ing.Danilo Bruna**