



2020/09.05/000011  
DIRA31000 - 2022/28

## SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

**Oggetto:** PROGRAMMA ALCOTRA 2014-2020. PITER PAYS - SAGES - PAYS RESILIENTS. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI REPARTI DI ALBA E MONDOVI'. CUP: I13H19000700006 . APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E CONTESTUALE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. CIG 8829229E40.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

### **PREMESSO CHE:**

Con Determinazione Dirigenziale n° 1554 del 30/08/2021, il Reparto Viabilità/Sezione di Alba affidava alla Ditta PREVE Costruzioni S.p.A., con sede in Roccazione i lavori di realizzazione degli Interventi di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Mondovì da realizzarsi nell'ambito del Programma Alcotra 2014-2020 – PITER Pays-Sages – Payes Resilients, per un importo complessivo pari ad € 151.748,80 (Iva compresa).

Durante l'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità operativa di estendere alcuni tratti di segnaletica orizzontale per garantire uniformità di condizioni su tratti stradali contigui ed estendere le condizioni di sicurezza della viabilità.

Durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrato un peggioramento delle condizioni del manto bituminoso nei tratti individuati dagli interventi 3-A e 3-B e pertanto la necessità di ampliare l'area dei suddetti ripristini, con maggiore impiego di bitume;

Per questo è stata redatta apposita perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice, che prevede l'impegno di parte del ribasso d'asta. Essa si compone dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione di Perizia;
- 2) Computo metrico perizia;
- 3) Quadro economico perizia;
- 4) Quadro economico di progetto;
- 5) Quadro economico di raffronto;
- 6) Atto di sottomissione.

Con i lavori aggiuntivi previsti dalla variante in corso d'opera, l'importo contrattuale passa da € 124.384,26 a € 133.269,80 (comprensivo degli oneri speciali della sicurezza), con un aumento pari ad € 8.885,54 corrispondente al 7,14% circa dell'importo complessivo del contratto, nel rispetto del quinto d'obbligo e di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del Codice dei Contratti

L'Impresa affidataria **PREVE COSTRUZIONI S.p.a.** ha sottoscritto un atto di sottomissione, accettando di applicare il medesimo ribasso contrattuale offerto in sede di gara.

Si fa presente che l'adozione della perizia di variante non altera la natura generale del contratto ed è determinata da circostanze imprevedibili al momento della stipula.

Contestualmente, si rende necessario approvare una **variazione di quadro economico**, che renda disponibili parte delle economie create col ribasso di gara e preveda la rimodulazione di alcune voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione (senza variare l'importo complessivo del progetto), come risulta dagli allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

**Atteso** che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

**Vista** la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;  
**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: “Testo Unico degli Enti Locali”;  
**Visto** l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;  
**Visto** il Regolamento di Contabilità;  
**Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;  
**Attestato** che il presente provvedimento è coerente con il D.P.R. n. 25 del 02/03/2022 di approvazione della variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024;  
**Visto** il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti”;  
**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore (“Regolamento Codice dei Contratti Pubblici”);  
**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

### DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la **variazione del quadro economico** del progetto relativo a “Interventi di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Mondovì da realizzarsi nell’ambito del Programma Alcotra 2014-2020 – PITER Pays-Sages – Payes Resilients”, come risulta dagli **allegati** al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale
  2. di approvare, nell’ambito degli “Interventi di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Mondovì da realizzarsi nell’ambito del Programma Alcotra 2014-2020 – PITER Pays-Sages – Payes Resilients”, la perizia di variante in corso d’opera, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le ragioni e costituita dagli elaborati indicati nelle premesse;
  3. di affidare i maggiori lavori ammontanti a €. 8.885,54, oltre ad € 1.954,82 per Iva al 22%, per un totale di € 10.840,36 alla Ditta PREVE Costruzioni S.p.A., con sede legale in Roccavione - Via Provinciale Boves n. 12 (C.F e P.IVA 00185120045);
1. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Cap/art.	Cronoprogramma		
			2022	2023	2024
PREVE Costruzioni S.p.A., con sede legale in Roccavione - Via Provinciale Boves n. 12 (C.F e P.IVA 00185120045) <b>Maggiori lavori</b>	m a n u t e n z i o n e straordinaria lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Mondovì da realizzarsi nell’ambito del Programma Alcotra 2014-2020 – PITER Pays-Sages – Payes Resilients	Cap. 95700000 “PITER Pays-Sages-Pr ogetto Pays Rèsilients -Infrastrutture” Codice U.01.2.02.03 -inv 1144...	€ <b>10.840,36</b>	-	-

che presenta la necessaria disponibilità, finanziata con Contributi FESR (PITER) di € 190.000,00;

2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, è individuato nella persona dell'Ing.Erik Ferraro, funzionario tecnico del settore Viabilità/Sezione di Alba
3. di prendere atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**Ing.Daniilo Bruna**