



2021/09.05/000018
DIRA32000 - 2021/189

SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E CONTESTUALE VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DI ILLUMINAZIONE A LED DEGLI INCROCI DEL REPARTO DI CUNEO. ANNO 2020. CUP: I27H18001340001 - COD. INT. MIT. 03475.19.CN. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DI ILLUMINAZIONE A LED DEGLI INCROCI DEL REPARTO DI SALUZZO. ANNO 2020. CUP: I17H18001750001 - COD. INT. MIT. 03475.19.CN. . CIG 8867264

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n° 1612 del 09/09/2021, il Reparto Viabilità/Sezioni di Cuneo e di Saluzzo affidava alla Ditta SORDELLO MASSIMO con sede in Busca, specializzata nel settore, i lavori di manutenzione straordinaria per l'installazione di illuminazione a led degli incroci dei reparti di Cuneo e Saluzzo per un importo complessivo pari ad € 114.709,57 (Iva compresa).

Nell'ottica di efficientamento energetico e di contenimento della spesa in titolo I sul bilancio dell'Ente, con grande beneficio economico per le casse dell'Amministrazione, questo Ufficio Tecnico ha redatto apposita perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice, che prevede l'impegno di tutto ribasso d'asta, senza ricorrere all'individuazione di nuovi prezzi, per poter estendere tali interventi su altre rotonde del reparto di Saluzzo nonché in una galleria montana del reparto di Cuneo.

Essa si compone dei seguenti elaborati:

1. primo computo metrico estimativo
2. perizia di variante suppletiva
3. quadro economico comparativo
4. atti di sottomissione sottoscritti dalla Ditta

La Ditta SORDELLO MASSIMO con sede in Busca ha accettato di applicare il medesimo ribasso contrattuale offerto in sede di gara, pari al 24,24%, per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi, che, trattandosi di importo che supera il limite di cui all'art. 106 comma 12 del codice, verranno formalizzati mediante stipula di scrittura privata aggiuntiva.

Si fa presente che l'adozione della perizia di variante non altera la natura generale del contratto ed è determinata da circostanze imprevedibili al momento della stipula.

L'importo contrattuale passa da € 94.024,24 a € 116.345,66, con un aumento di € 22.321,42 rientrante nei limiti indicati dall'art. 106 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Esso trova copertura nella somma inizialmente stanziata per l'esecuzione dell'opera, finanziata mediante Contributo Stato di € 5.396.911,80– q.p. € 59.327,45 per il reparto di Cuneo e q.p. € 124.386,72 per il reparto di Saluzzo - D.M. STRADE 49/2018 anno 2020 INTERVENTI SECONDARI;

Verificata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria mediante DURC rilasciato in data 21/10/2021 e dato atto della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'affidatario.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;
Visto il DPR n. 34 del 30.03.2021 di approvazione del PEG;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1991 del 03/11/2021;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito degli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DI ILLUMINAZIONE A LED DEGLI INCROCI DEL REPARTO DI CUNEO. ANNO 2020. CUP: I27H18001340001 - COD. INT. MIT. 03475.19.CN. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DI ILLUMINAZIONE A LED DEGLI INCROCI DEL REPARTO DI SALUZZO. ANNO 2020. CUP: I17H18001750001 - COD. INT. MIT. 03475.19.CN.", la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le ragioni e costituita dagli elaborati indicati nelle premesse;
2. di affidare i maggiori lavori ammontanti a € 22.321,42, oltre ad € 4.910,71 per Iva al 22%, per un totale di € 27.232,13 alla Ditta SORDELLO MASSIMO srl con sede in Busca - Via Mazzini 23 (C.F. SRDMSM73H09D205V/P.IVA 03697230047);
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2021	2022	2023
SORDELLO MASSIMO srl con sede in Busca - Via Mazzini 23 (C.F. SRDMSM73H09D205V P.IVA 03697230047);	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DI ILLUMINAZIONE A LED DEGLI INCROCI DEL REPARTO DI CUNEO. ANNO 2020. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DI ILLUMINAZIONE A LED DEGLI INCROCI DEL REPARTO DI SALUZZO. ANNO 2020.	-€ 8.552,19 Imp. 2021/1135 sub 3	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le" / art 0003 Cod. U.10.2.02.05		2	3
		-€ 18.679,94 Imp. 2021/1136 sub 4		€ 27.232,13		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziata mediante Contributo Stato di € 5.396.911,80– q.p. € 59.327,45 per il reparto di Cuneo e q.p. € 124.386,72 per il reparto di Saluzzo - D.M. STRADE 49/2018 anno 2020 INTERVENTI SECONDARI;

4. di dare atto che:

- i maggiori lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, verranno formalizzati mediante stipula di scrittura privata aggiuntiva;
- la spesa verrà liquidata dietro presentazione di fattura, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione del lavoro;

5. di prendere atto che, per effetto delle maggiori lavorazioni, il tempo utile contrattuale NON viene prorogato;

6. di prendere atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. BRUNA Danilo