



CI:9.5 2021 / 12
N:2423 / 2022

SETTORE VIABILITÀ CUNEO-SALUZZO

Oggetto: D.M. 49/2018. INTERVENTO PRIMARIO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SSPP REPARTO DI CUNEO. INTERVENTI A TRATTI SALTUARI ANNO 2021 CUP: I27H18001250001 CIG 86676399F8 – CIG 8885770160
VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE PREZZI DITTA EDILSCAVI E DITTA PREVE COSTRUZIONI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2384 DEL 28/12/2022.

Documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 28/12/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 28/12/2022. Firma _____

Con Determinazione dirigenziale n. 356 del 05/03/2021 è stato approvato in Progetto Definitivo/Esecutivo relativo a "D.M. 49/2018. INTERVENTO PRIMARIO. Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle SSPP Reparto di CUNEO. Interventi a tratti saltuari anno 2021" CUP: I27H18001250001 per un importo di complessivi € 1.349.227,95, di cui € 985.000,00 per l'esecuzione delle lavorazioni previste (comprensivi di € 8.000,00 per gli oneri della sicurezza) ed € 364.227,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato mediante Contributo Stato di € 5.396.911,80-q.p. € 1.349.227,95.

A seguito di procedura negoziata RDO MEPA n. 2771009/2021, con determinazione n. 879 del 10/05/2021, i lavori principali sono stati aggiudicati all'operatore economico EDILSCAVI s.r.l. con sede in Cuneo per un importo di € 1.120.648,08 (I.V.A. compresa), incrementato di € 75.540,39 (I.V.A. compresa) in seguito alla perizia di variante approvata con Determinazione n. 1777 del 01/10/2021.

A lavori ultimati, con la liquidazione a saldo della Ditta esecutrice, si è creata un'economia di spesa pari ad € 21.718,04.

Nell'ambito dello stesso progetto si è provveduto alla realizzazione di un intervento di ripresa della pavimentazione bitumata delle due rotatorie sulle SSPP del reparto di Cuneo n. 21 e n. 5, affidato, con Determinazione n. 1752 del 24/09/2021 e Determinazione di rettifica n. 1811 del 05/10/2021, alla ditta PREVE COSTRUZIONI s.p.a. con sede a Roccavione per un importo di € 81.314,87.

Anche in questo caso, a lavori ultimati, con la liquidazione a saldo della Ditta esecutrice, si è creata un'economia di spesa pari ad € 5.166,11.

Si rende ora necessario liquidare maggiori importi per l'adeguamento prezzi ai sensi all'art. 1-septies del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 e s.m.i., sia a favore della ditta EDILSCAVI che a favore della ditta PREVE COSTRUZIONI.

Al fine di impegnare l'adeguamento prezzi di cui sopra, occorre approvare una **variazione di quadro economico**, che preveda la rimodulazione di alcune voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione (senza variare l'importo complessivo del progetto), come risulta dagli **allegati** al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il DPR n. 78 del 23.06.2022 di approvazione del PEG;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle Opere Pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n.1667 del 20/10/2022;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2384 DEL 28/12/2022.

Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA** e stampato il giorno 28/12/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 28/12/2022. Firma _____

Visto il D.L. 76/2020 convertito in L 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L 108/2021;
Vista la Legge n. 238 del 23/12/2021 in vigore dal 1° febbraio 2022 (Legge europea);
Visto il DL n. 4 del 27/01/2022 convertito in legge 25/2022;
Visto il DL n. 50/2022 convertito in Legge 91/2022;
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la **variazione del quadro economico** del progetto relativo a “D.M. 49/2018. INTERVENTO PRIMARIO. Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle SSPP Reparto di CUNEO. Interventi a tratti saltuari anno 2021 CUP I27H18001250001 come risulta dagli **allegati** al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore della Ditta **EDILSCAVI s.r.l.** con sede in via Margarita 25 - 12100 Cuneo, CF/P.IVA 00658180047 CIG 86676399F8 l'importo pari a € 9.651,64 più € 2.123,36 per IVA 22%, per un totale di € 11.775,00,
- di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2022	2023	2024
EDILSCAVI s.r.l. con sede in via Margarita 25 - 12100 Cuneo, CF/P.IVA 00658180047 CIG 86676399F8	D.M. 49/2018. INTERVENTO PRIMARIO. Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle SSPP Reparto di SALUZZO. Interventi a tratti saltuari anno 2021 Lavori principali (revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016)	€ 11.775,00 (i.c.)	Cap. 10052.02.92300003 “Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale” Opera 1276 Sub _____ compensazione prezzi Contributo Stato	€ 11.775,00		

finanziata mediante Contributo Stato € 5.396.911,80-q.p. € 1.349.227,95;

- di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore della Ditta **PREVE COSTRUZIONI s.p.a.** con sede in via Provinciale per Boves 12 - 12018 Roccavione (CN), CF/P.IVA 00185120045 CIG 8885770160 l'importo pari a € 16.206,80 più € 3.565,50 per IVA 22%, per un totale di € 19.772,30;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2384 DEL 28/12/2022.

Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA** e stampato il giorno 28/12/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 28/12/2022. Firma _____

- di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2022	2023	2024
PREVE COSTRUZIONI s.p.a. con sede in via Provinciale per Boves 12 - 12018 Roccavione (CN), CF/P.IVA 00185120045 CIG 8885770160	D.M. 49/2018. INTERVENTO PRIMARIO. Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle SSPP Reparto di SALUZZO. Interventi a tratti saltuari anno 2021. Lavori in economia (revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016)	€ 19.772,30 (i.c.)	Cap. 10052.02.92300003 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Opera 1276 Sub____ compensazione prezzi Contributo Stato	€ 19.772,30		

finanziata mediante Contributo Stato € 5.396.911,80-q.p. € 1.349.227,95;

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, è individuato nella persona dell'Ing. Simone NICOLA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Cuneo e Saluzzo
Ing. BRUNA Danilo

Il Dirigente
dott. Danilo Bruna



SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: D.M. 49/2018. INTERVENTO PRIMARIO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SSPP REPARTO DI CUNEO. INTERVENTI A TRATTI SALTUARI ANNO 2021 CUP: I27H18001250001

CIG 86676399F8 – CIG 8885770160

VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE PREZZI DITTA EDILSCAVI E DITTA PREVE COSTRUZIONI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO
U/S	2022	4918	10052.02.92300003	Infrastrutture stradali	11.775,00	EDILSCAVI SRL Cig: 86676399F8 Cup: I27H18001250001
U/S	2022	4919	10052.02.92300003	Infrastrutture stradali	19.772,30	PREVE COSTRUZIONI SPA Cig: 8885770160 Cup: I27H18001250001

Totale impegni: € 31.547,30

Totale Accertamenti:

Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio
Cristina Allione

D.M. STRADE 49/2018 INTERVENTO PRIMARIO Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle SSPP Reparto di CUNEO. perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ. da approvare			
A		lavori finali	962.680,68
	<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	lavori in economia (i.c.)	93.323,99	
2	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)		
3	allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)		
4	imprevisti (i.c.)		
5	acquisizione aree e immobili		
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016	31.547,30	
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	5.243,66	
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	20.329,75	
8	spese per attività tecnico- amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)		
9	spese per commissioni giudicatrici		
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)		
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	7.434,45	
12	iva ed altri event.imposte	211.789,75	
13	contributo autorità di vigilanza	405,00	370.073,90
		<u>totale effettivo</u>	<u>1.332.754,58</u>
	somma residua		16.473,37
		<u>totale finanziato</u>	<u>1.349.227,95</u>

Cap. 10052.02.92300003 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le"
OPERA 1276
€ 927.559,13 RP 2021
€ 417.602,87 BIL. 2022
€ 4.065,95 confluito in VNC
Contributo STATO € € 5.396.911,80-q.p. € 1.349.227,95

D.M. STRADE 49/2018 INTERVENTO PRIMARIO Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano					
prospetto di raffronto					
	approvaz.prog.esec.a seguito aff.lav.pr. det n. 356 del 05/03/2021	pp.e/o di variante // variaz.qu det.n. 1777 del 01/10/2021	pp.e/o di variante // variaz.qu da approvare	differenza tra q.e.	differenza limiti legge
a.2 totale aggiudicato	918.564,00	980.482,35	962.680,68	-17.801,67	44.116,68
B SOMME A DISPOSIZIONE					
1 lavori in economia (i.c.)	98.500,00	98.500,00	93.323,99	-5.176,01	-5.176,01
2 rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)					
3 allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)					
4 imprevisti (i.c.)					
5 acquisizione aree e immobili					
6 revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016	0,00	0,00	31.547,30	31.547,30	31.547,30
7 spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	15.338,20	15.338,20	5.243,66	-10.094,54	-10.094,54
7 bis accantonamento 2% di cui all' art.92 c.5 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.	20.329,75	20.329,75	20.329,75	0,00	0,00
spese per attività tecnico- amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)					
8 spese per commissioni giudicatrici					
9 spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)					
10 spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	12.955,00	12.955,02	7.434,45	-5.520,57	-5.520,55
11 iva ed altri event.imposte	202.084,08	215.706,12	211.789,75	-3.916,37	9.705,67
13 contributo autorità di vigilanza	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
tot.impegnato	1.268.176,03	1.343.716,44	1.332.754,58	-10.961,86	64.578,55
somma residua	81.051,92	5.511,51	16.473,37	10.961,86	-64.578,55
totale generale	1.349.227,95	1.349.227,95	1.349.227,95	0,00	0,00
pari all'importo finanziato	1.349.227,95	1.349.227,95	1.349.227,95	0,00	0,00

Compensazione prezzi ditta EDILSCAVI s.r.l., Cuneo

OPERA 1276 Bil. 2022 sub ... (compensazione prezzi)	imponibile	9.651,64 €
Contributo Stato	iva 22%	2.123,36 €
	totale	11.775,00 €

Compensazione prezzi ditta PREVE COSTRUZIONI s.p.a., Roccavione

OPERA 1276 Bil. 2022 sub ... (compensazione prezzi)	imponibile	16.206,80 €
Contributo Stato	iva 22%	3.565,50 €
	totale	19.772,30 €

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2384 DEL 28/12/2022.

Documento firmato digitalmente da DANILIO BRUNA e stampato il giorno 28/12/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 28/12/2022. Firma

INTERVENTO-PRIMARIO-CUNEO-2021 raffronto2

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **4918/2022** del **27/12/2022** "D.M. 49/2018. INTERVENTO PRIMARIO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA" autorizzazione **Determine 2423/22 del 27/12/22**

L'impegno di spesa numero 4918/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300003 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - FINANZIAMENTO DECRETO MIT NR.49 DEL 16/02/2018 E.5.396.911,80 - Comp. 2022	11.775,00
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	EDILSCAVI SRL Cod.Fisc. 00658180047 P.Iva 00658180047	
<i>CIG</i>	86676399F8 CUP I27H18001250001	
<i>Opera</i>	1276 - [01083]-DM 49/18-REP.CUNEO-MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROV.LI-INTER.PRIM.2021	
<i>Tipo Spesa</i>	19 - Compensazione prezzi art.106 c.1 lett.a D.lgs. 50/2016	
<i>Tipo Finanz.</i>	29 - CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	
Totale:		11.775,00

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 27 dicembre 2022

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **4919/2022** del **27/12/2022** "D.M. 49/2018. INTERVENTO PRIMARIO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA" autorizzazione **Determine 2423/22 del 27/12/22**

L'impegno di spesa numero 4919/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300003 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - FINANZIAMENTO DECRETO MIT NR.49 DEL 16/02/2018 E.5.396.911,80 - Comp. 2022	19.772,30
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	PREVE COSTRUZIONI SPA Cod.Fisc. 00185120045 P.Iva 00185120045	
<i>CIG</i>	8885770160 CUP I27H18001250001	
<i>Opera</i>	1276 - [01083]-DM 49/18-REP.CUNEO-MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROV.LI-INTER.PRIM.2021	
<i>Tipo Spesa</i>	19 - Compensazione prezzi art.106 c.1 lett.a D.lgs. 50/2016	
<i>Tipo Finanz.</i>	29 - CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	
Totale:		19.772,30

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 27 dicembre 2022