



CI:9.5 2021 / 32
N-1948 / 2022

SETTORE VIABILITÀ CUNEO-SALUZZO

Oggetto: S.P. 169 TR.: CENTALLO-VILLAFALLETTO E S.P. 318 TR.: BIVIO S.S. 20 – SAN BIAGIO DI CENTALLO.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO BITUMATO.
VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI. CUP I37H21006450003.CIG 9014567006

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Con Determinazione Dirigenziale n. 2183 del 30/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo in oggetto e con Determinazione Dirigenziale n° 2556 del 23/12/2021 venivano affidati i lavori alla Ditta COGIBIT s.r.l. con sede in Scarnafigi (CN) per un importo contrattuale pari a € 53.315,93 I.V.A. compresa.

A lavori ultimati occorre liquidare maggiori importi per l'adeguamento prezzi desunti dalle sole lavorazioni contabilizzate dal 1/1/2022 e contenute nei SAL fino a questo momento emessi, ai sensi all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 (c.d. "Decreto Aiuti")

Al fine di impegnare l'adeguamento prezzi di cui sopra, si rende necessario approvare una **variazione di quadro economico**, che preveda l'utilizzo del ribasso di gara e le economie dei lavori (senza variare l'importo complessivo del progetto), come risulta dagli allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il DPR n.78 del 23/06/2022 di approvazione del PEG;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle Opere Pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1667 del 20/10/2022.;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

Visto il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;

Vista la Legge n. 238 del 23/12/2021 in vigore dal 1° febbraio 2022 (Legge Europea);

Visto il D.L. n. 4 del 27/01/2022;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1902 DEL 21/11/2022.

Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA** e stampato il giorno 21/11/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 21/11/2022. Firma _____

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la **variazione del quadro economico** del progetto relativo a “S.P. 169 TR.: CENTALLO-VILLAFALLETTO E S.P. 318 BIVIO S.S 20 SAN BIAGIO DI CENTALLO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO BITUMATO” C.U.P: I37H21006450003, come risulta dagli **allegati** al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di impegnare per le motivazioni espresse in premessa a favore alla Ditta COGIBIT s.r.l. con sede in Scarnafigi (CN) – Via Monasterolo 10 (P.IVA 03120660042) CIG 9014567006 l'importo pari a € 16.302,86 I.V.A. compresa;
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2022	2023	2024
COGIBIT s.r.l. con sede in Scarnafigi (CN) – Via Monasterolo 10 (P.IVA 03120660042) CIG 9014567006	S.P. 169 TR.: CENTALLO- VILLAFALLETTO E S.P. 318 BIVIO S.S 20 SAN BIAGIO DI CENTALLO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO BITUMATO. (revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016)	€ 16.302,86	Cap. 10052.02.92300000 “Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale” Opera 1357	€ 16.302,86		

finanziata mediante AVANZO AMMINISTRAZIONE 2020 di € 791.000,00 - q.p. € 59.000,00

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, è individuato nella persona dell'Ing. NICOLA Simone.

Il Dirigente
dott. Danilo Bruna



SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**OGGETTO: S.P. 169 TR.: CENTALLO-VILLAFALLETTO E S.P. 318 TR.: BIVIO S.S. 20 – SAN BIAGIO DI CENTALLO.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO BITUMATO.
VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI. CUP I37H21006450003.CIG 9014567006**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO
U/S	2022	4196	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	16.302,86	COGIBIT SRL Cig: 9014567006 Cup: I37H21006450003

Totale impegni: € 16.302,86

Totale Accertamenti:

*Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio
Cristina Allione*

S.P. 169 TR.: CENTALLO-VILLAFALLETTO	
S.P. 318 TR.: BIVIO S.S. 20-SAN BIAGIO DI CENTALLO	
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO BITUMATO	
perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ.	
da approvare	
A	LAVORI IN APPALTO
a.1	
a.2	
a.3	
	lavori finali <u>34.193,45</u>
B	SOMME A DISPOSIZIONE
1	lavori in economia (i.c.)
2	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)
3	allacciamenti ai pubblici servizi
4	imprevisti (i.c.)
5	acquisizione aree e immobili (i.c.)
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016 16.302,86
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)
7	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i. 951,13
8	spese per attività tecnico- amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione
9	spese per commissioni giudicatrici
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)
12	iva ed altri event.imposte 7.522,56
12 bis	contributo autorità di vigilanza 30,00
	totale somme a disposizione <u>24.806,55</u>
	totale effettivo <u>59.000,00</u>
	somma residua <u>0,00</u>
	totale finanziato <u>59.000,00</u>
Cap. 10052.02.92300000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le"	
OPERA 1357	
€ 30,00 RP 2021	
€ 58.970,00 BIL. 2022	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 € 791.000,00 - q.p. € 59.000,00	

\\svm-
procn\cloud\provincia\gestione.amministrativa.lpp\gestione.alluvioni\PROGETTI\viabilità\DEFINITIVI.VIAB\SPP169
_318_AVANZO

S.P. 169 TR.: CENTALLO-VILLAFALLETTO S.P. 318 TR.: BIVIO S.S. 20-SAN BIAGIO DI CENTALLO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO BITUMATO				
prospetto di raffronto				
	approvaz.prog.esec.a seguito aff.lav.pr. det. n. 2183 del 30/11/2021 (approvazione progetto definitivo-esecutivo)	perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ. da approvare	differenza limiti legge	
A	totale lavori	43.701,58	34.193,45	-9.508,13
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	lavori in economia (i.c.)			
2	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)			
3	allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)			
4	imprevisti (i.c.)			
5	acquisizione aree e immobili			
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016	0,00	16.302,86	16.302,86
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)			
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	951,13	951,13	0,00
8	spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)			
9	spese per commissioni giudicatrici			
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)			
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)			
12	iva ed altri event.imposte	9.614,35	7.522,56	-2.091,79
12 bis	contributo autorità di vigilanza	30,00	30,00	0,00
	tot.impegnato	54.297,06	59.000,00	4.702,94
	somma residua	4.702,94	0,00	-4.702,94
	totale generale	59.000,00	59.000,00	0,00
	pari all'importo finanziato	59.000,00	59.000,00	0,00

Compensazione prezzi COGIBIT srl, Scarnafigi per € 16.302,86

OPERA 1357 Bil. 2022
AVANZO AMMINISTRAZIONE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1902 DEL 21/11/2022.
Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA, DANILO BRUNA** e stampato il giorno 21/11/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 21/11/2022. Firma _____

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1902 DEL 21/11/2022.
Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA, DANILO BRUNA** e stampato il giorno 21/11/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 21/11/2022. Firma _____

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1902 DEL 21/11/2022.
Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA, DANILO BRUNA** e stampato il giorno 21/11/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 21/11/2022. Firma _____

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **4196/2022** del **17/11/2022** "S.P. 169 TR.: CENTALLO-
VILLAFALLETTO E S.P. 318 TR.: BIVIO S.S. 20 – SAN
BIAGIO DI CENTALLO.

INTERVE"

autorizzazione **Determine 1948/22 del 17/11/22**

L'impegno di spesa numero 4196/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300000 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - Comp. 2022	16.302,86
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Stoipe/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	COGIBIT SRL Cod.Fisc. 03120660042 P.Iva 03120660042	
<i>CIG</i>	9014567006 CUP I37H21006450003	
<i>Opera</i>	1357 - [01164] - INV.-REP.CUNEO-SP 169 TR. CENTALLO-	
<i>Tipo Spesa</i>	VILLAFALLETTO - SP 318 TR. BIVIO SS 20-SAN BIAGIO DI CE 19 - Compensazione prezzi art.106 c.1 lett.a D.lgs. 50/2016	
<i>Tipo Finanz.</i>	4 - AVANZO	
<i>Cassa</i>	7 - Fruttifera banca d'Italia	
	Totale:	16.302,86

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 18 novembre 2022

Numero impegno	Anno impegno	Anno comp.	Coperto da FPV	DL 118 - Titolo sperimentale	Codifica D.Lgs 118/2011	Impegnato Effettivo	Ragione sociale	Desc. tipo spesa	CIG	Desc. tipo finanziamento	Cod lavoro	CUP lavoro
25370537	2021	2021	<input type="checkbox"/>		2 10052.05.92300090	0,00				AVANZO	1357	I37H21006450003
25370537	2021	2021	<input type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00				AVANZO	1357	I37H21006450003
25370537	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	951,13				AVANZO	1357	I37H21006450003
25370537	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	-5.654,07		Lavori principali		AVANZO	1357	I37H21006450003
25370537	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	74,75		Accanton.art.113 D. lgs.50/2016		AVANZO	1357	I37H21006450003
25370537	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	4.702,94		Fondo residuo per ribasso di gara		AVANZO	1357	I37H21006450003
25370770	2021	2021	<input type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Autorità di vigilanza		AVANZO	1357	I37H21006450003
25371028	2021	2021	<input type="checkbox"/>		2 10052.05.92300090	0,00		Lavori principali		AVANZO	1357	I37H21006450003
25371028	2021	2021	<input type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00		Lavori principali		AVANZO	1357	I37H21006450003
25371028	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00		Lavori principali		AVANZO	1357	I37H21006450003
25371028	2021	2021	<input type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00	COGIBIT SRL	Lavori principali	9014567006	AVANZO	1357	I37H21006450003
25371028	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	41.716,01	COGIBIT SRL	Lavori principali	9014567006	AVANZO	1357	I37H21006450003
25371029	2021	2021	<input type="checkbox"/>		2 10052.05.92300090	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara		AVANZO	1357	I37H21006450003
25371029	2021	2021	<input type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara		AVANZO	1357	I37H21006450003
25371029	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara		AVANZO	1357	I37H21006450003
4127	2022	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	686,15		Accanton.art.113 D. lgs.50/2016		AVANZO	1357	I37H21006450003
4196	2022	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	16.302,86	COGIBIT SRL	Compensazione prezzi art.106 c.1 lett. a D.lgs. 50/2016	9014567006	AVANZO	1357	I37H21006450003

Totali complessivi

(Somma)

58.809,77