



CI:9.5 2021 / 42
N-616 / 2022

SETTORE VIABILITÀ CUNEO-SALUZZO

Oggetto: S.P. 662 TR. MARENE – SAVIGLIANO. S.P. 166 TR. RUFFIA – VILLANOVA SOLARO. REPARTO DI SALUZZO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RAPPEZZATURA DELLE PAVIMENTAZIONI AMMALORATE ESISTENTI. CUP I18H21004920003. VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. CIG: Z0F35FCD15

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Con Determinazione Dirigenziale n. 2268 del 06/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RAPPEZZATURA DELLE PAVIMENTAZIONI AMMALORATE ESISTENTI lungo la S.P. 662 TR. MARENE – SAVIGLIANO e la S.P. 166 TR. RUFFIA – VILLANOVA SOLARO.

Con Determinazione Dirigenziale n° 2567 del 23/12/2021, i lavori di cui sopra sono stati affidati alla Ditta SICAS ASFALTI s.r.l. con sede in Monasterolo di Savigliano (CN) a seguito di TD MEPA n. 1958439 del 16/12/2021.

Allo stato attuale dei lavori, al fine di garantire condizioni di sicurezza adeguate lungo le strade provinciali in oggetto, si è riscontrata la necessità di eseguire i lavori di segnaletica orizzontale e verticale.

A questo scopo è stata redatta una perizia per quantificare la spesa dei lavori di cui sopra, da finanziarsi mediante rimodulazione delle somme relative ad alcune voci di spesa del quadro economico. E' stata inoltre avviata una procedura di TD Mepa con la ditta ITALIANA SEGNALETICA S.R.L., con sede in 10143 TORINO (TO), dotata delle necessarie competenze ed attrezzature, la quale ha accettato di eseguire i lavori immediatamente, offrendo un ribasso pari al 3,50% sui prezzi di perizia.

Occorre quindi procedere con l'affidamento degli interventi a tratti saltuari di SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE lungo le strade provinciali in oggetto, mediante affidamento diretto per contratti sotto soglia, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) e art. 37 c.1 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., alla Ditta ITALIANA SEGNALETICA S.R.L., con sede in 10143 TORINO (TO), per un importo pari ad € 5.021,04, IVA esclusa.

La regolarità contributiva della ditta è stata verificata mediante DURC rilasciato in data 14/03/2022.

Al fine dell'affidamento dei lavori di cui sopra, si rende necessario approvare una VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO, che preveda la rimodulazione di alcune voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione (senza variare l'importo complessivo del progetto), come risulta dagli *allegati* al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con i D.P.R. n. 25 del 02/03/2022 e n. 45 del 08.04.2022 di approvazione della variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RAPPEZZATURA DELLE PAVIMENTAZIONI AMMALORATE ESISTENTI lungo la S.P. 662 TR. MARENE – SAVIGLIANO e la S.P. 166 TR. RUFFIA – VILLANOVA SOLARO, la VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO del progetto, come risultante dagli *allegati* al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, per l'esecuzione degli interventi di SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE lungo le strade provinciali di cui sopra, sono state attivate le procedure meglio specificate in premessa, che interamente si richiamano, individuando i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Miglioramento e sicurezza viabilità provinciale
Forma del contratto	Contratto generato autonom. Dal Mepa
Clausole ritenute essenziali	T.D.
Procedura di affidamento	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) e art. 37 c.1 del D.Lgs. 50/2016
Criterio di selezione delle offerte	Minor prezzo

3. di affidare i lavori di cui sopra, mediante affidamento diretto per contratti sotto soglia, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) e art. 37 c.1 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., alla Ditta ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. con sede in Via Via Michele Lessona 11, 10143 TORINO (TO), - CF/P.IVA 11073560010, per un importo pari a € 6.125,67 di cui € 5.021,04 per lavori (compresi € 400,00 per oneri sicurezza cantiere) ed € 1.104,63 per IVA 22%.
4. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2022	2023	2024
ITALIANA SEGNALETICA SRL Via Michele Lessona 11 10143 TORINO C.F./P.IVA 11073560010	STRADE PROVINCIALI 662 e 166 REP. SALUZZO RAPPEZZATURA DELLE PAVIMENTAZIONI AMMALORATE Lavori di segnaletica orizzontale e verticale	€ 6.125,67	Cap. 923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Art.0000 Codice U.10.2.02.05 Opera 1360 Sub ... (Lavori in economia)	€ 6.125,67		

finanziata con avanzo di amministrazione 2020 di € 800.000,00 – q.p. € 60.000,00;

5. di dare atto che:
 - l'affidamento verrà formalizzato mediante sottoscrizione di apposita scrittura privata;
 - la spesa verrà liquidata dietro presentazione di fattura, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione del lavoro;
6. il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, è l'Ing. Simone NICOLA, funzionario responsabile dell'Ufficio Progettazione/Sezioni di

Cuneo e Saluzzo;
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 610 DEL 02/05/2022.

Documento firmato digitalmente da DANILLO BRUNA e stampato il giorno 03/05/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 03/05/2022. Firma _____

7. di prendere atto che, avverso il presente provvedimento, é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il Dirigente
dott. Danilo Bruna



SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: S.P. 662 TR. MARENE – SAVIGLIANO. S.P. 166 TR. RUFFIA – VILLANOVA SOLARO. REPARTO DI SALUZZO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RAPPEZZATURA DELLE PAVIMENTAZIONI AMMALORATE ESISTENTI. CUP I18H21004920003. VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. CIG: Z0F35FCD15

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO
U/S	2022	2027	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	6.125,67	ITALIANA SEGNALETICA SRL Cig: Z0F35FCD15 Cup: I18H21004920003

Totale impegni: € 6.125,67

Totale Accertamenti:

*Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio
Cristina Allione*

SSPP 662 - 166 reparto di Saluzzo.		
Lavori di rappazzatura delle pavimentazioni ammalorate esistenti.		
perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ.		
da approvare		
A	LAVORI IN APPALTO	...
a.1	lavori a misura, a corpo, in economia	43.937,10
	ribasso d'asta 2,10%	922,68
		43.014,42
a.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	400,00
a.3	costo del personale	
	totale aggiudicato	43.414,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	lavori in economia (i.c.)	6.125,67
2	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)	
3	allacciamenti ai pubblici servizi	
4	imprevisti (i.c.)	
5	acquisizione aree e immobili (i.c.)	
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016	
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	878,74
8	spese per attività tecnico- amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione	
9	spese per commissioni giudicatrici	
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	
12	iva ed altri event.imposte	9.551,17
12 bis	contributo autorità di vigilanza	30,00
	totale somme a disposizione	16.585,58
	totale effettivo	60.000,00
	somma residua	0,00
	totale finanziato	60.000,00
Cap. 923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le"		
art. 0000 codice U.10.2.02.05 OPERA 1360		
€ 30,00 RP 2021		
€ 59.970,00 BIL. 2022		
Avanzo di Amministrazione 2020 di € 800.000,00 - q.p. € 60.000,00		

procn\cloud\provincia\gestione.amministrativa.lpp\gestione.alluvioni\PROGETTI\viabilità\DEFINITIVI.VIAB\SSPP_16_662.xls

SSPP 662 - 166 reparto di Saluzzo.			
Lavori di rappazzatura delle pavimentazioni ammalorate esistenti.			
prospetto di raffronto			
	approvaz.prog.esec.a seguito aff.lav.pr. det. n. 2268 del 06/12/2021	perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ. da approvare	differenza limiti legge
A	totale aggiudicato	43.414,42	43.414,42 0,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	lavori in economia (i.c.)	5.000,00	6.125,67 1.125,67
2	rilevi, accertamenti ed indagini (i.c.)		
3	allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)		
4	imprevisti (i.c.)		
5	acquisizione aree e immobili		
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016		
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)		
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	878,74	878,74 0,00
8	spese per attività tecnico- amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)		
9	spese per commissioni giudicatrici		
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)		
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)		
12	iva ed altri event.imposte	9.551,17	9.551,17 0,00
12 bis	contributo autorità di vigilanza	30,00	30,00 0,00
	tot.impegnato	58.874,33	60.000,00 1.125,67
	somma residua	1.125,67	0,00 -1.125,67
	totale generale	60.000,00	60.000,00 0,00
	pari all'importo finanziato	60.000,00	60.000,00 0,00

Lavori in economia da affidare alla Ditta Italiana Segnaletica srl, Torino al netto rib. 3,50%		
Bil. 2022 OPERA 1360	imponibile	5.021,04 €
sub (lavori in economia)		
	iva 22%	1.104,63 €
	totale	6.125,67 €

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 610 DEL 02/05/2022.
Documento firmato digitalmente da DANILLO BRUNA e stampato il giorno 03/05/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 03/05/2022. Firma _____

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 610 DEL 02/05/2022.
Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA** e stampato il giorno 03/05/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 03/05/2022. Firma _____

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 610 DEL 02/05/2022.
Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA** e stampato il giorno 03/05/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 03/05/2022. Firma _____

Numero impegno	Anno impegno	Anno comp.	Coperto da FPV	DL 118 - Titolo sperimentale	Codifica D.Lgs 118/2011	Impegnato Effettivo	Ragione sociale	Desc. tipo spesa	Desc. tipo finanziamento	Cod lavoro	CUP lavoro
25370637	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.05.92300090	0,00			AVANZO	1360	I87H21004920003
25370637	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00			AVANZO	1360	I87H21004920003
25370637	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	-246,93			AVANZO	1360	I87H21004920003
25370637	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	1.125,67		Fondo residuo per ribasso di gara	AVANZO	1360	I87H21004920003
25370937	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Autorità di vigilanza	AVANZO	1360	I87H21004920003
25371047	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.05.92300090	0,00		Lavori principali	AVANZO	1360	I87H21004920003
25371047	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Lavori principali	AVANZO	1360	I87H21004920003
25371047	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Lavori principali	AVANZO	1360	I87H21004920003
25371047	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00	SICAS ASFALTI SRL	Lavori principali	AVANZO	1360	I87H21004920003
25371047	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	52.965,59	SICAS ASFALTI SRL	Lavori principali	AVANZO	1360	I87H21004920003
25371048	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.05.92300090	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara	AVANZO	1360	I87H21004920003
25371048	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara	AVANZO	1360	I87H21004920003
25371048	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara	AVANZO	1360	I87H21004920003
2027	2022	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	6.125,67	ITALIANA SEGNALETICA SRL	Lavori in economia esclusi dall'appalto	AVANZO	1360	I87H21004920003

Totali complessivi

(Somma)

60.000,00

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **2027/2022** del **02/05/2022** "S.P. 662 TR. MARENE –
SAVIGLIANO. S.P. 166 TR. RUFFIA – VILLANOVA SOLARO.
REPARTO DI SALUZZO. INTERV"
autorizzazione **Determine 616/22 del 28/04/22**

L'impegno di spesa numero 2027/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300000 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - Comp. 2022	6.125,67
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	ITALIANA SEGNALETICA SRL Cod.Fisc. 11073560010 P.Iva 11073560010	
<i>CIG</i>	Z0F35FCD15 CUP I87H21004920003	
<i>Opera</i>	1360 - [01167] - INV.-REP.SALUZZO-SSPP 662-166 - INTERVENTI DI	
<i>Tipo Spesa</i>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RAPPEZZATU 3 - Lavori in economia esclusi dall'appalto	
<i>Tipo Finanz.</i>	4 - AVANZO	
<i>Cassa</i>	7 - Fruttifera banca d'Italia	
	Totale:	6.125,67

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, li 02 maggio 2022