



CI:9.5 2022 / 25
N-1348 / 2022

SETTORE VIABILITÀ ALBA-MONDOVÌ

Oggetto: D.M. 224/2020. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA RETE STRADALE DEL REPARTO DI MONDOVÌ MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – ANNO 2022. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E CONTESTUALE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. CIG 9254670B46.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1311 DEL 25/08/2022.

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 26/08/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 26/08/2022. Firma _____

Con Determinazione Dirigenziale n° 1027 del 12/07/2022, il Reparto Viabilità/Sezione di Mondovì affidava alla Ditta GMT S.R.L. con sede in Racconigi (CN), i lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale lungo le strade provinciali del Reparto di Mondovì – Anno 2022, per un importo contrattuale pari a € 60.778,32 (al netto del ribasso del 41,98% - comprensivo di € 1.042,20 per oneri), oltre € 13.371,23 per I.V.A. 22%, per un totale di €. 74.149,55.

Durante l'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità operativa di ripristinare ulteriori tratti di segnaletica orizzontale per garantire uniformità di condizioni su tratti stradali contigui ed estendere le condizioni di sicurezza della viabilità.

Per questo è stata redatta apposita perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice, che prevede l'impegno di parte del ribasso d'asta, senza ricorrere all'individuazione di nuovi prezzi. Essa si compone dei seguenti elaborati:

- primo computo metrico estimativo
- quadro economico progetto esecutivo
- computo metrico di variante
- quadro economico comparativo
- atto di sottomissione sottoscritto dalla Ditta

Con i lavori aggiuntivi previsti dalla variante in corso d'opera, l'importo contrattuale passa da € 60.778,32 a € 72.794,45, con un aumento pari ad € 12.016,13 corrispondente al 19,77% circa dell'importo complessivo del contratto, nel rispetto del quinto d'obbligo e di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del Codice dei Contratti.

L'Impresa GMT S.R.L. corrente in Racconigi ha sottoscritto un atto di sottomissione, accettando di applicare il medesimo ribasso contrattuale offerto in sede di gara, pari al 41,98%,

Si fa presente che l'adozione della perizia di variante non altera la natura generale del contratto ed è determinata da circostanze imprevedibili al momento della stipula.

Contestualmente, si rende necessario approvare una **variazione di quadro economico**, che renda disponibili le economie createsi col ribasso di gara e preveda la rimodulazione di alcune voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione (senza variare l'importo complessivo del progetto), come risulta dagli allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il DPR n. 78 del 23.06.2022 di approvazione del PEG

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1311 DEL 25/08/2022.

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 26/08/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 26/08/2022. Firma _____

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle Opere Pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1232 del 08/08/2022

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito degli "Interventi di manutenzione straordinaria lungo la rete stradale del Reparto di Mondovì mediante realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale. Anno 2022", la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le ragioni e costituita dagli elaborati indicati nelle premesse;
2. di dare atto che l'importo netto contrattuale passa da € 60.778,32 a € 72.794,45 con un incremento di € 12.016,13, oltre ad € 2.643,55 per IVA 22% per complessivi € 14.659,68 contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto;
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dei lavori, pari a €. 135.122,40 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, così come risulta dagli allegati, che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di affidare i maggiori lavori ammontanti ad € 12.016,13, oltre IVA 22%, per complessivi € 14.659,68 alla Ditta GMT S.R.L con sede in Racconigi - Via XX Settembre 10 (C.F./P.IVA 03827130042) , che, in quanto appaltatrice dei lavori principali, accetta l'incarico alle medesime condizioni, come risulta dall'Atto di sottomissione", sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima, che con la presente si approva;
5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa di € 14.659,68 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2022	2023	2024
GMT S.R.L. con sede in Racconigi – Via XX Settembre, 10 (C.F e P.IVA 03827130042)	D.M. 224/2020. Interventi di manutenzione straordinaria lungo la rete stradale del reparto di Mondovì mediante realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale. Anno 2022. Codice Intervento 00663.21.CN	€ 14.659,68	10052.02.92300003 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le" Opera 1385 Bilancio 2022	€ 14.659,68		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziata con D.M. STRADE 224/2020 del 29/05/2020 - Annualità 2022 CONTRIBUTO STATO € 540.489,60- q.p. € 135.122,40;

6. di approvare inoltre la **variazione del quadro economico** del progetto di cui in oggetto, come risultante dagli allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, è stato individuato nella persona dell'Ing. Bruna Danilo,
8. di prendere atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla notifica.

Il Dirigente
Fabrizio Freni



SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: D.M. 224/2020. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA RETE STRADALE DEL REPARTO DI MONDOVÌ MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – ANNO 2022. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E CONTESTUALE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. CIG 9254670B46.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO

Totale impegni:
Totale Accertamenti:

*Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio
Fabrizio Freni*

D.M. 224/2020 ANNUALITA' 2022				
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO SSPP REPARTO DI MONDOVI' MEDIANTE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.				
prospetto di raffronto				
	approvaz.prog.esec.a seguito aff.lav.pr. det. n. 741 del 23/05/2022	perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ. da approvare	differenza limiti legge	
A	totale aggiudicato	60.778,32	72.794,45	12.016,13
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	lavori in economia (i.c.)	5.532,40	43.603,17	38.070,77
2	rilevi, accertamenti ed indagini (i.c.)			
3	allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)			
4	imprevisti (i.c.)			
5	acquisizione aree e immobili			
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016			
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	600,00	600,00	0,00
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	2.080,00	2.080,00	0,00
8	spese per attività tecnico- amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)			
9	spese per commissioni giudicatrici			
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)			
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)			
12	iva ed altri event.imposte	13.371,23	16.014,78	2.643,55
12 bis	contributo autorità di vigilanza	30,00	30,00	0,00
	tot.impegnato	82.391,95	135.122,40	52.730,45
	somma residua	52.730,45	0,00	-52.730,45
	totale generale	135.122,40	135.122,40	0,00
	pari all'importo finanziato	135.122,40	135.122,40	0,00
maggiori lavori principali GMT srl, Racconigi		imponibile	12.016,13 €	
		iva 22%	2.643,55 €	
Opera 1385 bil. 2022		totale	14.659,68 €	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1311 DEL 25/08/2022.

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 26/08/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 26/08/2022. Firma _____

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1311 DEL 25/08/2022.

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 26/08/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 26/08/2022. Firma _____

D.M. 224/2020 ANNUALITA' 2022		
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO SSPP REPARTO DI MONDOVI' MEDIANTE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.		
perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ.		
da approvare		
A	LAVORI IN APPALTO	
a.1	lavori a misura, a corpo, in economia ribasso d'asta 41,98%	123.311,76 <u>51.766,28</u>
		71.545,48
a.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
a.3	costo del personale	
	totale lavori	<u>72.794,45</u>
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	lavori in economia (i.c.)	43.603,17
2	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)	
3	allacciamenti ai pubblici servizi	
4	imprevisti (i.c.)	
5	acquisizione aree e immobili (i.c.)	
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016	
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	600,00
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	2.080,00
8	spese per attività tecnico- amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione	
9	spese per commissioni giudicatrici	
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	
12	iva ed altri event.imposte	16.014,78
12 bis	contributo autorità di vigilanza	<u>30,00</u>
	totale somme a disposizione	<u>62.327,95</u>
	totale effettivo	135.122,40
	somma residua	0,00
	totale finanziato	<u>135.122,40</u>
Cap. 10052.02.92300003 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale"		
Opera 1385 Bil. 2022		
Contributo STATO € 540.489,60 - q.p. € 135.122,40		

\\svm-

procn\cloud\provincia\gestione.amministrativa.lpp\gestione.alluvioni\PROGETTI\viabilità\DEFINITIVI.VIAB\DM_224
_2020_ANNO_2022_MONDOVI'.xls

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1311 DEL 25/08/2022.

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 26/08/2022.

contab.lpp che la presente copia DM_224_2020_ANNO_2022_MONDOVI'.xls Variante 1
Provincia di Cuneo, 26/08/2022. Firma _____

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **3274/2022** del **25/08/2022** "D.M. 224/2020. INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA
RETE STRADALE DEL REPARTO DI MONDOV"
autorizzazione **Determine 1348/22 del 25/08/22**

L'impegno di spesa numero 3274/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300003 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - FINANZIAMENTO DECRETO MIT NR.49 DEL 16/02/2018 E.5.396.911,80 - Comp. 2022	14.659,68
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	GMT SRL Cod.Fisc. 03827130042 P.Iva 03827130042	
<i>CIG</i>	9254670B46 CUP I97H20002240001	
<i>Opera</i>	1385 - DM 224/2020-REP.MONDOVI-MANUT.STRAOR.LUNGO LA	
<i>Tipo Spesa</i>	RETE STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE SEGNALETICA-2022 1 - Lavori principali	
<i>Tipo Finanz.</i>	29 - CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	
<i>Cassa</i>	7 - Fruttifera banca d'Italia	
	Totale:	14.659,68

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, li 25 agosto 2022

Numero impegno	Anno impegno	Anno comp.	Coperto da FPV	DL 118 - Titolo sperimentale	Codifica D.Lgs 118/2011	Impegnato Effettivo	Ragione sociale	Desc. tipo spesa	Desc. tipo finanziamento	Cod lavoro	CUP lavoro
2306	2022	2022	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300003	8.212,40			CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1385	I97H20002240001
2306	2022	2022	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300003	38.070,77		Fondo residuo per ribasso di gara	CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1385	I97H20002240001
2601	2022	2022	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300003	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Autorità di vigilanza	CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1385	I97H20002240001
2791	2022	2022	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300003	74.149,55	GMT SRL	Lavori principali	CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1385	I97H20002240001
2933	2022	2022	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300003	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara	CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1385	I97H20002240001
3274	2022	2022	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300003	14.659,68	GMT SRL	Lavori principali	CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1385	I97H20002240001

Totali complessivi

(Somma)

135.122,40