PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

2018/09.05/000007
DIRA32000 - 2021/15

SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO

Oggetto: S.P. 335 TR. STROPPO - ELVA. LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE. EVENTO APRILE 2009. CUP: I27H20000080002. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 02/03/2021.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 26/02/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

PREMESSO CHE:

Con Determinazioni n. 463 del 04.05.2020 e n. 1249 del 18.09.2020, venivano approvati rispettivamente il Progetto Definitivo-Esecutivo e una prima variazione di quadro economico dei lavori di "Realizzazione opere di consolidamento del corpo stradale" lungo la S.P. 335 tr. Stroppo – Elva, nell'ambito degli interventi successivi all'alluvione dell'aprile 2009 (Cod. Int. CN_PR_3835_09_78).

A seguito di procedura negoziata esperita mediante il sistema MEPA, con propria Determinazione n. 737 del 30.06.2020, i lavori di cui sopra venivano affidati all'Impresa PREVE COSTRUZIONI S.p.a. con sede legale in Roccavione (CN), per un importo contrattuale al netto del ribasso del 18,50%, di € 173.883,82 oltre IVA 22% per complessivi € 212.138,26.

In data 18/09/2020 i lavori venivano consegnati secondo le disposizioni e le tempistiche di legge.

Durante i mesi di ottobre e novembre 2020 venivano compiute le prime opere, ma, in data 04.12.2020, le lavorazioni venivano sospese a causa delle temperature rigide e delle abbondanti nevicate verificatesi a quella quota.

Considerato inoltre che:

- nell'ambito dei lavori di riprofilatura dei fronti rocciosi tra il km 5+000 e il km 6+000 della S.P. 335, si è registrata la necessità, per ragioni di sicurezza, di estendere le aree oggetto di disgaggio e di incrementare i volumi di demolizione, a causa delle condizioni di precarietà di roccia rinvenuta a tergo strada;
- tale condizione richiede un'estensione delle superfici da proteggere con reti metalliche parasassi a doppia torsione e armatura di rinforzo con funi spiroidali;
- al km 4+200 gli scavi di riprofilatura eseguiti hanno evidenziato la necessità di proteggere la nuova geometria della scarpata con teli in fibra naturale di cocco, in grado di facilitare e accelerare il rinvenimento sul materiale naturale rinvenuto.

Visto e considerato quanto sopra, è stata predisposta una **perizia di variante**, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che preveda l'impiego delle economie derivanti dai ribassi d'asta conseguiti, nei limiti di cui al D. Lgs. 50/2016 e del Capitolato di Appalto, al fine di estendere gli interventi di messa in sicurezza dei fronti rocciosi e di scavo presenti alle varie progressive chilometriche della S.P. 335 tr. Stroppo – Elva.

Il fascicolo progettuale si compone dei seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica di variante;
2) Computo metrico di variante;
3) Quadro comparativo;
4) Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

Con i lavori aggiuntivi previsti dalla variante in corso d'opera, l'importo contrattuale passa da € 173.883,82 a € 205.852,82 (comprensivo degli oneri speciali della sicurezza), con un aumento pari ad € 31.969,00 corrispondente al 18,503% circa dell'importo complessivo del contratto, nel rispetto del quinto d'obbligo e di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del Codice dei Contratti.
L'Impresa affidataria **PREVE COSTRUZIONI S.p.a.** ha sottoscritto un atto di sottomissione e concordamento di nuovi prezzi, accettando di applicare il medesimo ribasso contrattuale offerto in sede di gara. Per effetto dei lavori aggiuntivi, **i termini di esecuzione vengono prorogati di giorni 20**.
L'adozione della perizia di variante, oggetto del presente provvedimento, non altera la natura generale del contratto ed è determinata da circostanze imprevedibili al momento della stipula.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 02/03/2021.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 26/02/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;
Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;
Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;
Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;
Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 220 del 17.02.2021;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito dei lavori di: "Realizzazione opere di consolidamento del corpo stradale", lungo la S.P. 335 Tr. Stroppo – Elva, la **perizia di variante in corso d'opera**, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le ragioni sopra esposte e costituita dagli elaborati indicati nelle premesse;

2. di dare atto che l'importo netto contrattuale passa da € 173.883,82 a € 205.852,82, con un incremento di € 31.969,00, oltre IVA 22% per complessivi € 39.002,18, contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto;

3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dei lavori, pari a € 251.140,44, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, così come risulta dagli **allegati**, che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

4. di affidare i maggiori lavori ammontanti di € 31.969,00, oltre IVA 22% per complessivi € 39.002,18, all'Impresa **PREVE COSTRUZIONI S.p.a.** con sede legale in Via Provinciale per Boves 12, 12018 ROCCAVIONE (CN) – C.F/P.IVA 00185120045, che, in quanto appaltatrice dei lavori principali, accetta l'incarico alle medesime condizioni, come risulta dall'"Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi" sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima, che con la presente si approva;

5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa di € 39.002,18, (**maggiori lavori**-IVA inclusa), trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Cap/art	Cronoprogramma

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 02/03/2021.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 26/02/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

PREVE COSTRUZIONI S.P.A. Via Prov. per Boves 12, 12018 ROCCAVIONE (CN) C.F/P.IVA 00185120045 **Maggiori lavori**	**S.P. 335 TR: STROPPO – ELVA LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE**	932000-0000 "Spese di sistemazione strade per danni derivanti da calamità atmosferiche e dissesti idrogeologici" Cod. U.10.2.02.05	**2021** Imp.686 sub 2 € 39.002,18	**2022** -	**2023** -
€ 39.002,18					

che presenta la necessaria disponibilità finanziata mediante Contributo Regionale;

6. di prendere atto che, per effetto delle maggiori lavorazioni, il tempo utile contrattuale viene prorogato di **giorni 20:**

7. di prendere atto che, avverso il presente provvedimento, é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Riccardo Enrici

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 02/03/2021. Firma_____

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 26/02/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.