PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

Cl:9.5 2021 / 11
N·2384 / 2022

SETTORE VIABILITÀ CUNEO-SALUZZO

Oggetto: D.M. 49/2018. INTERVENTO PRIMARIO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SSPP REPARTO DI SALUZZO. INTERVENTI A TRATTI SALTUARI ANNO 2021 CUP: I17H18001630001 CIG 8667685FEC.
VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE PREZZI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2366 DEL 23/12/2022.
Documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 23/12/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 23/12/2022. Firma _____

Con Determinazione dirigenziale n. 350 del 05/03/2021 è stato approvato in Progetto Definitivo/Esecutivo relativo a "D.M. 49/2018. INTERVENTO PRIMARIO. Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle SSPP Reparto di SALUZZO. Interventi a tratti saltuari anno 2021" CUP: I17H18001630001 per un importo di complessivi € 1.349.227,95, di cui € 985.000,00 per l'esecuzione delle lavorazioni previste (comprensivi di € 8.000,00 per gli oneri della sicurezza) ed € 364.227,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato mediante Contributo Stato di € 5.396.911,80-q.p. € 1.349.227,95.

A seguito di procedura negoziata RDO MEPA n. 2771027/2021, con determinazione n. 875 del 10/05/2021, i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico ICOSE s.p.a. con sede in Paroldo (CN).
A lavori ultimati, con la liquidazione a saldo della Ditta esecutrice, si è creata un'economia di spesa pari ad € 36.617,21.

Occorre ora liquidare maggiori importi per l'adeguamento prezzi, ai sensi all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 (c.d. "*Decreto Aiuti*").

Al fine di impegnare l'adeguamento prezzi di cui sopra, si rende necessario approvare una **variazione di quadro economico**, che preveda la rimodulazione di alcune voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione (senza variare l'importo complessivo del progetto), come risulta dagli **allegati** al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;
Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;
Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;
Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;
Visto il DPR n. 78 del 23.06.2022 di approvazione del PEG;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Attestato che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle Opere Pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n.1667 del 20/10/2022;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");
Visto il D.L. 76/2020 convertito in L 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L 108/2021;
Vista la Legge n. 238 del 23/12/2021 in vigore dal 1° febbraio 2022 (Legge europea);
Visto il DL n. 4 del 27/01/2022 convertito in legge 25/2022;
Visto il DL n. 50/2022 convertito in Legge 91/2022;
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la **variazione del quadro economico** del progetto relativo a **"**D.M. 49/2018. INTERVENTO PRIMARIO. Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle SSPP Reparto

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2366 DEL 23/12/2022.
Documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 23/12/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 23/12/2022. Firma _____

di SALUZZO. Interventi a tratti saltuari anno 2021 CUP I17H18001630001**,** come risulta dagli **allegati** al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore della Ditta **ICOSE s.p.a.** con sede in Regione Bovina 2 - 12070 Paroldo (CN), CF 00189620099/P.IVA 02158740049 CIG 8667685FEC l'importo pari a € 26.590,58 più € 5.849,93 per IVA 22%, per un totale di € 32.440,51;

- di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	**Oggetto**	**Importo Impegno**	**Cap/art**	**Cronoprogramma**		
ICOSE s.p.a. con sede in Regione Bovina 2 - 12070 Paroldo (CN), CF 00189620099/ P.IVA 02158740049) CIG 8667685FEC	D.M. 49/2018. INTERVENTO PRIMARIO. Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle SSPP Reparto di SALUZZO. Interventi a tratti saltuari anno 2021 **(revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016)**	€ 32.440,51	Cap. 10052.02.92300003 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Opera 1275 Sub___ compensazione prezzi **Contributo Stato**	**2022** € 32.440,51	**2023**	**2024**

finanziata mediante Contributo Stato € 5.396.911,80-q.p. € 1.349.227,95;

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, è individuato nella persona dell'Ing. Simone NICOLA.

Il Dirigente
dott. Danilo Bruna

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2366 DEL 23/12/2022.
Documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 23/12/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 23/12/2022. Firma _____

PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: **D.M. 49/2018. INTERVENTO PRIMARIO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SSPP REPARTO DI SALUZZO. INTERVENTI A TRATTI SALTUARI ANNO 2021 CUP: I17H18001630001 CIG 8667685FEC.**
VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE PREZZI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO
U/S	2022	4897	10052.02.92300003	Infrastrutture stradali	32.440,51	ICOSE SPA Cig: 8667685FEC Cup: I17H18001630001

Totale impegni: € 32.440,51
Totale Accertamenti:

Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio
Cristina Allione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2366 DEL 23/12/2022.
Documento firmato digitalmente da CRISTINA ALLIONE e stampato il giorno 23/12/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 23/12/2022. Firma _____

D.M. STRADE 49/2018 annualità 2021
INTERVENTO PRIMARIO
Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle SSPP Reparto di SALUZZO.
Interventi a tratti saltuari.

perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ.

da approvare

a.2		lavori finali	953.849,13
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	lavori in economia (i.c.)	99.867,64	
2	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)		
3	allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)		
4	imprevisti (i.c.)		
5	acquisizione aree e immobili		
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016	50.000,00	
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	4.377,43	
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	20.329,75	
8	spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)		
9	spese per commissioni giudicatrici		
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)		
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	4.227,36	
12	iva ed altri event.imposte	209.846,81	
13	contributo autorità di vigilanza	375,00	389.023,99
		totale effettivo	1.342.873,12
	somma residua		6.354,83
		totale finanziato	1.349.227,95

Cap. 10052.02.92300003 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le"
OPERA 1275
€ 1.069.638,94 RP 2021
€ 275.846,01 BIL. 2022
€ 3.743,00 confluiti in VNC

CONTRIBUTO STATO € 5.396.911,80 - q.p. € 1.349.227,95

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2366 DEL 23/12/2022.
Documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 23/12/2022.
Si dichiara che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Provincia di Cuneo, 23/12/2022. Firma _____

D.M. STRADE 49/2018 annualità 2021
INTERVENTO PRIMARIO
Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano
prospetto di raffronto

		approvaz.prog.esec.a seguito aff.lav.pr. det. n. 350 del 05/03/2021	pp.e/o di variante // variaz.qua det.n. 1973 del 22/10/2021	pp.e/o di variante // variaz.qua da approvare	differenza tra q.e.	differenza limiti legge
a.2	totale aggiudicato	948.069,40	983.863,24	953.849,13	-30.014,11	5.779,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	lavori in economia (i.c.)	98.500,00	99.886,85	99.867,64	-19,21	1.367,64
2	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)					
3	allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)					
4	imprevisti (i.c.)					
5	acquisizione aree e immobili					
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	15.338,20	15.338,20	4.377,43	-10.960,77	-10.960,77
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.92 c.5 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.	20.329,75	20.329,75	20.329,75	0,00	0,00
8	spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)					
9	spese per commissioni giudicatrici					
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)					
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	12.955,00	12.955,00	4.227,36	-8.727,64	-8.727,64
12	iva ed altri event.imposte	208.575,27	216.449,91	209.846,81	-6.603,10	1.271,54
13	contributo autorità di vigilanza	405,00	405,00	375,00	-30,00	-30,00
	tot.impegnato	1.304.172,62	1.349.227,95	1.342.873,12	-6.354,83	38.700,50
	somma residua	45.055,33	0,00	6.354,83	6.354,83	-38.700,50
	totale generale	1.349.227,95	1.349.227,95	1.349.227,95	0,00	0,00
	pari all'importo finanziato	1.349.227,95	1.349.227,95	1.349.227,95	0,00	0,00

Compensazione prezzi ICOSE s.p.a., Paroldo

OPERA 1275 BIL. 2022 sub … (compensazione prezzi)	imponibile	26.590,58 €
Contributo STATO	iva 22%	5.849,93 €
	totale	32.440,51 €

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2366 DEL 23/12/2022.
Documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 23/12/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 23/12/2022. Firma

PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al valore civile

C.so Nizza, 21 – 12100 CUNEO
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **4897/2022** del **23/12/2022** "D.M. 49/2018. INTERVENTO PRIMARIO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZ"
autorizzazione **Determine 2384/22**

L'impegno di spesa numero 4897/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	10052.02.92300003 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - FINANZIAMENTO DECRETO MIT NR.49 DEL 16/02/2018 E.5.396.911,80 - **Comp. 2022**	32.440,51
Resp. servizio	VIABILITA' (060124)	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
Fornitore	ICOSE SPA Cod.Fisc. 00189620099 P.Iva 02158740049	
CIG	8667685FEC CUP I17H18001630001	
Opera	1275 - [01082]-DM 49/18-REP.SALUZZO-MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROV.LI-INTER.PRIM 21	
Tipo Spesa	19 - Compensazione prezzi art.106 c.1 lett.a D.lgs. 50/2016	
Tipo Finanz.	29 - CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	
	Totale:	**32.440,51**

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 23 dicembre 2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2366 DEL 23/12/2022.
e stampato il giorno 23/12/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 23/12/2022. Firma _____