PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

2021/09.05/000009
DIRA32000 - 2021/234

SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO

Oggetto: EVENTO NOV.2019. FONDI DI SOLIDARIETA' DELL'UNIONE EUROPEA (FEN-FSUE). PROGR. INT. DI RIPRISTINO. OCDPC 622/2019. SS.PP. 28-29-589-234. CUP I87H20001910002. COD.INTERV. CN_PR_622_19_214. AFF. LAVORI CIG. 8889650340. FRANE, ESONDAZ. CANALI DI SCOLO E IRRIGUI, INTASAM. PONTICELLO, PONTE SUL GRANA E RIO SECCO, EROS. PARZ. MANTO BITUMINOSO FIUME CANTONIO, CROLLO DI ATTRAVERSAM. STRADALE, VIADOTTI STRADA CERVIGNASCO E TANG. SALUZZO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN CORSO D'OPERA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 3 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 15/12/2021.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUNA DANILO il 15/12/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

PREMESSO CHE:

Con Determina Dirigenziale n° 1523 del 25/08/2021 è stata approvata la perizia relativa ai seguenti lavori "SS.PP. 28, 29, 589, 234. COMUNI DI ISASCA E BARGE. FRANE, ESONDAZIONE CANALI SCOLO E IRRIGUI, INTASAMENTO PONTICELLO, PONTE SUL GRANA, PONTE RIO SECCO, EROSIONE PARZIALE MANTO BITUMINOSO, FIUME CANTONIO, CROLLO PARZIALE O TOTALE DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE, VIADOTTO STRADA CERVIGNASCO, VIADOTTI TANG. SALUZZO"**,** per un importo di complessivi € 200.00200,00, di cui € 140.395,43 per l'esecuzione delle lavorazioni previste (compresi gli oneri della sicurezza pari a € 6.685,50) ed € 59.604,57 per Somme a disposizione dell'Amministrazione.
L'intervento è finanziato mediante Contributo Regionale di € 2.006.600,00 – q.p. € 200.000,00 All. 4 del Fondo per le Emergenze Nazionali (FEN).

Con Determinazione n. 1738 del 23/09/2021, a seguito procedura Mepa n. 2861258, i lavori di cui al punto precedente venivano affidati alla Ditta BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI s.r.l. di Villanova Mondovì (CN), per un importo contrattuale al netto del ribasso del 10,07%, pari ad € 126.930,84 + Iva, per un totale di € 154.855,62, e perfezionati con contratto Mepa registrato in data 18.11.2021 con il n. 535/2021.

Durante il corso dei lavori si sono rese necessarie alcune varianti finalizzate ad un migliore completamento delle opere in progetto, in particolare:
- variazioni della geometria delle difese spondali presunta;
- variazione delle superfici del ponte oggetto di risanamento;
- variazione dei volumi di materiale litoide in alveo movimentati.

Per la realizzazione delle opere di cui al punto precedente, si applicano i prezzi desunti dal prezziario della Regione Piemonte anno 2020, già utilizzati in sede di progettazione, senza necessità di introdurre nuovi prezzi.

Il Direttore dei Lavori – ing. Fabrizio Roagna, con studio tecnico in Revello (CN), ha redatto una PERIZIA DI VARIANTE TECNICA, che si compone dei seguenti elaborati:

Allegato 1) Relazione tecnico illustrativa
Allegato 2) Computo metrico estimativo e quadro economico di spesa
Allegato 3) Stima comparativa dei lavori
Allegato 4) Ponte S.P. 28 sul Rio Secco - Planimetrie stato attuale e progetto
Allegato 5) Ponte S.P. 28 sul Rio Secco - Sezioni stato attuale e progetto
Allegato 6) Ponte S.P. 28 sul T. Grana - Planimetrie stato attuale e progetto
Allegato 7) Ponte S.P. 28 sul T. Grana - Sezioni stato attuale e progetto
Allegato 8) Ponte S.P. 29 sul T. Grana - Planimetrie stato attuale e progetto
Allegato 9) Ponte S.P. 29 sul T. Grana - Sezioni stato attuale e progetto
Allegato 10) Ponte S.P. 29 sul T. Grana - Opere in progetto e particolari costruttivi.

L'Impresa BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI s.r.l. ha sottoscritto un atto di sottomissione, accettando di applicare il medesimo ribasso contrattuale offerto in sede di gara, pari al 10,07%.
Si fa presente che l'adozione della perizia di variante tecnica non altera la natura generale del contratto ed è determinata da circostanze imprevedibili al momento della stipula.
L'importo contrattuale rimane invariato a € 126.930,84 + Iva e trova copertura nella somma inizialmente stanziata per l'esecuzione dell'opera.

La presente variante non prevede l'occupazione di nuove aree al di fuori del sedime demaniale, non risulta pertanto necessario procedere ad un aggiornamento del piano particellare di progetto; inoltre gli interventi risultano coerenti per tipologia con le autorizzazioni ricevute dal progetto esecutivo.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 3 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 15/12/2021.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUNA DANILO il 15/12/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;
Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;
Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;
Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;
Visto il DPR n. 34 del 30.03.2021 di approvazione del PEG;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2239 del 03.12.2021;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito dei lavori: "SS.PP. 28, 29, 589, 234. COMUNI DI ISASCA E BARGE. FRANE, ESONDAZIONE CANALI SCOLO E IRRIGUI, INTASAMENTO PONTICELLO, PONTE SUL GRANA, PONTE RIO SECCO, EROSIONE PARZIALE MANTO BITUMINOSO, FIUME CANTONIO, CROLLO PARZIALE O TOTALE DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE, VIADOTTO STRADA CERVIGNASCO, VIADOTTI TANG. SALUZZO", la PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN CORSO D'OPERA, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le ragioni e costituita dagli elaborati indicati nelle premesse;
2. di dare atto che:
   - l'importo contrattuale rimane invariato a € 126.930,84 + Iva e trova copertura nella somma inizialmente stanziata per l'esecuzione dell'opera, finanziata con Contributo Regionale di € 2.006.600,00 – q.p. € 200.000,00 All. 4 del Fondo per le Emergenze Nazionali (FEN);
   - la Ditta BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI s.r.l. corrente in Villanova Mondovì (CN), Via Roccaforte n. 1/a, affidataria dei lavori, accetta le variazioni delle lavorazioni intervenute, come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima, che con la presente si approva;

3. di prendere atto che, avverso il presente provvedimento, é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Danilo Bruna

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 3 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 15/12/2021. Firma_____

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUNA DANILO il 15/12/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.