PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

Cl:9.5 2021 / 33
N·2316 / 2022

SETTORE VIABILITÀ CUNEO-SALUZZO

Oggetto: SS.PP. 23 – 21. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO BITUMATO DI INCROCI A ROTATORIA PRESSO IL COMUNE DI VIGNOLO E DI BOVES. CUP: I27H21005660003. VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2270 DEL 20/12/2022.
documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 20/12/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Con Decreto del Presidente della Provincia n. 129 del 22/11/2021 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica degli **"**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO BITUMATO DI INCROCI A ROTATORIA PRESSO IL COMUNE DI VIGNOLO E DI BOVES", da attuarsi lungo la S.P. 23 – S.P. 21**,** per l'importo complessivo di € 71.000,00, finanziato mediante avanzo di amministrazione.

Con Determinazione dirigenziale n. 2187 del 30/11/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo.

A seguito di procedura negoziata RDO MEPA n. 2925920/2021, con determinazione n. 2561 del 23/12/2021, i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico Consorzio Stabile Cuneo Strade S. C. a.r.l. con sede in Via San Domenico Savio 2 - 12100 Cuneo (CN).
A lavori ultimati, con la liquidazione a saldo della Ditta esecutrice, si è creata un'economia di spesa pari ad € 9.827,59.

Occorre ora liquidare maggiori importi per l'adeguamento prezzi, ai sensi all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 (c.d. "*Decreto Aiuti*").

Al fine di impegnare l'adeguamento prezzi di cui sopra, si rende necessario approvare una **variazione di quadro economico**, che preveda la rimodulazione di alcune voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione (senza variare l'importo complessivo del progetto), come risulta dagli **allegati** al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;
Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;
Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;
Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;
Visto il DPR n. 78 del 23.06.2022 di approvazione del PEG;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Attestato che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle Opere Pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n.1667 del 20/10/2022;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");
Visto il D.L. 76/2020 convertito in L 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L 108/2021;
Vista la Legge n. 238 del 23/12/2021 in vigore dal 1° febbraio 2022 (Legge europea);
Visto il DL n. 4 del 27/01/2022 convertito in legge 25/2022;
Visto il DL n. 50/2022 convertito in Legge 91/2022;
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la **variazione del quadro economico** del progetto relativo agli **"**INTERVENTI DI MANUTENZIONE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2270 DEL 20/12/2022.
documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 20/12/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

STRAORDINARIA DEL PIANO BITUMATO DI INCROCI A ROTATORIA PRESSO IL COMUNE DI VIGNOLO E DI BOVES", da attuarsi lungo la S.P. 23 – S.P. 21**,** come risulta dagli **allegati** al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore della Ditta **Consorzio Stabile Cuneo Strade S. C. a.r.l.** con sede in Via San Domenico Savio 2 - 12100 Cuneo (CN), CF/P.IVA 03922950047, l'importo pari a € 10.045,31, più € 2.209,97 per IVA 22%, per un totale di € 12.255,28;

3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	**Oggetto**	**Importo Impegno**	**Cap/art**	**Cronoprogramma**		
Consorzio Stabile Cuneo Strade S. C. a.r.l. Via San Domenico Savio n. 2 12100 Cuneo (P.IVA 03922950047)	S.P. 23 – S.P. 21 Interventi di manutenzione straordinaria del piano bitumato di incroci a rotatoria presso il Comune di Vignolo e di Boves **(revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016)**	€ 12.255,28	Cap. 10052.02.923000 00 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Opera 1358 Sub___ compensazione prezzi **Avanzo di Amministrazione**	**2022** € 12.255,28	**2023**	**2024**

finanziata mediante AVANZO AMMINISTRAZIONE € 701.000,00 - q.p. € 71.000,00;

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, è individuato nella persona dell'Ing. Simone NICOLA.

Il Dirigente
dott. Danilo Bruna

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2270 DEL 20/12/2022.
documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 20/12/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: **SS.PP. 23 – 21. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO BITUMATO DI INCROCI A ROTATORIA PRESSO IL COMUNE DI VIGNOLO E DI BOVES. CUP: I27H21005660003. VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO
U/S	2022	4743	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	12.255,28	CONSORZIO STABILE CUNEO STRADE SCARL Cig: Cup: I27H21005660003

Totale impegni: € 12.255,28
Totale Accertamenti:

Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio
Cristina Allione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2270 DEL 20/12/2022.
documento firmato digitalmente da CRISTINA ALLIONE e stampato il giorno 20/12/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SS.PP. 23-21

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO BITUMATO DI INCROCI A ROTATORIA PRESSO I COMUNI DI VIGNOLO E BOVES

perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ.

da approvare

	LAVORI IN APPALTO			
A			lavori finali	45.371,99
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**			
1	lavori in economia (i.c.)			
2	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)			
3	allacciamenti ai pubblici servizi			
4	imprevisti (i.c.)			
5	acquisizione aree e immobili (i.c.)			
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016		14.471,49	
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)			
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.		1.144,68	
8	spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione			
9	spese per commissioni giudicatrici			
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche			
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)			
12	iva ed altri event.imposte		9.981,84	
12 bis	contributo autorità di vigilanza		30,00	
	totale somme a disposizione			25.628,01
			totale effettivo	71.000,00
	somma residua			0,00
		totale finanziato		71.000,00

Cap. 10052.02.92300000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provle" Opera 1358
€ 30,00 RP 2021
€ 70.970,00 BIL. 2022

AVANZO AMMINISTRAZIONE € 701.000,00 - q.p. € 71.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2270 DEL 20/12/2022.
documento firmato digitalmente da [illegible] e stampato il giorno 20/12/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2270 DEL 20/12/2022.
documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA,DANILO BRUNA e stampato il giorno 20/12/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SS.PP. 23-21
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO BITUMATO DI INCROCI A ROTATORIA PRESSO I COMUNI DI VIGNOLO E BOVES
prospetto di raffronto

		approvaz.prog.esec.a seguito aff.lav.pr. det. n. 2187 del 30/11/2021	perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ. da approvare	differenza limiti legge
A	totale aggiudicato	55.199,58	45.371,99	-9.827,59
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**			
1	lavori in economia (i.c.)			
2	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)			
3	allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)			
4	imprevisti (i.c.)			
5	acquisizione aree e immobili			
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016	0,00	14.471,49	14.471,49
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)			
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	1.144,68	1.144,68	0,00
8	spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)			
9	spese per commissioni giudicatrici			
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)			
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)			
12	iva ed altri event.imposte	12.143,91	9.981,84	-2.162,07
12 bis	contributo autorità di vigilanza	30,00	30,00	0,00
	tot.impegnato	68.518,17	71.000,00	2.481,83
	somma residua	2.481,83	0,00	-2.481,83
	totale generale	71.000,00	71.000,00	0,00
	pari all'importo finanziato	71.000,00	71.000,00	0,00

Compensazione prezzi CONSORZIO STABILE CUNEO STRADE S.C. ARL, Cuneo

Opera 1358 bil. 2022 sub … (compensazione prezzi)	imponibile	10.045,31 €
AVANZO AMM.NE	iva 22%	2.209,97 €
	totale	12.255,28 €

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2270 DEL 20/12/2022.
documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA, DANILO BRUNA e stampato il giorno 20/12/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2270 DEL 20/12/2022.
documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA, DANILO BRUNA e stampato il giorno 20/12/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Numero impegno	Anno impegno	Anno comp.	Coperto da FPV	DL 118 - Titolo sperimentale	Codifica D.Lgs 118/2011	Impegnato Effettivo	Ragione sociale	Desc. tipo spesa	CIG	Desc. tipo finanziamento	Cod lavoro	CUP lavoro
25370534	2021	2021	☐	2	10052.05.92300090	0,00				AVANZO	1358	I27H21005660003
25370534	2021	2021	☐	2	10052.02.92300000	0,00				AVANZO	1358	I27H21005660003
25370534	2021	2022	☑	2	10052.02.92300000	1.144,68				AVANZO	1358	I27H21005660003
25370534	2021	2022	☑	2	10052.02.92300000	-265,62		Lavori principali		AVANZO	1358	I27H21005660003
25370534	2021	2022	☑	2	10052.02.92300000	2.481,83		Fondo residuo per ribasso di gara		AVANZO	1358	I27H21005660003
25370769	2021	2021	☐	2	10052.02.92300000	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Autorità di vigilanza		AVANZO	1358	I27H21005660003
25371030	2021	2021	☐	2	10052.05.92300090	0,00		Lavori principali		AVANZO	1358	I27H21005660003
25371030	2021	2021	☐	2	10052.02.92300000	0,00		Lavori principali		AVANZO	1358	I27H21005660003
25371030	2021	2022	☑	2	10052.02.92300000	0,00		Lavori principali		AVANZO	1358	I27H21005660003
25371030	2021	2021	☐	2	10052.02.92300000	0,00	CONSORZIO STABILE CUNEO STRADE SCARL	Lavori principali	901348424D	AVANZO	1358	I27H21005660003
25371030	2021	2022	☑	2	10052.02.92300000	55.353,83	CONSORZIO STABILE CUNEO STRADE SCARL	Lavori principali	901348424D	AVANZO	1358	I27H21005660003
25371031	2021	2021	☐	2	10052.05.92300090	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara		AVANZO	1358	I27H21005660003
25371031	2021	2021	☐	2	10052.02.92300000	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara		AVANZO	1358	I27H21005660003
25371031	2021	2022	☑	2	10052.02.92300000	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara		AVANZO	1358	I27H21005660003
4743	2022	2022	☑	2	10052.02.92300000	12.255,28	CONSORZIO STABILE CUNEO STRADE SCARL	Compensazione prezzi art.106 c.1 lett. a D.lgs. 50/2016		AVANZO	1358	I27H21005660003
Totali complessivi						(Somma) **71.000,00**						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2270 DEL 20/12/2022.
e stampato il giorno 20/12/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al valore civile

C.so Nizza, 21 – 12100 CUNEO
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **4743/2022** del **19/12/2022** "SS.PP. 23 – 21. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO BITUMATO DI INCROCI A ROTATORIA P"
autorizzazione **Determine 2316/22 del 19/12/22**

L'impegno di spesa numero 4743/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	10052.02.92300000 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - **Comp. 2022**	12.255,28
Resp. servizio	VIABILITA' (060124)	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
Fornitore	CONSORZIO STABILE CUNEO STRADE SCARL Cod.Fisc. 03922950047 P.Iva 03922950047	
CIG	CUP I27H21005660003	
Opera	1358 - [01165] - INV.-REP.CUNEO-SSPP 23-21 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO BITUMATO DI	
Tipo Spesa	19 - Compensazione prezzi art.106 c.1 lett.a D.lgs. 50/2016	
Tipo Finanz.	4 - AVANZO	
Cassa	7 - Fruttifera banca d'Italia	
	Totale:	**12.255,28**

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 19 dicembre 2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2270 DEL 20/12/2022.
e stampato il giorno 20/12/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.