PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

Cl:9.5 2022 / 10
N·10632 / 2023

SETTORE VIABILITÀ CUNEO-SALUZZO

Oggetto: D.M. 49/2018 ANNUALITÀ 2022.
INTERVENTO PRIMARIO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SSPP REPARTO DI SALUZZO. INTERVENTI A TRATTI SALTUARI ANNO 2022. CUP I17H18001640001 - COD. INTERV. 03425.19.CN.
LAVORI DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO S.P. 29 E DI SISTEMAZIONE IMPALCATO S.P. 27. SMARTCIG ZD2354A788
VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 611 DEL 27/04/2023.
Documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 02/05/2023.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 02/05/2023. Firma _____

Con propria Determinazione n. 767 in data 26/05/2022 è stato riapprovato il progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere di "D.M. 49/2018 Annualità 2022. INTERVENTO PRIMARIO. Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle SSPP Reparto di SALUZZO. Interventi a tratti saltuari anno 2022" per l'importo complessivo di € 1.349.227,95 di cui € 985.000,00 a base di gara (compresi € 8.000,00 per oneri speciali della sicurezza) oltre € 364.227,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con determinazione n. 274 in data 02/03/2022, nell'ambito del progetto, sono stati affidati lavori di rifacimento di un attraversamento stradale lungo la S.P. 29 nel tronco Cardè-Villafranca Piemonte e di sistemazione dell'impalcato stradale del ponte sul torrente Grana lungo la S.P. 27 nel tronco Crocera di Barge-Barge, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, alla Ditta Bertolotti Giovanni Costruzioni Srl corrente in Villanova Mondovì, per un importo di € 47.332,69 (I.V.A. compresa)

A lavori eseguiti per il periodo Gennaio/Dicembre 2022 occorre liquidare maggiori importi per l'adeguamento prezzi desunti dalle sole lavorazioni contabilizzate nel periodo in discorso e contenute nei SAL fino a questo momento emessi, ai sensi all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 (c.d. "Decreto Aiuti")

Al fine di impegnare l'adeguamento prezzi al nuovo prezziario regionale, si rende necessario approvare una **variazione di quadro economico**, che preveda l'utilizzo di economie realizzate nel quadro economico del progetto (senza variarne l'importo complessivo), come risulta dagli allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;
Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;
Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;
Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;
Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Vista la determinazione dirigenziale n. 595 del 21/04/2023 di approvazione del cronoprogramma delle opere pubbliche;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");
Visto il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;
Vista la Legge n. 238 del 23/12/2021 in vigore dal 1° febbraio 2022 (Legge Europea);
Visto il D.L. n. 4 del 27/01/2022;
Visto il DL n. 50/2022 convertito in Legge 91/2022;
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la **variazione del quadro economico** del progetto relativo alle opere di "D.M. 49/2018 Annualità 2022. INTERVENTO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 611 DEL 27/04/2023.
Documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 02/05/2023.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 02/05/2023. Firma _____

PRIMARIO. Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle SSPP Reparto di SALUZZO. Interventi a tratti saltuari anno 2022", come risulta dagli **allegati** al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di impegnare per le motivazioni espresse in premessa a favore alla Ditta Bertolotti Giovanni Costruzioni Srl corrente in Villanova Mondovì - Via Roccaforte 1/A (CF/PIVA 03320340049), l'importo pari a € 3.917,44 I.V.A. compresa (saldo revisione prezzi gennaio/dicembre 2022);

3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	**Oggetto**	**Importo Impegno**	**Cap/art**	**Cronoprogramma**		
BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI SRL Via Roccaforte 1/A 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) (CF/PIVA 03320340049)	D.M. 49/2018 Annualità 2022. INTERVENTO PRIMARIO. Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle SSPP Reparto di SALUZZO. Interventi a tratti saltuari anno 2022. Lavori di rifacimento attraversamento S.P. 29 e di sistemazione impalcato S.P.27 C.U.P I17H18001640001 SMARTCIG ZD2354A788 (revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016)	€ 3.917,44	Cap. 10052.02.92300003 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le"" Opera 1377	**2023** € 3.917,44	**2024**	**2025**

che presenta la necessaria disponibilità, finanziata con D.M. STRADE 49/2018 del 16/02/2018-Annualità 2022. Contributo STATO € 5.396.911,80-q.p. € 1.349.227,95

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, è individuato nella persona dell'Ing. NICOLA Simone;

5. avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il Dirigente
dott. Danilo Bruna

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 611 DEL 27/04/2023.
Documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 02/05/2023.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 02/05/2023. Firma _____

PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: **D.M. 49/2018 ANNUALITÀ 2022.**
INTERVENTO PRIMARIO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SSPP REPARTO DI SALUZZO. INTERVENTI A TRATTI SALTUARI ANNO 2022. CUP I17H18001640001 - COD. INTERV. 03425.19.CN.
LAVORI DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO S.P. 29 E DI SISTEMAZIONE IMPALCATO S.P. 27. SMARTCIG ZD2354A788
VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO
U/S	2023	2231	10052.02.92300003	Infrastrutture stradali	3.917,44	BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI SRL Cig: ZD2354A788 Cup: I17H18001640001

Totale impegni: € 3.917,44
Totale Accertamenti:

Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio
Cristina Allione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 611 DEL 27/04/2023.
Documento firmato digitalmente da CRISTINA ALLIONE e stampato il giorno 02/05/2023.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 02/05/2023. Firma _____

D.M. STRADE 49 del 16/02/2018
INTERVENTO PRIMARIO
Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano
perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ.
da approvare

	lavori a misura, a corpo, in economia	1.030.580,00	
	ribasso d'asta 5,44%	56.063,55	974.516,45
	oneri allestim cantiere		8.000,00
a.2		totale aggiudicato	982.516,45
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	lavori in economia (i.c.)	94.582,56	
2	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)		
3	allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)		
4	imprevisti (i.c.)		
5	acquisizione aree e immobili		
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016	3.917,44	
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	15.338,20	
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	20.329,75	
8	spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)		
9	spese per commissioni giudicatrici		
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)		
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	12.955,00	
12	iva ed altri event.imposte	216.153,62	
13	contributo autorità di vigilanza	405,00	363.681,57
		totale effettivo	1.346.198,02
	somma residua		3.029,93
		totale finanziato	1.349.227,95

Cap. 10052.02.92300003 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le"
OPERA 1377
€ 1.014.447,95 RP 2022
€ 334.780,00 BIL. 2023

D.M. STRADE 49 del 16/02/2018 annualità 2022
Contributo STATO € 5.396.911,80 - q.p. € 1.349.227,95

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 611 DEL 27/04/2023.
Documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 02/05/2023.
Si dichiara che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 02/05/2023. Firma _____

D.M. STRADE 49 del 16/02/2018
INTERVENTO PRIMARIO
Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle SSPP reparto di SALUZZO.
Interventi a tratti saltuari anno 2022

prospetto di raffronto

		approvaz.prog.esec.a seguito aff.lav.pr. det. n. 703 del 17/05/2022 (appr.progetto definitivo-esecutivo)	p.e/o di variante // variaz.qu	p.e/o di variante // variaz.qu	differenza tra q.e.	differenza limiti legge
			det.n. 1971 del 23/11/2022	da approvare		
A	totale aggiudicato	931.851,20	982.516,45	982.516,45	0,00	50.665,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	lavori in economia (i.c.)	98.500,00	98.500,00	94.582,56	-3.917,44	-3.917,44
2	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)					
3	allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)					
4	imprevisti (i.c.)					
5	acquisizione aree e immobili					
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016	0,00	0,00	3.917,44	3.917,44	3.917,44
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	15.338,20	15.338,20	15.338,20	0,00	0,00
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.92 c.5 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.	20.329,75	20.329,75	20.329,75	0,00	0,00
8	spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)					
9	spese per commissioni giudicatrici					
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)					
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	12.955,00	12.955,00	12.955,00	0,00	0,00
12	iva ed altri event.imposte	205.007,26	216.153,62	216.153,62	0,00	11.146,36
13	contributo autorità di vigilanza	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
	tot.impegnato	1.284.386,41	1.346.198,02	1.346.198,02	-0,00	61.811,61
	somma residua	64.841,54	3.029,93	3.029,93	0,00	-61.811,61
	totale generale	1.349.227,95	1.349.227,95	1.349.227,95	0,00	0,00
	pari all'importo finanziato	1.349.227,95	1.349.227,95	1.349.227,95	0,00	0,00

SALDO compensazione prezzi ditta BERTOLOTTI C.NI s.r.l., Villanova Mondovì per lavori in economia

OPERA 1377 Bil. 2023 sub ….(compensazione prezzi)	imponibile	3.211,02 €
Contributo Stato	iva 22%	706,42 €
	totale	3.917,44 €

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 611 DEL 27/04/2023.
Documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 02/05/2023.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 02/05/2023. Firma

PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al valore civile

C.so Nizza, 21 – 12100 CUNEO
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **2231/2023** del **26/04/2023** "D.M. 49/2018 ANNUALITÀ 2022. INTERVENTO PRIMARIO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA ME"
autorizzazione **Determine 10632/23 del 26/04/23**

L'impegno di spesa numero 2231/2023 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	10052.02.92300003 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - FINANZIAMENTO DECRETO MIT NR.49 DEL 16/02/2018 E.5.396.911,80 - **Comp. 2023**	3.917,44
Resp. servizio	VIABILITA' (060124)	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
Fornitore	BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI SRL Cod.Fisc. 03320340049 P.Iva 03320340049	
CIG	ZD2354A788 CUP I17H18001640001	
Opera	1377 - DM 49/2018-REPSALUZZO-MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROV.LI-INTER.PRIMARIO 2022	
Tipo Spesa	19 - Compensazione prezzi art.106 c.1 lett.a D.lgs. 50/2016	
Tipo Finanz.	29 - CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	
Cassa	7 - Fruttifera banca d'Italia	
	Totale:	**3.917,44**

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 26 aprile 2023

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 611 DEL 27/04/2023.
e stampato il giorno 02/05/2023.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 02/05/2023. Firma _____