PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

Cl:9.5 2022 / 33
N·1979 / 2022

SETTORE VIABILITÀ CUNEO-SALUZZO

Oggetto: D.M. 224/2020. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA RETE STRADALE DEL REPARTO DI CUNEO MEDIANTE REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. ANNO 2022. COD. INT. MIT 00662.21.CN - CUP: I27H20002740001. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. CIG: 9346015F8C

IL DIRIGENTE DI SETTORE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1908 DEL 21/11/2022.
documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 21/11/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

PREMESSO CHE:

Con Determinazione dirigenziale n. 750 del 24.05.2022 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo relativo agli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL REPARTO DI CUNEO MEDIANTE REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. ANNO 2022" per l'importo di complessivi € 135.122,40, finanziato con D.M. 224/2020 del del 29/05/2020 – Annualità 2022.

A seguito di espletamento di procedura di affidamento diretto tramite richiesta preventivi, con Determinazione n. 1381 del 07.09.2022, i lavori di cui sopra sono stati affidati all'Impresa PESSINA s.r.l. con sede in Busca (CN) (C.F. e P.IVA 02016150043) per un importo di € 96.000,18, oltre I.V.A., al netto del ribasso del 7,77%. In data 10/10/2022 è stato stipulato il relativo atto contrattuale (repertorio n. 381/2022).

Tenuto conto che:

- i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice e sono in fase di esecuzione;
- con l'esperimento dell'appalto si è registrato un ribasso d'asta che ha determinato un'economia di spesa pari al 7,77%;
- l'impegno del ribasso di gara consentirebbe di ampliare i tratti di strada interessati dagli interventi di segnaletica, con apprezzabili vantaggi;
- detti lavori supplementari non superano il 50% dell'importo originario e non modificano la natura del contratto, mantenendo la medesima tipologia di lavoro.

Tenuto conto inoltre della necessità assoluta di perseguire con il massimo impegno possibile la sicurezza degli utenti stradali.

Considerato quanto sopra, è stata redatta una **perizia di variante in corso d'opera,** che prevede l'impiego delle economie derivanti dai ribassi d'asta conseguiti, nei limiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e del Capitolato di Appalto e senza alterare la natura generale del contratto, per l'affidamento di maggiori lavori non previsti nel contratto principale di appalto, che non superino il 50% dell'importo originario.

L'impresa PESSINA s.r.l. con sede in Busca (CN), affidataria dei lavori principali, si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni aggiuntive alle medesime condizioni del contratto principale, sottoscrivendo l'atto di sottomissione in segno di accettazione.

Con i lavori aggiuntivi previsti dalla variante in corso d'opera, l'importo contrattuale passa da € 96.000,18 a € 103.461,59 (comprensivo degli oneri speciali della sicurezza), con un aumento pari ad € 7.461,41 (pari a circa il 7,77% dell'importo contrattuale), nel rispetto del quinto d'obbligo e di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del Codice dei Contratti.

Per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva, il tempo utile di ultimazione è quello già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 120 (centoventi).

La regolarità contributiva della ditta è stata verificata mediante DURC rilasciato in data 20/10/2022.

Contestualmente, si rende necessario approvare una **variazione di quadro economico**, che preveda una rimodulazione delle somme a disposizione, come da prospetti allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;
Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;
Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1908 DEL 21/11/2022.
documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 21/11/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;
Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;
Visto il DPR n. 78 del 23.06.2022 di approvazione del PEG;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Attestato che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle Opere Pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n.1667 del 20/10/2022;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");
Visto il D.L. 76/2020 convertito in L 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L 108/2021;
Vista la Legge n. 238 del 23/12/2021 in vigore dal 1° febbraio 2022 (Legge europea);
Visto il DL n. 4 del 27/01/2022 convertito in legge 25/2022;
Visto il DL n. 50/2022 convertito in Legge 91/2022;
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito dell'intervento relativo agli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL REPARTO DI CUNEO MEDIANTE REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. ANNO 2022", la **perizia di variante e suppletiva in corso d'opera**, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, come dagli **allegati** che si richiamano per formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di dare atto che il fascicolo progettuale di variante si compone dei seguenti allegati:
   1) Atto di Sottomissione;
   2) Computo metrico progetto esecutivo;
   3) Computo metrico di variante;
   4) Quadro comparativo;

3. di dare atto che l'importo netto contrattuale passa da € 96.00018 a € 103.461,59, con un incremento di € 7.461,41, oltre ad € 1.641,51 per IVA, per complessivi € 9.102,92 contenuti nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto, ai sensi e nei limiti dell'art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4. di affidare i maggiori lavori ammontanti ad € 7.461,41, oltre IVA 22%, per complessivi € 9.102,92, all'Impresa PESSINA s.r.l. con sede in Via Valentino n.7 – 12022 Busca (CN) (C.F. e P.IVA 02016150043), che, in quanto appaltatrice dei lavori principali, accetta l'incarico alle medesime condizioni, come risulta dall'Atto di sottomissione sottoscritto per accettazione;

5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa di **€ 9.102,92** (**maggiori lavori-IVA inclusa**), trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	**Oggetto**	**Cap/art**	**Cronoprogramma**		
PESSINA s.r.l. Via Valentino n.7 BUSCA (CN) c.f./P.Iva	SEGNALETICA REPARTO DI CUNEO ANNO 2022	Cap. 10052.02.92300003 "Sistemazione ed ammodernamento	**2022** € 9.102,92	**2023** **-**	**2024** **-**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1908 DEL 21/11/2022.
documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 21/11/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

02016150043	(maggiori lavori + iva)	della viabilità provinciale”. Opera 1387			
€ 9.102,92					

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante Contributo Stato di € 540.489,60 – q.p. € 135.122,40;

6. di prendere atto che il tempo utile contrattuale rimane quello già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 120 (centoventi);

7. di approvare inoltre la **variazione del quadro economico** risultante dagli **allegati** al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., è stato individuato nella persona dell’Ing. Simone NICOLA, Responsabile dell’Ufficio Progettazione Cuneo e Saluzzo del Settore Viabilità;

9. di prendere atto che, avverso il presente provvedimento, é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il Dirigente
dott. Danilo Bruna

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1908 DEL 21/11/2022.
documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 21/11/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: **D.M. 224/2020. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA RETE STRADALE DEL REPARTO DI CUNEO MEDIANTE REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. ANNO 2022. COD. INT. MIT 00662.21.CN - CUP: I27H20002740001. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. CIG: 9346015F8C**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO
U/S	2022	4221	10052.02.92300003	Infrastrutture stradali	9.102,92	PESSINA SRL Cig: 9346015F8C Cup: I27H20002740001

Totale impegni: € 9.102,92
Totale Accertamenti:

Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio
Cristina Allione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1908 DEL 21/11/2022.
documento firmato digitalmente da CRISTINA ALLIONE e stampato il giorno 21/11/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

D.M. 224/2020 ANNUALITA' 2022

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO SSPP REPARTO DI CUNEO MEDIANTE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.

perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ.

da approvare

	lavori a misura, a corpo, in economia	111.047,80	
	ribasso d'asta 7,77%	8.628,41	102.419,39
	oneri allestim cantiere		1.042,20
a.2		totale aggiudicato	103.461,59
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	lavori in economia (i.c.)	6.102,42	
2	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)		
3	allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)		
4	imprevisti (i.c.)		
5	acquisizione aree e immobili		
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016		
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	0,00	
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	2.080,00	
8	spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)		
9	spese per commissioni giudicatrici		
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)		
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)		
12	iva ed altri event.imposte	22.761,55	
13	contributo autorità di vigilanza	60,00	31.003,97
		totale effettivo	134.465,56
	somma residua		656,84
		totale finanziato	135.122,40

Cap. 10052.02.92300003 "Sistemazione ed ammodernamento della viabiltà provinciale" Opera 1387 Bil. 2022

Contributo STATO € 540.489,60 - q.p. € 135.122,40

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1908 DEL 21/11/2022.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate. Stampato il 21/11/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

D.M. 224/2020 ANNUALITA' 2022
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO SSPP REPARTO DI CUNEO MEDIANTE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.
prospetto di raffronto

		approvaz.prog.esec.a seguito aff.lav.pr. det. n. 750 del 24/05/2022	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO det.n. 1117 del 25/07/2022	pp.e/o di variante // variaz.qua da approvare	differenza tra q.e.	differenza limiti legge
a.2	totale aggiudicato	96.000,18	104.000,00	103.461,59	7.461,41	7.461,41
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	lavori in economia (i.c.)	5.532,40	5.502,40	6.102,42	600,02	570,02
2	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)					
3	allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)					
4	imprevisti (i.c.)					
5	acquisizione aree e immobili					
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016					
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.92 c.5 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
8	spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)					
9	spese per commissioni giudicatrici					
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)					
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)					
12	iva ed altri event.imposte	21.120,04	22.880,00	22.761,55	1.641,51	1.641,51
13	contributo autorità di vigilanza	30,00	60,00	60,00	0,00	30,00
	tot.impegnato	125.362,62	135.122,40	134.465,56	9.102,94	9.102,94
	somma residua	9.759,78	0,00	656,84	656,84	-9.102,94
	totale generale	135.122,40	135.122,40	135.122,40	0,00	0,00
	pari all'importo finanziato	135.122,40	135.122,40	135.122,40	0,00	0,00

Note

ok 1/5 d'obbl. 20.800,00

salvo verifica del rispetto condizioni contrattuali

maggiori lavori principali da affidare alla ditta PESSINA srl, Busca

Contributo STATO	imponibile	7.461,41 €
OPERA 1387	iva 22%	1.641,51 €
	totale	9.102,92 €

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1908 DEL 21/11/2022.
documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 21/11/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al valore civile

C.so Nizza, 21 – 12100 CUNEO
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **4221/2022** del **18/11/2022** "D.M. 224/2020. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA RETE STRADALE DEL REPARTO DI CUNEO "
autorizzazione **Determine 1979/22 del 18/11/22**

L'impegno di spesa numero 4221/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	10052.02.92300003 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - FINANZIAMENTO DECRETO MIT NR.49 DEL 16/02/2018 E.5.396.911,80 - **Comp. 2022**	9.102,92
Resp. servizio	VIABILITA' (060124)	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
Fornitore	PESSINA SRL Cod.Fisc. 02016150043 P.Iva 02016150043	
CIG	9346015F8C CUP I27H20002740001	
Opera	1387 - DM 224/2020-REP.CUNEO-MANUTEN.STRAOR.LUNGO LA RETE STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE SEGNALETICA -2022	
Tipo Spesa	1 - Lavori principali	
Tipo Finanz.	29 - CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	
Cassa	7 - Fruttifera banca d'Italia	
	Totale:	**9.102,92**

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 18 novembre 2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1908 DEL 21/11/2022.
e stampato il giorno 21/11/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Numero impegno	Anno impegno	Anno comp.	Coperto da FPV	DL 118 - Titolo sperimentale	Codifica D.Lgs 118/2011	Impegnato Effettivo	Ragione sociale	Desc. tipo spesa	CIG	Desc. tipo finanziamento	Cod lavoro	CUP lavoro
2325	2022	2022	☐	2	10052.02.92300003	8.182,40				CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1387	I27H20002740001
2325	2022	2022	☐	2	10052.02.92300003	0,02		Fondo residuo per ribasso di gara		CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1387	I27H20002740001
2582	2022	2022	☐	2	10052.02.92300003	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Autorità di vigilanza		CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1387	I27H20002740001
3045	2022	2022	☐	2	10052.02.92300003	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1387	I27H20002740001
3045	2022	2022	☐	2	10052.02.92300003	0,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Autorità di vigilanza		CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1387	I27H20002740001
3406	2022	2022	☐	2	10052.02.92300003	117.120,22	PESSINA SRL	Lavori principali	9346015F8C	CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1387	I27H20002740001
3407	2022	2022	☐	2	10052.02.92300003	656,84		Fondo residuo per ribasso di gara		CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1387	I27H20002740001
4221	2022	2022	☐	2	10052.02.92300003	9.102,92	PESSINA SRL	Lavori principali	9346015F8C	CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1387	I27H20002740001
Totali complessivi						(Somma) **135.122,40**						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1908 DEL 21/11/2022.
e stampato il giorno 21/11/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.