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Medaglia d'oro al Valore Civile

2021/09.08/000077
DIRA34000 - 2021/137

AREA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MINERALE - SALGEMMA SFUSO
PER TRATTAMENTI INVERNALI LUNGO LA RETE STRADALE PROVINCIALE PER LE
STAGIONI INVERNALI 2021/2022 E 2022/2023. CIG 88143729DF. APPROVAZIONE PERIZIA
PER FORNITURA SUPPLETIVA ED AFFIDAMENTO.
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PREMESSO CHE

Con propria Determinazione n. 1188 in data 02/07/2021 € stata approvata la perizia tecnica
relativa alla fornitura di cloruro di sodio di origine minerale — salgemma — sfuso per trattamenti
invernali lungo la rete stradale provinciale per le stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023,
dell'importo di € 1.950.320,00 oltre € 429.070,40 (per IVA 22%), €.600,00 per contributo ANAC,
€ 5.000,00 per accertamenti di laboratorio ed € 15.602,56 per accantonamento incentivi funzioni
tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) e quindi per un importo complessivo pari ad
€ 2.400.592,96.

Con successiva Determinazione del Dirigente del Settore Appalti ed Esprori — Ufficio Appalti e
Contratti n. 1623 in data 13/09/2021, a seguito di specifica procedura ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs.50/2016 s.m.i., la fornitura di cui sopra veniva aggiudicata alla ditta ITALKALI S.p.A.
corrente in Palermo C.F. e P.IVA 02425570823, per un importo di € 1.620.715,92 al netto del
ribasso offerto del 16,9% oltre € 356.557,50 per IVA 22% e cosi in totale € 1.977.273,42 ed &
stata perfezionata con Contratto d’Appalto stipulato in data 27/10/2021 n. 20966 di Rep. e
registrato a Cuneo Serie 1T n. 23673 del 02/11/2021.

In considerazione dellinizio della stagione invernale 2021-2022, a seguito di una approfondita
ricognizione del materiale presente presso i magazzini, si rende necessario integrare le scorte per
consentire, ai reparti, di disporre del materiale necessario per garantire, in condizioni
meteorologiche avverse non eccezionali, la sicurezza stradale.

Pertanto é stata redatta una perizia di fornitura suppletiva che comporta un incremento di spesa di

€. 79.120,28 oltre IVA 22%, incremento contenuto nel quinto dell'importo affidato con il Contratto
di Appalto citato in premessa, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. ¢), c. 2, c 7 e c. 12 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.

La ditta ITALKALI S.p.A. si & dichiarata disponibile ad effettuare la maggiore fornitura alle
medesime condizioni del Contratto principale ed allo stesso prezzo unitario, come risulta dall’Atto
di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima.

E’ stata verificata la regolarita contributiva della ditta mediante DURC rilasciato in data
11/10/2021.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilita Viabilita;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al
regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che & stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e
conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L.
n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dellart. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente
provvedimento non incorre nell’obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art
23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC,;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il DPR n. 34 del 30.03.2021 di approvazione del PEG;

Visto il Regolamento di Contabilita;

Rilevato che il presente provvedimento € conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto
previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
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Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 (“Codice dei Contratti”);

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data
05.10.2010, per la parte in vigore (“Regolamento Codice dei Contratti Pubblici”);

Atteso che tutta la documentazione & depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare la perizia di fornitura suppletiva, ai sensi dellart. 106 comma 1 lett. c) del
D.Lgs.50/2016 s.m.i., relativa alla “Fornitura di cloruro di sodio di origine minerale — salgemma
sfuso per trattamenti invernali lungo la rete stradale provinciale per le stagioni invernali 2019/2020
e 2020/2021”, costituita dai seguenti elaborati:

- computo metrico e stima;

- prospetto di raffronto;

- quadro comparativo;

- atto di sottomissione;

2. di dare atto che, per i motivi espressi in premessa, I'importo della fornitura aggiudicata passa da
netti € 1.620.715,92 a netti € 1.699.836,20 con un incremento di € 79.120,28 oltre IVA 22%,
incremento contenuto nel quinto dellimporto aggiudicato con il contratto di appalto citato in
premessa, a horma dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3. di affidare la maggiore fornitura di € 96.526,74 IVA compresa alla ditta ITALKALI S.p.A.
SOCIETA’ ITALIANA SALI ALCALINI corrente in Palermo Via Principe Granatelli 46 (C.F. e P.IVA
02425570823), alle medesime condizioni del Contratto principale ed allo stesso prezzo unitario,
come risulta dall’Atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dalla ditta medesima, che con
la presente si approva;

4. che la fornitura suppletiva oggetto del presente provvedimento dovra essere eseguita entro il
31/12/2021;

5. che la validita del Contratto, stabilita dal Capitolato Speciale fino al 30/06/2023, resta invariata
senza proroghe;

6. di impegnare la spesa di € 96.526,74 (IVA compresa) per maggiore fornitura, al cap. 546000
“Spese per servizio sgombero neve ed insabbiamento strade provinciali — acq. beni” cod.
U.10.1.03.05 del bilancio 2021, (p.1684/2021) che presenta la necessaria disponibilita, finanziata
mediante fondi provinciali;

7. di confermare I'imputazione di:
- € 2.399.992,96 IVA compresa al capitolo 546000 “Spese per servizio sgombero neve ed
insabbiamento strade provinciali — acq. beni”;

- €. 600,00 IVA compresa al capitolo 137000 “Imposte, tasse e contributi”

come indicato negli allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Fabrizio FRENI
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