



2017/06.02.07/000017
DIRA35000 - 2017/220

SETTORE EDILIZIA
UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Oggetto: ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DELLA PROVINCIA DI CUNEO. SISTEMAZIONE CONTROSOFFITTI. LOTTO 2. CUP I21E17000140003. VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ITIS DEL POZZO DI CUNEO ALLA DITTA AVALIS COSTRUZIONI SRL - BAGNOLO PIEMONTE. CIG Z0C20EC015

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

con decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 17/02/2017 è stato approvato ai fini dell'inserimento nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2017 secondo il dispositivo dell'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 1/ter del DL 19.06.2015 n. 78, così come convertito in L. 06/08/2015 n. 125, un progetto di fattibilità tecnica ed economica dei suddetti interventi, dell'importo di complessivi € 510.211,27, di cui € 369.718,31 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza) ed € 140.492,96 a disposizione dell'Amministrazione.

Dato atto che

Per ragioni di corretta gestione, stante le diverse modalità di finanziamento, (Mutuo Cassa DD.PP. e Avanzo) l'intervento è stato ridotto e suddiviso in due lotti funzionali.

Evidenziato che

Il LOTTO 2 riguarda la messa in sicurezza dell'intradosso di solai in latero- cemento a rischio di distacchi di intonaco e/o fondelli di laterizio, inclusa la posa di reti anti-sfondellamento e controsoffitti fonoisolanti e/o resistenti al fuoco (REI 60') in vari edifici scolastici.

Preso atto che

Con Decreto del Presidente n. 57 del 27/06/2017 è divenuta esecutiva la variazione di bilancio con la quale è stato previsto il finanziamento del lotto oggetto del presente atto;

Con Decreto n. 58 del 27/06/2017, il 2° LOTTO Funzionale dell'intervento relativo a "Istituti di istruzione Secondaria della Provincia di Cuneo. Sistemazione controsoffitti vari istituti LOTTO 2", è stato inserito nella 2° variazione dell'elenco annuale dei Lavori Pubblici 2017 per un importo complessivo di € 325.038,48;

con Determinazione Dirigenziale n. 2429 del 16/08/2017 sono stati affidati, a seguito di gara tramite piattaforma MEPA, RDO N. 1645795, ai sensi del D.Lgs 50 art. 36 c. 2 lett. c) i suddetti interventi alla Ditta, AVALIS COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Bagnolo Piemonte - per un importo netto contrattuale di € 157.425,02 comprensivo di € 5.479,08 per oneri relativi alla sicurezza, al netto dell'IVA del 22%;

Dato atto che

si rende ora necessaria, a seguito di sopralluogo da parte dei tecnici della Provincia provvedere ad alcuni interventi complementari di sistemazione degli intonaci ammalorati a causa delle infiltrazioni verificatesi presso l'ITIS del Pozzo di Cuneo;

Vista

La perizia tecnica predisposta, relativa agli interventi sopra descritti, che prevede una spesa di € 25.453,51, oltre I.V.A. al 22%;

Dato atto che

Per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza e di corretta gestione del cantiere, si rende opportuno l'affidamento degli interventi sopra riportati alla ditta Avalis Costruzioni con sede in Bagnolo Piemonte, la quale si è resa disponibile ad effettuare l'intervento applicando lo stesso ribasso proposto in sede di gara MEPA per i lavori principali, 30,67%, per un importo di € 17.646,92 oltre I.V.A al 22% per un importo totale di € 21.529,24;

Ritenuto

Procedere ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 trattandosi di interventi complementari a quelli effettuati;

Appurato che

È stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione;

Dato atto

dell'esito positivo dei controlli in merito ai requisiti di carattere generale e speciale in capo al soggetto affidatario, così come risulta dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione.

Dato atto che

Per il provvedimento di che trattasi saranno stati posti in essere gli adempimenti in materia di trasparenza di cui al D. Lgs 132/2016;

Si rende

quindi necessaria una variazione del quadro economico di spesa variando le somme a disposizione del progetto in oggetto.

Attestato che:

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2753 del 22.09.2017 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2017";

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Edilizia;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto lo Statuto.

Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05/10/2010, per la parte in vigore.

Visto il D. P. n. 37 del 14/04/2017 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

Preso atto - che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;

- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 07/03/2016 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione della Corruzione.

-che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la variazione del quadro economico di spesa relativo all'intervento "istituti di istruzione secondaria della provincia di cuneo. sistemazione controsoffitti. lotto 2. CUP I21E17000140003", così come risulta dagli schemi allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2 di prendere atto che, ai sensi del D.lgs 118/2011, la spesa complessiva di € 325.038,48 (IVA compresa) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata

suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
		2017	2018	2019
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DELLA PROVINCIA DI CUNEO. S I S T E M A Z I O N E CONTROSOFFITTI. LOTTO 2. CUP I21E17000140003	IMP 1487 CAP 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" – codice U.04.2.02.02 Bilancio 2017	€ 325.038,48	0	0
	TOTALE	€ 325.038,48		

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato per € 325.038,48 con Avanzo di Amministrazione;

- di affidare, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 alla ditta Ditta AVALIS COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Bagnolo Piemonte, alcuni interventi complementari di sistemazione degli intonaci ammalorati a causa delle infiltrazioni verificatesi presso l'ITIS del Pozzo di Cuneo;
- di formalizzare l'affidamento nei modi previsti dalla legge;
- di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro € **21.529,24 al lordo dell'I.V.A.** a favore della ditta Ditta **AVALIS COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede in Bagnolo Piemonte - Via Campo Sportivo, 10 (C.F. / P.I.V.A. **03153780048**) - trova copertura all'interno del quadro economico delle opere ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile;

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2017	2018	2019
Ditta AVALIS COSTRUZIONI S.R.L. , con sede in Bagnolo Piemonte - Via Campo Sportivo, 10 (C.F. / P.I.V.A. 03153780048)	Istituti di istruzione secondaria della provincia di cuneo. sistemazione controsoffitti. lotto 2. cup I21E17000140003 Interventi complementari di sistemazione degli intonaci ammalorati a causa delle infiltrazioni verificatesi presso l'ITIS del Pozzo di Cuneo (<i>lavori in economia</i>)	€ 21.529,24	IMPEGNO 1487 CAPITOLO 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" codice U.04.2.02.02 bilancio 2017	€ 21.529,24	0	0

TOTALE		€ 21.529,24		€ 21.529,24
---------------	--	------------------------	--	--------------------

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato per € 325.038,48 con Avanzo di Amministrazione.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA
FRENI Dott. Fabrizio**