



2018/09.08/000088
DIRA34000 - 2018/24

SETTORE LAVORI PUBBLICI PROVINCIA DI CUNEO

Oggetto: SP356, TRONCO: S.DAMIANO-PAGLIERO. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE A SEGUITO DI EVENTO TEMPORALESCO DEL 6 SETTEMBRE 2018. APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL DLGS 50/2016 S.M.I. E AFFIDAMENTO LAVORI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Il territorio della Provincia di Cuneo da aprile a settembre è stato interessato da eccezionali fenomeni meteorologici consistenti in intense precipitazioni, in particolare il giorno 6 settembre 2018 a causa di un forte evento temporalesco localizzato lungo la SP356, tronco:San Damiano-Pagliero, si è verificato il dissesto della carreggiata stradale con l'erosione della scarpata.

Immediatamente è stato disposto dai tecnici provinciali un sopralluogo volto a verificare lo stato dei luoghi ed a individuare gli interventi indifferibili ed urgenti da svolgersi per la tutela della pubblica incolumità e a garanzia di continuità dei servizi di competenza.

Trattandosi di circostanze di somma urgenza, per le quali qualsiasi indugio può costituire ulteriore grave pericolo per l'incolumità degli utenti della strada, il Geom. Cavallo Ferruccio, Responsabile Ufficio Reparto di Cuneo, ha redatto in data 7 settembre 2018, il verbale di accertamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 50/2016 e ha disposto contestualmente con ordine di servizio l'immediata esecuzione dei lavori di rinforzo della scarpata stradale con strutture cellulari in c.a. e materiale arido.

In tale ambito, in considerazione della necessità di dover procedere all'esecuzione urgente delle suddette opere, al loro importo limitato ed alle difficoltà operative dell'esecuzione, è stata contattata la seguente impresa locale, dotata dei mezzi e delle attrezzature necessarie: FRATELLI GARNERO snc con sede in Elva (CN).

A seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, l'importo dei lavori da eseguirsi è stato determinato sulla base dei prezzi unitari stabiliti dal Prezziario Regionale attualmente in vigore ridotti del 20%, come previsto dall'art.163 comma 3 del Dlgs 50/2016.

Conseguentemente è stata predisposta, ai sensi del comma 4 del citato art. 163 e nei termini ivi previsti, la seguente perizia giustificativa:

C.I.G.	SP	Tronco	Descrizione intervento	Impresa	Importo
Z9C24EDAC3	356	Tronco: S.Damiano-Pagliero	Esecuzione di rinforzo scarpata con strutture cellulari in c.a. e materiale arido	FRATELLI GARNERO snc di Garnero Fulvio & C con sede in Elva (CN) Borgata Gorla Superiore (C.F e P.IVA 00597440049)	29.950,59

Per un totale complessivo di € 29.950,59 (IVA compresa).

In relazione al limitato importo degli interventi e alla necessità di celerità di esecuzione, i prezzi contrattuali sono considerati congrui.

Verificata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di Contabilità

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n.104 in data 07/09/2018 "Approvazione Piano Esecutivo di gestione 2018"

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016.

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore.

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo.

Preso atto:

- che sono state rispettate le disposizioni in relazione alla protezione dei dati personali ai sensi del GDPR;
- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31.01.2018 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione della Corruzione"
- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni sopra esposte, la perizia giustificativa relativa ai lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del piano viabile a seguito di forte evento temporalesco del 6 settembre 2018 lungo la SP356 tronco:San Damiano-Pagliero, per l'importo complessivo di € 29.950,59 (IVA compresa) unitamente al verbale di accertamento dei lavori di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 50/2016;
2. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa e secondo la procedura di cui all'art. 163 del Dlgs 50/2016, i lavori di cui al punto 1 alla Ditta FRATELLI GARNERO SNC di Garnero Fulvio & C. con sede in Elva (CN) Borgata Gorla Superiore,(C.F e P.IVA 00597440049), per un importo complessivo di € 29.950,59 (I.v.a. compresa);
3. di impegnare la spesa di complessivi € 29.950,59 (IVA compresa) al Cap. 534001 "Lavori e provviste per manutenzione strade provinciali - Prestazioni di servizi" del Bilancio 2018 Codice U.10.1.03.05 - che presenta la necessaria disponibilità, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che la spesa di cui sopra verrà liquidata dietro presentazione della relativa fattura, corredata dal certificato di regolare esecuzione;
5. di dare atto che la presente perizia verrà trasmessa all'ANAC secondo le modalità previste dal "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici" del 15.02.2017 pubblicato in data 28.02.2017.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Enrici Riccardo

ANNO	CAPITOLO	ART.	COD.	IMPORTO	SOGGETTO
2018	534001	0000	10.1.03.05	29.950,59	F.LLI GARNERO SNC DI GARNERO FULVIO & C. BORGATA GORIA SUPERIORE 12020 ELVA 00597440049 00597440049

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c.2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 24/09/2018. Firma _____