



2017/09.08/000097
DIRA32000 - 2017/254

SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO

Oggetto: SP238 TRONCO: PIANCHE-BAGNI DI VINADIO. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE DEL PARAVALANGHE MECCIA AL KM 3+500 NEL COMUNE DI VINADIO. APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL DLGS 50/2016 E AFFIDAMENTO LAVORI. SMART CIG: Z361F08AAE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Il giorno 29/06/2017 in concomitanza con le lavorazioni relative ai danni causati dall'alluvione del novembre 2016, l'Ing.Enrici Riccardo e il Geom. Ferruccio Cavallo, si sono recati in sopralluogo accertando che il paravalanghe situato al km 3+500 in località Meccia lungo la SP 238, tronco:Pianche-Bagni di Vinadio, a causa dell'azione del gelo e disgelo della conclusa stagione invernale, ha subito un aggravamento del già deteriorato sistema di smaltimento delle acque di piattaforma.

In pari data, il Geom.Ferruccio Cavallo, Responsabile Ufficio Reparto manutenzione di Cuneo, ha redatto il verbale di accertamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 50/2016 e ha disposto contestualmente con ordine di servizio l'immediata esecuzione degli interventi, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e per la salvaguardia del patrimonio stradale, riguardanti l'allontanamento dell'acqua percolante, la pulizia delle superfici da ripristinare e la posa dell'armatura in acciaio, cassetatura e successivo getto di ripristino strutturale dei manufatti.

In tale ambito, in considerazione della necessità di dover procedere all'esecuzione urgente delle suddette opere, al loro importo limitato ed alle difficoltà operative dell'esecuzione, è stata contattata l'impresa locale Alpi Costruzioni Srl di Vinadio.

A seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, l'importo dei lavori da eseguirsi è stato determinato sulla base dei prezzi unitari stabiliti dal Prezzario Regionale attualmente in vigore ridotti del 20%, come previsto dall'art.163 comma 3 del Dlgs 50/2016.

Conseguentemente è stata predisposta, ai sensi del comma 4 del citato art. 163 e nei termini ivi previsti, la perizia giustificativa dell'importo complessivo di € 11.999,99 di cui € 9.836,06 per lavori (compresi € 1.250,00 per oneri sicurezza) ed € 2.163,93 per IVA 22%.

In relazione al limitato importo dell'intervento e alla necessità di celerità di esecuzione, i prezzi contrattuali sono considerati congrui.

Verificata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC rilasciato dall'INAIL in data 17/03/2017.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto il Decreto del Presidente n. 37 del 14/04/2017 di approvazione del PEG;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di Contabilità

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016.

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore.

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo.

Preso atto:

- che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 31.01.2017 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione della Corruzione"
- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni sopra esposte, la perizia giustificativa relativa ai lavori di pronto intervento per il ripristino del sistema di smaltimento acque del paravalanghe Meccia al km 3+500 nel Comune di Vinadio lungo la SP 238 tronco:Pianche-Bagni di Vinadio, per l'importo di € 11.999,99 (IVA compresa) unitamente al verbale di accertamento dei lavori di somma urgenza, redatti ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 50/2016;
2. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa e secondo la procedura di cui all'art. 163 del Dlgs 50/2016, i lavori di cui al punto 1 alla ditta Alpi Costruzioni Srl corrente in Vinadio - Piazza V. Veneto n.2 (C.F. e P.IVA 01128450044) – CIG Z361F08AAE per l'importo complessivo € 11.999,99 di cui € 9.836,06 per lavori (compresi € 1.250,00 per oneri sicurezza) ed € 2.163,93 per IVA 22%;
3. di impegnare la spesa di complessivi € 11.999,99 (IVA compresa) al Cap. 534001 "Lavori e provviste per manutenzione strade provinciali - Prestazioni di servizi" del Bilancio 2017 Codice U.10.1.03.05 - che presenta la necessaria disponibilità, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che la spesa di cui sopra verrà liquidata dietro presentazione di fattura, corredata dal certificato di regolare esecuzione;
5. di dare atto che la presente perizia verrà trasmessa all'ANAC secondo le modalità previste dal "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici" del 15.02.2017 pubblicato in data 28.02.2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Riccardo ENRICI

ANNO	CAPITOLO	ART.	COD.	IMPORTO	SOGGETTO
2017	534001	0000	10.1.03.05	11.999,99	ALPI COSTRUZIONI SRL PIAZZA V.VENETO N.2 12010 VINADIO 01128450044 01128450044

