



2016/09.08/000142
DIRA31000 - 2016/419

SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

Oggetto: SP 327 TRONCO: INNESTO SP 37 FRABOSA SOTTANA-PONTE BERGAMINI ALLA PROG.VA KM 5+700. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PROTEZIONI LATERALI DI VALLE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE. APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL DLGS 50/2016 E AFFIDAMENTO LAVORI. SMART CIG: Z191B99EC9.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Nella giornata di lunedì 10 ottobre 2016 nel Comune di Frabosa Sottana, in seguito ad un sinistro stradale, lungo la SP 327 tronco:innesto SP 37 Frabosa Sottana – Ponte Bergamini alla prog.va km 5+700 si è riscontrato un grave danno alle protezioni di valle già ammalorate dalla passata stagione invernale, con conseguente pericolo per il traffico veicolare.

Immediatamente si sono recati sul posto i tecnici provinciali che hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e la susseguente segnalazione di pericolo per gli utenti della strada.

In data 11 ottobre 2016, il Geom. Marco Rovere, Responsabile Ufficio Reparto manutenzione di Mondovì, ha redatto il verbale di accertamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 50/2016 e ha disposto contestualmente con ordine di servizio l'immediata esecuzione degli interventi, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e per la salvaguardia del patrimonio stradale, riguardanti la demolizione dei parapetti in cls esistenti e la costruzione di una struttura in cemento armato in grado di poter consentire la posa delle nuove barriere guard rail.

In tale ambito, in considerazione della necessità di dover procedere all'esecuzione urgente delle suddette opere, al loro importo limitato ed alle difficoltà operative dell'esecuzione, è stata contattata l'impresa locale Yaro Prato Nevoso di Mehilli Bujar con sede in Frabosa Sottana.

A seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, si è formulato un accordo con la suindicata ditta, prevedendo la realizzazione di massima dei lavori necessari da eseguirsi in economia ed il relativo elenco prezzi, come riportato nell'ordine di servizio.

Conseguentemente è stata predisposta, ai sensi del comma 4 del citato art. 163 e nei termini ivi previsti, la perizia giustificativa dell'importo complessivo di € 4.372,87 di cui € 3.484,32 per lavori, € 100,00 per oneri sicurezza cantiere ed € 788,55 per IVA 22%.

In relazione al limitato importo dell'intervento e alla necessità di celerità di esecuzione, i prezzi contrattuali sono considerati congrui.

Verificata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC in data 28/07/2016.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto;

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore.

Visto il DPR 66/2016 del 05/08/2016 di approvazione del PEG

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto:

- che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con DCP n. 10 del 07.03.2016 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione della Corruzione" e aggiornate con DCP n. 34 del 20.06.2016;
- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni sopra esposte, la perizia giustificativa relativa ai lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza delle protezioni laterali di valle alla prog.va km 5+700 della SP 327 tronco:innesto SP 37 Frabosa Sottana – Ponte Bergamini seguito di incidente stradale, per l'importo di € 4.372,87 (IVA compresa) unitamente al verbale di accertamento dei lavori di somma urgenza, redatti ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 50/2016;
2. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa e secondo la procedura di cui all'art. 163 del Dlgs 50/2016, i lavori di cui al punto 1 alla ditta Yaro Prato Nevoso di Mehilli Bujar corrente in Frabosa Sottana – Via Galassia n.39 – Fraz.Prato Nevoso, (c.f. MHLBJR64B15Z100X e p.i. 02935260048) – CIG Z191B99EC9, per l'importo complessivo di € 4.372,87 di cui € 3.484,32 per lavori, € 100,00 per oneri sicurezza cantiere ed € 788,55 per IVA 22%;
3. di impegnare la spesa di complessivi € 4.372,87 (IVA compresa) al Cap. 534001 "Lavori e provviste per manutenzione strade provinciali - Prestazioni di servizi" del Bilancio 2016 Codice U.10.1.03.05 - che presenta la necessaria disponibilità, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che:
 - le spese di cui sopra verranno liquidate dietro presentazione di fattura, corredata dal certificato di regolare esecuzione,
 - la prestazione oggetto del presente provvedimento dovrà essere eseguita entro il 31/12/2016;

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe GIAMELLO

ANNO	CAPITOLO	ART.	COD. SIOPE	IMPORTO	SOGGETTO
2016	534001	0000	10.1.03.05 1311	4.372,87	YARO PRATO NEVOSO DI MEHILLI BUJAR VIA GALASSIA 39 FRAZ.PRATO NEVOSO 12083 FRABOSA SOTTANA MHLBJR64B15Z100X 02935260048

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 3 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 26/10/2016. Firma