



2011/09.05/000414
DIRA32000 - 2016/314

SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO

Oggetto: LAVORI DI RICOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTO A MONTE DI BORGATA MADDALENA E ATTRAVERSAMENTO IN LOCALITA' MADDALENA IN COMUNE DI PRAZZO, NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A: PIANO EX ANAS ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P.N.422 TRONCO DRONERO-ACCEGLIO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE A PROGRESSIVE VARIE.CUP I43B10000330003 - CIG Z6F1B052D6. VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 6 del 11.01.2011 è stato approvato il progetto escutivo dell'importo di complessivi € 1.000.000,00 relativo a: Piano Ex Anas. Alluvione Autunno 2000. S.P.n.422 tronco Dronero-Acceglio Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del corpo stradale a progressive varie, variato da ultimo con propria Determinazione n.3189 del 10.10.2013.

Nell'ambito di tale intervento, che si prefigge la messa in sicurezza del tronco stradale mediante l'eliminazione di dissesti e di elementi di instabilità e pericolo, ed a completamento dello stesso, si rende necessario ricostruire due attraversamenti, uno posto a monte della Borgata Maddalena e l'altro situato nella Borgata stessa, ostruiti dalle nevicate e piogge della scorsa stagione.

A tal fine è stata predisposta una variazione di quadro economico del suindicato progetto, per incrementare la voce lavori in economia, utilizzando le economie realizzate su altre voci.

Per l'affidamento di tali lavori, in considerazione della natura degli stessi e della loro ubicazione in zona montana, della modesta entità della spesa prevista e stante la necessità di darne esecuzione in tempi brevi, visto l'approssimarsi della stagione autunnale, il Responsabile del Procedimento ha contattato la ditta CEAGLIO ROMANO srl con sede in Roccabruna (CN), la quale si è dichiarata disposta ad eseguire immediatamente le prestazioni richieste al prezzo di € 8.128,80 oltre IVA 22% come da preventivo in data 30.08.2016 n. 64903 di protocollo.

Considerato che l'offerta è congrua, si dispone l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs n.50/2016, alla suindicata ditta.

Verificata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC rilasciato in data 05.07.2016.

Attestato:

che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2763 del 09.09.2016.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto lo Statuto

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n.66 in data 05.08.2016 "Approvazione Piano Esecutivo di gestione 2016"

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art.147 bis del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore.

Preso atto:

- che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;

- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con DCP n. 10 del 07.03.2016 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione delle Corruzione" e aggiornate con DCP n. 34 del 20.06.2016;

- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo.

DETERMINA

1.di approvare per le motivazioni indicate in premessa la variazione del quadro economico del progetto relativo a Piano Ex Anas Alluvione Ottobre 2000. S.P.n.422 tronco Dronero-Acceglio. Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del corpo stradale a progressive varie, risultante dagli allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2.di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di € 1.000.000,00 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Cap.	Pagam. Anni precedenti	Cronoprogramma		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Piano Ex Anas Alluvione Ottobre 2000. S.P.n.422 tronco Dronero-Acceglio. Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del corpo stradale a progressive varie	932000 "Spese di sistemazione strade per danni derivanti da calamità atmosferiche e dissesti idrogeologici Codice U.10.2.02.05 RP 2006 Imp.1679 sub.	903.726,03			
	932000 "Spese di sistemazione strade per danni derivanti da calamità atmosferiche e dissesti idrogeologici Codice U.10.2.02.05 imp.65 sub.1			50.523,30	
	932000 "Spese di sistemazione strade per danni derivanti da calamità atmosferiche e dissesti idrogeologici Codice U.10.2.02.05 Imp.n.		44.254,30		
	Economia Merloni non utilizzabile				

1.496,37				
Totale			1.000.000,00	

Finanziata mediante quota parte contributo Dipartimento Protezione Civile di € 3.949.613,81 (di cui € 44.254,30 finanziati con avanzo amm.ne);

3. di affidare i Lavori di ricostruzione attraversamento a monte di Borgata Maddalena e attraversamento in località Maddalena in Comune di Prazzo, nell'ambito dei lavori relativi a: Piano Ex Anas Alluvione Ottobre 2000. S.P.n.422 tronco Dronero-Acceglio. Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del corpo stradale a progressive varie, secondo la procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50 del 18.04.2016 e per le motivazioni indicate in premessa che interamente si richiamano, alla ditta CEAGLIO ROMANO s.r.l. con sede in Roccabruna (CN) Strada Valle Maira n. 261 (C.F.P.IVA 02841750041) per l'importo di € 8.128,80 oltre € 1.788,34 per IVA 22% e così in totale € 9.917,14;

4. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di € 9.917,14 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2016	2017	2018
CEAGLIO ROMANO s.r.l. con sede in Roccabruna (CN) Strada Valle Maira n. 261 (C.F.P.IVA 02841750041)	Lavori di ricostruzione attraversamento a monte di borgata Maddalena e attraversamento in località Maddalena in Comune di Prazzo (lavori in economia)	9.917,14	932000 "Spese di sistemazione strade per danni derivanti da calamità atmosferiche e dissesti idrogeologici Codice U.10.2.02.05 imp.	9.917,14		

Finanziata mediante quota parte contributo Dipartimento Protezione Civile di € 3.949.613,81 (di cui € 44.254,30 finanziati con avanzo amm.ne);

5. di regolarizzare l'affidamento dei lavori mediante scrittura privata;

6. di dare atto che la spesa verrà liquidata dietro presentazione di fattura, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing.Riccardo Enrici