



2011/06.02.07/000173
DIRA35000 - 2016/78

SETTORE EDILIZIA UFFICIO CONTABILITA LLPP

Oggetto: ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "F. GARELLI" DI MONDOVI'. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. II LOTTO. CUP I96E11000370005 - VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE S.R.L., MONDOVI' . CUP I96E11000370005 CIG Z131BA8394

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 67 del 28.05.2013 è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di adeguamento normativo -2° Lotto- nell'edificio sede dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "F. Garelli" di Mondovì, per un importo di complessivi € 200.000,00.

- con contratto n. 20116 in data 25/11/2014 registrato a Cuneo al n. 9517 serie 1T, i sopracitati lavori sono stati affidati, a seguito di procedura aperta, all'Impresa D'AGOSTINO COSTRUZIONI di D'Agostino Luciano & C. S.a.s. con sede in Mondovì (CN), per un importo di € 95.315,27 (oltre IVA.), al netto del ribasso del 30,173%;

- con propria determinazione n. 2419 in data 06/08/2015 si è preso atto, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 163/2006, che dalla data del 01/07/2015 la Ditta D'AGOSTINO COSTRUZIONI di D'Agostino Luciano & C. S.a.s. con sede in Mondovì (CN), è stata affittata alla Ditta DGS Costruzioni Artigiane - S.r.l. con sede in Mondovì (CN) e, con la medesima determinazione, è stato contestualmente modificato il creditore ed il conseguente impegno;

- con determinazione n. 1932 del 15/06/2016 è stata approvata una variazione di quadro economico;

Considerato che a seguito degli eventi meteorologici estivi e di inizio autunno si rende necessario eseguire:

1. l'installazione di una nuova linea vita per la parte di edificio non interessata dagli ultimi lavori di rifacimento di copertura compreso di:
 - Progettazione,
 - Fornitura e posa di linea vita compreso di manuali di installazione e uso e manutenzione sistemi anti-caduta, certificazioni sistemi anti-caduta, dichiarazione corretta posa,
 - Fornitura e posa di passo d'uomo per accesso alla copertura
2. Sostituzione numero 6 lucernari infranti nel sottotetto con nuovi velux
3. Sostituzione di numero 6 "cappelli" di copertura di sfiati sul manto di copertura
4. Ripasso della copertura nei punti dove sono state individuate le perdite utilizzando la linea vita.

Ritenuto

necessario, al fine di ottemperare a quanto sopra, chiedere idoneo preventivo a professionista specializzato;

Dato atto che

si è provveduto a contattare la Ditta DGS Costruzioni Artigiane - S.r.l. con sede in Mondovì (CN);

Rilevato che

La suddetta ditta ha presentato il proprio preventivo in data 19/10/2016 protocollo n. 77590 e si è resa disponibile ad effettuare il lavoro in argomento in tempi ridotti effettuando le opere sopra descritte:

Accertato che

la spesa per l'espletamento del lavoro è stabilita e convenuta, immutabile, in Euro 18.370=, oltre I.V.A. 22%, per un importo totale di Euro 22.411,40=.

Ritenuto congruo l'importo della prestazione;

Ritenuto procedere ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016

Occorre ora predisporre una variazione di quadro economico necessaria per garantire il corretto svolgimento dei lavori;

Dato atto che

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2961 del 27.09.2016 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2016";

Visti gli esiti positivi dei controlli in merito ai requisiti di carattere generale, così come risulta dalla documentazione agli atti;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Edilizia;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Decreto del Presidente n. 66 del 05/08/2016;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto;

Visto l'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto che:

- sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi.
- nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la variazione del quadro economico del progetto relativo a "ISTITUTO PROFESSIONALE PER INDUSTRIA E ARTIGIANATO F. GARELLI di Mondovì – lavori di adeguamento normativo. Il Lotto", allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di € 200.000,00= trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Cap.	Pagam. Anni precedenti	Avanzo Vincolato	Croprogramma		
				A n n o 2016	A n n o 2017	Anno 2018
I S T I T U T O P R O F E S S I O N A L E P E R L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "F. GARELLI" DI M O N D O V I'. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. II LOTTO. CUP I96E11000370005	Cap. 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad e d i l i z i a s c o l a s t i c a" C o d i c e U.04.2.02.02 (R.P. 2012 IMP. 2059)	113.088,97				
	Cap. 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad e d i l i z i a s c o l a s t i c a" C o d i c e U.04.2.02.02 (Bilancio 2016 IMP. 703)			55.508,87		
	Cap. 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad e d i l i z i a s c o l a s t i c a" C o d i c e U.04.2.02.02 (A v a n z o vincolato)		31.402,16			
Totale		200.000,00				

finanziato con Contributo Fondazione CRC € 200.000,00, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di affidare, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, alla ditta Ditta DGS Costruzioni Artigiane - S.r.l. con sede in Mondovì (CN) i lavori di:

- installazione di una nuova linea vita per la parte di edificio non interessata dagli ultimi lavori di rifacimento di copertura compreso di:
 - Progettazione,
 - Fornitura e posa di linea vita compreso di manuali di installazione e uso e manutenzione sistemi anti-caduta, certificazioni sistemi anti-caduta, dichiarazione corretta posa,
 - Fornitura e posa di passo d'uomo per accesso alla copertura

- Sostituzione numero 6 lucernari infranti nel sottotetto con nuovi velux
- Sostituzione di numero 6 "cappelli" di copertura di sfiati sul manto di copertura
- Ripasso della copertura nei punti dove sono state individuate le perdite utilizzando la linea vita

presso l'Istituto professionale per Industria e Artigianato "F. Garelli" di Mondovì;

4. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro €.
22.411,40= al lordo dell'I.V.A. a favore della ditta DGS Costruzioni Artigiane - S.r.l. con sede in Mondovì (CN), trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2016	2017	2018
DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE SRL con sede in MONDOVI' (omissis)	Lavori in economia di installazione nuova linea vita, sostituzione lucernari e "Cappelli" di copertura presso "ISTITUTO PROFESSIONALE PER INDUSTRIA E ARTIGIANATO F. GARELLI di Mondovì (lavori in economia)	€ 22.411,40	IMPEGNO 703 - CAPITOLO 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" -codice U.04.2.02.02 Bilancio 2016	€ 22.411,40	0	0
TOTALE		€ 22.411,40		€ 22.411,40	0	0

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato con Contributo Fondazione CRC € 200.000,00.

5. di formalizzare l'incarico conferito nei modi stabiliti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA

- Dott. Fabrizio Freni -