



2018/06.02.07/000009
DIRA35000 - 2018/131

SETTORE EDILIZIA
UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Oggetto: PALAZZETTO DELLO SPORT "NINO MANERA" VIA NINO MANERA 22 MONDOVI' - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE VARIAZIONE DEL QUADRO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA SA.PI. S.R.L. DI SAN MAURIZIO C.SE (TO) - CIG ZF324C9543 CUP I94D18000020003

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

con Decreto del Presidente della Provincia n. 8 del 30/01/2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo relativo a: "Palazzetto Dello Sport "Nino Manera" Via Nino Manera 22 Mondovì - Lavori Di Adeguamento Normativo", per l'importo complessivo di **Euro 56.000,00**, di cui **Euro 40.000,00** (Euro 38.500,00 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed Euro 1.500,00 per le spese per la sicurezza del cantiere , NON soggette a ribasso), ed ulteriori **Euro 16.000,00** quali somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il predetto decreto è stato adottato ai fini della richiesta di cui all'art.1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016 n.232, così come modificato dall'art. 1 comma 874 lettera a) della legge 27 dicembre 2017 n.205, che ha assegnato, per l'annualità 2018, agli Enti Locali spazi finanziari in deroga agli equilibri di bilancio e destinati ad interventi di edilizia scolastica.

Dato atto che

con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 20970 del 9 febbraio 2018, sono stati assegnati agli Enti Locali gli spazi finanziari per l'anno 2018.

le obbligazioni nascenti dai lavori così finanziati dovranno essere completamente esigibili entro il 31.12.2018;

con determinazione n. 32 del 07/03/2018 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo indicato in oggetto;

con Determinazione n. 645 del 10.05.2018 si è provveduto ad approvare gli atti di gara e ad indire idonea procedura di gara tramite piattaforma MEPA;

con determinazione n. 720 del 23/05/2018 i lavori principali sono stati aggiudicati alla ditta G.R.B. di Rossi Ezio & C. con sede in Mondovì, al netto del ribasso del 29,40%;

Considerato che

a seguito di sopralluogo da parte dei tecnici provinciali, durante l'esecuzione dei sopracitati lavori presso il palazzetto dello sport "Palamanera" di Mondovì, è stata riscontrata la necessità di sostituire la copertura in lamiera grecata del locale spogliatoio e di sistemare una perdita adiacente all'uscita d'emergenza delle tribune del palazzetto in oggetto;

Visto che

si deve quindi prevedere l'affidamento ad una ditta specializza al fine di rendere operativi i locali;

Dato atto che

si è provveduto, pertanto, a richiedere, idoneo preventivo alla ditta SA.PI. S.R.L. con sede in San Maurizio Canavese, la quale ha proposto, per gli interventi sopra descritti, una spesa pari a € 4.900 oltre I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 5.978,00 consistente in:

- Rimozione completa di copertura in lamiera grecata esistente con recupero del materiale riutilizzabile pari al 70%;
- Sistemazione dei supporti di ancoraggio sottostante la lamiera e rinforzo con nuovi supporti dove necessario;
- Posa in opera della lamiera grecata rimossa in precedenza con sostituzione di nuova lamiera di colore più simile a quella esistente per una superficie massima del 30%, posata in opera con apposite viti e posa dei fermanevi;
- Posa in opera di tubazioni di scarico in lamiera preverniciata o in geberit delle discese superiori;
- Oneri sicurezza
- Demolizione di pavimentazione compreso il sottofondo, da eseguire sul terrazzo della scala posta ad uscita d'emergenza delle tribune
- Rifacimento del sottofondo eseguito in sabbia e cemento;

- Realizzazione di guaina bituminosa data in opera a doppio strato
- Sigillatura delle grondaie, dei faldali e delle lamiere grecate della copertura limitrofa

Ritenuto

Congruo l'importo richiesto alla luce dei prezziari vigenti e tenuto conto che tale affidamento è in alinea con i prezzi praticati per analoghi interventi;

Ritenuto

procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;

Viste

le linee guida n. 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Dato atto che

per il provvedimento di che trattasi saranno stati posti in essere gli adempimenti in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;

Appurato che

è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione;

Si rende

ora necessaria una variazione del quadro economico di spesa per finanziare l'intervento sopra descritto dell'istituto in oggetto.

Atteso

che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Rilevato

che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Edilizia ;

Dato atto che

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 20.07.2018 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2018";

Rilevato

che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Edilizia;

Atteso

che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visto

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto

lo Statuto;

Considerato

che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto

il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Preso atto che:

- sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679/UE – GDPR.;

- è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi.

- nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo quadro economico di spesa, inerente: PALAZZETTO DELLO SPORT "NINO MANERA" VIA NINO MANERA 22 MONDOVI' - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. CUP I94D18000020003;
2. di formalizzare l'affidamento conferito nei modi stabiliti dalla vigente legislazione;
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 56.000,00 relativa all'intervento trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
		2018	2019	2020
PALAZZETTO DELLO SPORT "NINO MANERA" VIA NINO MANERA 22 MONDOVI' - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - CUP I94D18000020003	Capitolo 861000 Impegno n. 856 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" cod. U.04.2.02.02 Bilancio 2018	€ 56.000,00	-	-
	TOTALE	€ 56.000,00		

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Mutuo Cassa DD.PP. per € 56.000,00;

4. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, i lavori di smontaggio della copertura in lamiera grecata e sostituzione parziale di quella esistente e sistemazione perdita adiacente all'uscita d'emergenza delle tribune del palazzetto dello sport "Palamanera" di Mondovi;
5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 5.978,00 IVA compresa a favore della Ditta SA.PI SRL con sede in San Maurizio Canavese (TO) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile;

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2018	2019	2020
Ditta SA.PI SRL con sede in San	Lavori di smontaggio copertura in lamiera grecata e sostituzione		IMPEGNO 856 CAPITOLO 861000 Acquisizione di			

Maurizio Canavese (TO) Via Cav. Brunetto 116 C.F. e P.IVA 05895030012	parziale di quella esistente e sistemazione perdita adiacente all'uscita d'emergenza delle tribune del palazzetto dello sport "Palamanera" di Mondovì (lavori in economia)	€ 5.978,00	beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" codice U.04.2.02.02 Bilancio 2018	€ 5.978,00		
		€ 5.978,00		€ 5.978,00		

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Mutuo Cassa DD.PP. per Euro 56.000,00;

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA
FRENI Dott. Fabrizio**