



2014/09.05/000016
DIRA31000 - 2016/544

SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

Oggetto: LAVORI DI IRRUVIDIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMATA NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO RETE STRADALE PROVINCIALE.LOTTO 1. ALBA/MONDOVI'. RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMATA. CUP I27H14000060003 - CIG Z071946995. - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con propria Determinazione n.1311 del 22.04.2016 è stata approvata la perizia tecnica inerente: "Lavori di irruvidimento della pavimentazione bitumata nell'ambito dei lavori relativi a Manutenzione straordinaria per ripristino rete stradale provinciale.Lotto 1. Alba/Mondovì. Ripresa della pavimentazione bitumata" dell'importo di complessivi € 11.567,43.

A seguito di procedura negoziata, con propria Determinazione n. 2276 del 21.07.2016 i lavori sono stati affidati alla ditta ITALFRESE srl corrente in Torino, per un importo di € 7.194,45 al netto del ribasso offerto del 21,59% oltre € 306,08 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.650,12 per IVA 22% e così in totale € 9.150,65 e regolati con Scrittura privata in data 15.09.2016 n.232 di Registro.

I lavori sono stati consegnati secondo le modalità e tempistiche di legge.

In fase di esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di estendere i lavori di irruvidimento ad ulteriori tratti della pavimentazione bitumata che a causa dell'usura superficiale, si presentano in condizioni particolarmente scivolose.

Sulla scorta di quanto sopra è stata redatta dal Direttore dei lavori Ing.Ferraro Erik, Funzionario del Settore Viabilità Alba e Mondovì, una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016. Tale variante che comporta un incremento di spesa di € 1.491,83 oltre € 328,20 per IVA 22%, è contenuta nel quinto d'obbligo.

L'Impresa ITALFRESE srl appaltatrice dei lavori principali si è dichiarata disposta all'esecuzione dei maggiori lavori, alle medesime condizioni del contratto principale, ed agli stessi prezzi unitari come risulta dallo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima.

E' stata verificata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC rilasciato in data 02.11.2016.

Attestato:

che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4072 del 06.12.2016.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto lo Statuto

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n.66 in data 05.08.2016 "Approvazione Piano Esecutivo di gestione 2016"

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art.147 bis del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016

Preso atto:

- che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con DCP n. 10 del 07.03.2016 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione delle Corruzione" e aggiornate con DCP n. 34 del 20.06.2016;
- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo.

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante in corso d'opera inerente i Lavori di irruvidimento della pavimentazione bitumata nell'ambito dei lavori relativi a Manutenzione straordinaria per ripristino rete stradale provinciale. Lotto 1. Alba/Mondovi. Ripresa della pavimentazione bitumata, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa, costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- computo metrico di variante;
- quadro comparativo;
- atto di sottomissione.

2. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di € 11.567,43 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
			2016	2017	2018
Lavori di irruvidimento della pavimentazione bitumata (lavori in economia) nell'ambito dei lavori: Manutenzione straordinaria per ripristino rete stradale provinciale. Lotto 1. Alba/Mondovi. Ripresa della pavimentazione bitumata	11.567,43	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Codice U.10.2.02.05 (imp.n. 588)	11.567,43		
11.567,43					

che presenta la necessaria disponibilità finanziata mediante avanzo di amministrazione;

3. di dare atto che, l'importo dei lavori di contratto passa da netti € 7.500,53 a netti € 8.992,36 con un incremento di € 1.491,83 oltre IVA 22%, contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto e che l'approvazione della presente variante non comporta proroghe del tempo contrattuale;

4. di affidare impegnando i maggiori lavori ammontanti a € 1.491,83 oltre € 328,20 per IVA 22% e così in totale € 1.820,03 alla Ditta ITALFRESE srl corrente in Torino, Piazza San Carlo n.206 (C.F. e P.IVA 07043700017) appaltatrice dei lavori principali alle medesime condizioni

del contratto, come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima, che con la presente si approva;

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2016	2017	2018
ITALFRESE srl di Torino, Piazza San Carlo n.206 (C.F. e P.IVA 07043700017)	Lavori di irruvidimento della pavimentazione bitumata (lavori in economia, maggiori lavori)	1.820,03	9 2 3 0 0 0 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" C o d i c e U . 1 0 . 2 . 0 2 . 0 5 (imp.n. 588)	1.820,03		

che presenta la necessaria disponibilità finanziata mediante avanzo di amministrazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giuseppe Giamello