



2011/06.02.07/000012
DIRA35000 - 2017/76

SETTORE EDILIZIA
UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Oggetto: ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO "P. CILLARIO FERRERO" - ALBA
-REALIZZAZIONE IMPIANTI E STRUTTURE ANTINCENDIO. ADEGUAMENTO
EDIFICIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. LOTTO 1
VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA
DITTA **EDILMONGIA SNC** CUP **I86E09000290005** CUP **I26E09000300003** CIG
ZB11E5A706

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con D.G.P. n. 361 del 27/10/2009 veniva approvato, in linea tecnica, un progetto preliminare generale dell'importo di € 1.100.000,00 che prevedeva gli interventi necessari per il completamento dell'adeguamento dell'edificio prefabbricato, databile alla seconda metà degli anni sessanta, articolato su quattro piani destinati ad aule e laboratori.

Con D.G.P. n. 479 del 22.12.2009 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ad un primo lotto di interventi sul fabbricato (finanziato con contributo della Fondazione CRC di Cuneo che riguardava i seguenti interventi: la scala di sicurezza esterna, la rete antincendio, nuovi servizi igienici, la demolizione della pensilina di ingresso dismessa e della relativa scala nonché la sistemazione della parte esterna tra l'edificio e corso Nino Bixio. Per problemi di sicurezza e per l'adeguamento alle norme sul risparmio energetico sono state sostituite le facciate ed i relativi serramenti lato est ed ovest.

Dato atto che

Si rende necessaria una variazione del quadro economico di spesa al fine consentire l'esecuzione di alcuni modesti interventi di compartimentazione antincendio con sostituzione di alcune porte taglia fuoco e pannellatura di alcune pareti al fine di garantire la resistenza al fuoco delle stesse onde poter completare la pratica di prevenzione incendi della manica vecchia dell'Istituto

Precisato che

a seguito di procedura aperta, sono stati affidati negli anni 2009/2011 gli interventi di manutenzione del patrimonio edilizio provinciale –

con Determinazione n. 4017 dello 02.12.2015 e successiva integrazione è stata approvata la variazione del quadro economico finalizzato all'affidamento di alcuni lavori in economia

Ritenuto opportuno per ragioni di efficacia, efficienza, economicità e corretta gestione dei cantieri affidare ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) Dlgs50/2016 i lavori di cui sopra alla ditta EDILMONGIA S.n.c., di Orlando Oreste & C. corrente in Mombasiglio (CN) che ha effettuato i lavori principali del lotto 2;

Precisato che

Sulla base del computo metrico estimativo all'uopo predisposto dagli uffici competenti la ditta ha proposto un prezzo dei € importo di € 4.713,74 (compresi € 324,90 per l'attuazione dei piani di sicurezza) I.V.A. 22% esclusa;

Dato atto che

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1174 del 20.04.2017 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2017";

Visto l'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

Dato atto del Decreto del Presidente Provincia n.37 del 14/04/2017 di approvazione del PEG

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Edilizia;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto;

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto che:

- sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi.
- nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la variazione del quadro economico di spesa relativo ai lavori di ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO "P. CILLARIO FERRERO" - ALBA - REALIZZAZIONE IMPIANTI E STRUTTURE ANTINCENDIO. ADEGUAMENTO EDIFICIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. LOTTO 1 così come risulta dagli schemi allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che, ai sensi del D.lgs 118/2011, la spesa complessiva di € 600.000,00= (IVA compresa) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Cap/art	Pagam. anni prec.	CRONOPROGRAMMA		
			2017	2018	2019
ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO "P. CILLARIO FERRERO" - ALBA -REALIZZAZIONE IMPIANTI E STRUTTURE ANTINCENDIO. ADEGUAMENTO EDIFICIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. LOTTO 1	CAPITOLO 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" – codice U.04.2.02.02 (IMP 2270 sub..) R.P. 2009	564.348,09	0	0	0
	CAPITOLO 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" – codice U.04.2.02.02 (IMP.506 sub..) R.P. 2016	32.893,91	0	0	0

	IMP. 546 CAPITOLO 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" – codice U.04.2.02.02 Bilancio 2017		2.758,00		
	TOTALE	600.000,00			

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Quota Parte contributo Fondazione CRC per €. 1.100.000,00.

- 3 di affidare, ai sensi dell'at. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50 del 18.04.2016, alla Ditta EDIL-MONGIA S.n.c., di Orlando Oreste & C., corrente in Mombasiglio (CN) i lavori di adeguamento antincendio come descritti in premessa;
- 4 di formalizzare l'affidamento nei modi previsti dalla legge;
- 5 di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro € **5.750,76= al lordo dell'I.V.A. 22%** a favore della Ditta EDILMONGIA S.n.c., di Orlando Oreste & C., corrente in Mombasiglio (CN) Via Umberto I° n. 106 - trova copertura all'interno del quadro economico delle opere ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile;

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2017	2018	2019

EDILMONGIA S.n.c., di Orlando Oreste & C. Via Umberto I° n. 106 Mombasiglio (CN) C.F./P.IVA 00823020045	ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO "P. CILLARIO FERRERO" - ALBA -REALIZZAZIONE IMPIANTI E STRUTTURE ANTINCENDIO. ADEGUAMENTO EDIFICIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . LOTTO 1 Lavori in economia	€ 5.750,76	IMPEGNO 546/ CAPITOLO 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" codice U.04.2.02.02 bilancio 2017	€ 2.758,00	0	0
			IMPEGNO 481 - CAPITOLO 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" -codice U.04.2.02.02 Bilancio 2017	€ 2.992,76	0	0
TOTALE		€.5.750,76		€.5.750,76	0	0

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato per € 2.758,00 mediante Quota Parte Contributo Fondazione CRC per € 600.000,00 e per € 2.992,76 mediante Quota Parte Mutuo di € 250.000,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA

- Dott. Fabrizio Freni -