



2016/09.05/000015
DIRA34000 - 2019/1

SETTORE LAVORI PUBBLICI PROVINCIA DI CUNEO

Oggetto: STRADE PROVINCIALI VARIE REPARTO DI CUNEO - ANNO 2016. LAVORI DI RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMATA LUNGO TRATTI SALTUARI. CUP I23D16000430003 - VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA - CIG Z02270E6CD.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

Con Determinazione Dirigenziale n. 2337 del 25.07.2016, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di "ripresa della pavimentazione bitumata lungo tratti saltuari delle strade provinciali varie, Reparto di Cuneo", per l'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 393.600,00 per lavori (comprensivo di € 3.300,00 per oneri speciali della sicurezza) ed € 106.400,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

A seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 2775 del 12.09.2016, si procedeva ad affidare i lavori di cui sopra per l'importo contrattuale di € 324.243,69, oltre IVA, così per complessivi € 395.577,30. Con successiva determinazione n. 4295 del 20/12/2016, veniva disposto l'impiego delle economie derivanti dal ribasso d'asta, per un importo netto di € 388.794,24 (lavori + sicurezza) e maggiore importo netto dei lavori di € 64.550,55.

A completamento dei lavori citati, si è riscontrata la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria, nello specifico lungo la S.P. 25 Cuneo – Villafalletto, in località San Benigno, già inclusa nell'originario elenco di strade provinciali.

Al fine di abbreviare i tempi burocratici, in relazione all'urgenza ed al limitato importo previsto, è stata inoltrata richiesta di preventivo alla Ditta EDILSCAVI srl, la quale si è resa disponibile ad eseguire il lavoro immediatamente e per un importo complessivo pari ad € 10.470,04, come risulta da preventivo – prot. n.5015 del 24/01/2019.

Considerata la specificità dei lavori in oggetto, le capacità professionali, l'esperienza specifica ed il limite di spesa relativo all'affidamento.

Verificato che, in relazione alla tipologia della prestazione da eseguirsi, viene soddisfatto l'interesse pubblico e che i prezzi contrattuali sono da ritenersi congrui.

In osservanza del combinato disposto di cui all'art.32 - comma 2 - del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art.192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., nonché alle "Linee Guida n. 4" ANAC, le quali stabiliscono che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".

Richiamati i principi enunciati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Verificata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria mediante DURC rilasciato in data 24/10/2018 ed avviati i controlli ai sensi di legge in merito ai requisiti di carattere generale in capo all'affidatario, si dispone l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del fosso stradale alla Ditta EDILSCAVI srl, per l'importo netto di € 8.582,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) + € 1.888,04 per Iva 22%, così per un totale di € 10.470,04.

Considerato che l'affidamento di cui al punto precedente richiede di procedere ad una variazione del quadro economico di progetto, che si configura come una semplice rimodulazione delle somme relative ad alcune voci di spesa, quali "spese tecniche" e "spese di laboratorio, verifiche e collaudi".

Tenuto conto che il fine che si intende perseguire con l'approvazione della variante, è l'utilizzo dei residui derivanti dalle voci di spesa indicate al punto precedente, affinché essi siano disponibili per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria.

Considerato inoltre che la variazione del quadro economico non comporta alcuna modifica dell'importo complessivo originariamente stanziato.

Attestato:

che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n.166 del 04.02.2019

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto:

- che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con D.P.R. n. 15 del 31.01.2018 di approvazione del “Piano Triennale di prevenzione delle Corruzione”;
- che nell’ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

DETERMINA

1. di **approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, la **variazione del quadro economico** del progetto relativo a: “Strade Provinciali Varie Reparto di Cuneo – anno 2016. Lavori di ripresa della pavimentazione bitumata lungo tratti saltuari”, come risulta dagli allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs.118/2011, la spesa complessiva di € 500.000,00, finanziata mediante Fondi Provinciali, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera così come risulta dagli allegati al presente atto che si richiamano per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria in loc. San Benigno, nell'ambito del suddetto intervento, sono state attivate le procedure meglio specificate in premessa, che interamente si richiamano, individuando i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Miglioramento e sicurezza viabilità provinciale
Forma del contratto	Scrittura privata
Clausole ritenute essenziali	Disciplina dei lavori, indicazioni in tema di tracciabilità flussi finanziari L.136/2010 e Codice Comportamento dipendenti DPR 62/2013
Criterio di individuazione degli operatori economici	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016
Criterio di selezione delle offerte	Preventivo

4. di procedere pertanto con l'**affidamento diretto dei lavori** suindicati, secondo la procedura di cui all'art. 36 - comma 2 - lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, alla ditta EDILSCAVI srl - Via Torre Acceglio,24/D - Fr. Madonna delle Grazie - 12100 CUNEO (P.IVA e C.F.00658180047) per l'importo di € 8.582,00 (compresi oneri della sicurezza) ed € 1.888,04 per I.V.A. 22%, così in totale € 10.470,04;
5. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 10.470,04 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Cap/art	Cronoprogramma		
			2019	2020	2021
EDILSCAVI Srl con sede in Via Torre Acceglio,24/D Cuneo (P.IVA e C.F. 00658180047)	Lavori di manutenzione straordinaria in loc. San Benigno	Cap. 923000 Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale art. 0000 Cod. U.10.2.02.05 Imp.246 n. sub ____ (lavori in economia)	€ 10.470,04	-	-

che presenta la necessaria disponibilità, finanziata mediante Fondi Provinciali;

6. di dare atto che la spesa verrà liquidata dietro presentazione di fattura, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione;
7. di dare atto che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Ing. Enrici Riccardo,
 - Il progettista e direttore lavori dell'intervento, è l'ing.Simone Nicola, funzionario responsabile dell'ufficio progettazione settore Viabilità Cuneo;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Riccardo Enrici