



2020/06.02.07/000003
DIRA35000 - 2020/153

SETTORE EDILIZIA
UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Oggetto: I.P.S.M.AT. "GRANDIS" DI CUNEO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO - LOTTO 1". CUP I26B20000110004 APPROVAZIONE VARIAZIONE DEL QUADRO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. DI CUNEO CIG Z022E656EA

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con Decreto del Presidente della Provincia n. 62 del 19/05/2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo a "I.P.S.M.A.T. "GRANDIS" DI CUNEO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO (CUP I26B20000110004) - LOTTO 1".

Dato atto che a seguito di affidamento diretto esperito tramite piattaforma MEPA (Trattativa N. 1365534) è risultato affidatario per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto l'operatore economico FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. così come risulta dal verbale generato automaticamente dalla procedura MEPA per un importo netto contrattuale di € 64.639,00 comprensivo di Euro 1.850,00 per oneri relativi alla sicurezza oltre I.V.A. AL 22%;

allo stato attuale dei lavori, riscontrata l'esigenza di effettuare alcune opere complementari e alcune integrazioni alla rete idranti fondamentali per l'adeguamento normativo antincendio presso l'istituto IPSMAT di Cuneo, si rende necessario procedere ad una variazione del quadro economico del progetto, con rimodulazione delle somme relative ad alcune voci di spesa, senza che venga a variarne l'importo complessivo, come da più precise indicazioni contenute negli allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Considerato che

si è provveduto, pertanto alla redazione del computo metrico estimativo dell'intervento sopra indicato;

Rilevato che

per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza e corretta gestione del cantiere si rende opportuno l'affidamento degli interventi sopra riportati alla Ditta FANTINO COSTRUZIONI S.p.A. con sede in Cuneo (CN), attualmente impegnata nell'esecuzione dei lavori sopra citati, la quale si è resa disponibile ad effettuare l'intervento, al netto del ribasso del 15,15% applicato in sede di gara come da determinazione n. 924 del 30/07/2020, per un importo di € 11.211,00, comprensivi di 305,20 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 13.677,42;

Viste

le linee guida n. 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 e aggiornate a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

Ritenuto

opportuno affidare l'incarico ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori sopra indicati in capo alla ditta FANTINO COSTRUZIONI S.p.A. con sede in Cuneo (CN) per un importo netto contrattuale di € 11.211,00 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 13.677,42;

Dato atto che l'art.1 comma 3 del D.L. 16 Luglio 2020 n.76 stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art.32 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Dato atto che

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 711 del 25/06/2020 ad oggetto: "Approvazione Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2020".

Rilevato che il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;

Atteso

che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

- Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.
- Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.
- Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"
- Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore
- Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.
- Visto** il Regolamento di Contabilità
- Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 93 del 31.07.2020 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2020 – 2022;
- Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la variazione del quadro economico del progetto inerente: I.P.S.M.AT. "GRANDIS" DI CUNEO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO - LOTTO 1". CUP I26B20000110004, come risulta dagli allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che, ai sensi del D.lgs 118/2011, la spesa complessiva di € **100.000,00=** (IVA compresa) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
		2020	2021	2022
I.P.S.M.AT. "GRANDIS" DI CUNEO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO - LOTTO 1". CUP I26B20000110004	IMP 1140 sub. CAPITOLO 861000 art. 0000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" codice U.04.2.02.02 Bilancio 2020	100.000,00	0	0

	TOTALE	€ 100.000,00
--	---------------	---------------------

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante mutuo Ubi Banca S.p.A. per Euro 100.000,00;

3. di affidare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020 i lavori in economia da effettuarsi presso l'edificio sede dell'ITIS "Del Pozzo" di Cuneo alla Ditta FANTINO COSTRUZIONI S.p.A. con sede in Cuneo (CN);
4. di formalizzare l'affidamento nei modi previsti dalla legge;
5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro € 13.677,42 al lordo di I.V.A., a favore della Ditta FANTINO COSTRUZIONI S.p.A. con sede in Cuneo (CN) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2020	2021	2022
FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. - Via Roma n.37 - CUNEO (C.F. 00293940045)	opere complementari e integrazioni alla rete idranti fondamentali per l'adeguamento normativo antincendio presso l'istituto IPSMAT- "GRANDIS" DI CUNEO CUP I26B20000110004 (lavori in economia)	€ 13.677,42	IMPEGNO N. 1140 sub.. CAPITOLO 861000 Art. 0000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" -codice U.04.2.02.02 Bilancio 2020	€ 13.677,42	0	0
TOTALE		€ 13.677,42		€ 13.677,42		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante mutuo Ubi Banca S.p.A. per Euro 100.000,00;

6. dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze della ditta incaricata dietro presentazione di regolare fattura degli interventi effettuati, previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Arch. Francolini Mirella;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA
FRENI Dott. Fabrizio

