



2018/09.05/000016  
DIRA31000 - 2020/201

## SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

**Oggetto:** PIANO OPERATIVO F.S.C. INFRASTRUTTURE 2014 - 2020. S.P. 131 - ABITATO DI TORRESINA. SISTEMAZIONE FRANA DI VALLE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO. CUP I93D18000100001 - VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SPOSTAMENTO PALO TELEFONICO. CIG Z0C2EF1514.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

## PREMESSO CHE

Con Determinazione n. 550 del 14.05.2020, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Sistemazione frana di valle mediante realizzazione di opere di sostegno", lungo la S.P. 131 - abitato di Torresina, per l'importo complessivo di € 200.000,00, IVA inclusa.

Con determinazione dirigenziale n. 910 del 29.07.2020, si procedeva ad affidare i lavori di cui sopra all'Impresa Giordano Costruzioni s.r.l. con sede in Mondovì. L'aggiudicazione veniva perfezionata con contratto d'appalto Reg. n. 563 del 25.09.2020, per un importo netto di € 116.912,19.

A completamento dei lavori citati, si rende ora necessario lo spostamento di un palo telefonico (Telecom) interferente e relativa linea aerea. Per procedere in questo senso, occorre rendere disponibile una somma pari a € 4.878,38 (I.V.A. compresa) nella voce "Allacci pubblici servizi"; per questo si intende procedere ad una **variazione di quadro economico**, finalizzata a incrementare la voce in questione e ridurre di pari misura la voce "Spese tecniche".

Si propone inoltre l'**affidamento dei lavori di spostamento palo telefonico (Telecom) interferente e relativa linea aerea**, per un importo complessivo di € 3.998,67, I.V.A. esclusa, alla T.I.M. S.p.a. OA/ Nord Ovest - con sede legale in Milano (MI), Via Gaetano Negri n. 1 (C.F. e P.IVA 00488410010) - sulla base del preventivo da questa fornito e acquisito al protocollo dell'Ente al n. 59945 in data 22/10/2020.

In osservanza del combinato disposto di cui all'art.32 - comma 2 - del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art.192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., nonché alle "Linee Guida n. 4" ANAC, le quali stabiliscono che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".

Richiamati i principi enunciati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Considerato che l'affidamento di cui sopra richiede di procedere ad una variazione del quadro economico di progetto, che si configura come una semplice rimodulazione delle somme relative ad alcune voci di spesa, al fine di utilizzare i residui per l'affidamento dell'incarico.

Considerato inoltre che la variazione del quadro economico non comporta alcuna modifica dell'importo complessivo originariamente stanziato.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

**Atteso** che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

**Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

**Visto** il DPR n. 93 del 31.07.2020 di approvazione del PEG;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**Attestato** che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1403 del 12.10.2020;

**Visto** il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

### **DETERMINA**

1. di **approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, la **variazione del quadro economico** del progetto relativo a: "Sistemazione frana di valle mediante realizzazione di opere di sostegno", lungo la S.P. 131 - abitato di Torresina, come risulta dagli **allegati** al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per l'esecuzione dei **lavori di spostamento palo telefonico (Telecom) interferente e relativa linea aerea**, nell'ambito dell'intervento di "Sistemazione frana di valle mediante realizzazione di opere di sostegno", lungo la S.P. 131 - abitato di Torresina, sono state attivate le procedure meglio specificate in premessa, che interamente si richiamano, individuando i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Miglioramento e sicurezza viabilità provinciale
Forma del contratto	Scrittura privata
Clausole ritenute essenziali	Disciplina dei lavori, indicazioni in tema di tracciabilità flussi finanziari L.136/2010 e Codice Comportamento dipendenti DPR 62/2013
Procedura di affidamento	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016
Criterio di selezione delle offerte	Preventivo - Criterio del minor prezzo

3. di procedere pertanto con l'**affidamento diretto dei lavori** suindicati, secondo la procedura di cui all'art. 36 - comma 2 - lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, alla **T.I.M. S.p.a. OA/ Nord Ovest** - con sede legale in **Milano (MI)**, Via Gaetano Negri n. 1 (C.F. e P.IVA 00488410010), per l'importo di € 3.998,67 ed € 879,71 per I.V.A. 22%, così in totale **€ 4.878,38**;
4. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 4.878,38 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Cap/art	Cronoprogramma		
			2020	2021	2022
<b>T.I.M. S.p.a. OA/ Nord Ovest</b> sede legale in <b>Milano (MI)</b> , Via Gaetano Negri n. 1 (C.F. e P.IVA 00488410010)	<b>S.P. 131 - abitato di Torresina</b>  <b>Spostamento palo telefonico</b> nell'ambito dei lavori di "Sistemazione frana di valle mediante realizzazione opere di	Cap. 923000/Art.0004 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Cod. U.10.2.02.05  Imp.n. 803 sub.... <b>(allacciamenti)</b>	<b>€ 4.878,38</b>	-	-

	sostegno"				
--	-----------	--	--	--	--

che presenta la necessaria disponibilità, finanziata mediante **Fondi FSC 2014-2020** di € 11.350.000,00 - q.p. € 200.000,00, approvati con Delibere CIPE n.25 del 10.08.2016 e n.54 del 01.12.2016 – Decreto MIT n.357 del 14.09.2018 – Convenzione tra Regione Piemonte e Provincia di Cuneo Rep. n.194 del 16.05.2019;

5. di dare atto che la spesa verrà liquidata dietro presentazione di fattura, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione;
6. di dare atto che:
  - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, è individuato nella persona dell'Ing. Danilo Bruna, funzionario tecnico del Settore Viabilità - Sezione di Mondovì, come da propria Det. n. 409 del 22/04/2020;
  - l'Ing. Danilo Bruna riveste inoltre il ruolo di progettista dell'intervento, ai sensi dell'art. 24 c. 1 del DLgs 50/2016;
7. avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**Ing. Riccardo Enrici**