



CI:9.5 2018 / 26
N:2392 / 2022

SETTORE VIABILITÀ CUNEO-SALUZZO

Oggetto: S.P. 22 DI VALLE GESSO OPERE DI PROTEZIONE DALLE VALANGHE CUP I41B18000280001 CIG 851374871A
VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE PREZZI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2328 DEL 22/12/2022.

Documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 27/12/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 27/12/2022. Firma _____

Con Determinazione dirigenziale n. 1388 del 12/10/2020 è stato approvato in Progetto Esecutivo relativo a "S.P. 22 di Valle Gesso OPERE DI PROTEZIONE DALLE VALANGHE" CUP I41B18000280001 per un importo di complessivi € 550.000,00 di cui € 385.000,00 per l'esecuzione delle lavorazioni previste (comprensivi di € 9.500,00 per gli oneri della sicurezza) ed € 165.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato mediante FONDI FSC 2014-2020 € 3.460.000,00 - q.p. € 550.000,00.

A seguito di procedura negoziata RDO MEPA n. 2690099/2020, con determinazione n. 1893 del 10/12/2020, i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico GE.LA.MO. s.r.l. con sede in Villar San Costanzo (CN).

Con Determinazione n. 371 del 21/03/2021 è stata approvata una prima variazione di quadro economico, con rimodulazione di alcune voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione, per poter pagare la compensazione prezzi relativa alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2021 al 30/06/2021, compensazione impegnata a favore della Ditta GE.LA.MO. s.r.l. con Determinazione n. 464 del 31/03/2022.

Si rende ora necessario liquidare maggiori importi per l'adeguamento prezzi, ai sensi all'art. 1-septies del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 e s.m.i., relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel secondo semestre 2021.

Al fine di impegnare l'adeguamento prezzi di cui sopra, si rende necessario approvare una seconda **variazione di quadro economico**, che preveda la rimodulazione di alcune voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione (senza variare l'importo complessivo del progetto), come risulta dagli **allegati** al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il DPR n. 78 del 23.06.2022 di approvazione del PEG;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle Opere Pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n.1667 del 20/10/2022;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

Visto il D.L. 76/2020 convertito in L 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L 108/2021;

Vista la Legge n. 238 del 23/12/2021 in vigore dal 1° febbraio 2022 (Legge europea);

Visto il DL n. 4 del 27/01/2022 convertito in legge 25/2022;

Visto il DL n. 50/2022 convertito in Legge 91/2022;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2328 DEL 22/12/2022.

Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA** e stampato il giorno 27/12/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 27/12/2022. Firma _____

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la **variazione del quadro economico** del progetto relativo a “S.P. 22 di Valle Gesso OPERE DI PROTEZIONE DALLE VALANGHE” CUP I41B18000280001, come risulta dagli **allegati** al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore della Ditta **GE.LA.MO. s.r.l.** con sede in via Vasetto 10 - Villar San Costanzo (CN), CF/P.IVA 01894740040 CIG 851374871A l'importo pari a € 14.394,13 più € 3.166,71 per IVA 22%, per un totale di € 17.560,84;
- di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2022	2023	2024
GE.LA.MO. s.r.l. con sede in via Vasetto 10 - Villar San Costanzo (CN), CF/P.IVA 01894740040 CIG 851374871A	S.P. 22 di Valle Gesso OPERE DI PROTEZIONE DALLE VALANGHE (revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016)	€ 17.560,84	Cap. 10052.02.92300001 “Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale” Opera 1059 Sub___ compensazione prezzi	€ 17.560,84		

finanziata mediante FONDI FSC 2014-2020 € 3.460.000,00 - q.p. € 550.000,00
 Delibera CIPE 12/2018 (MIT-PIANO OPERATIVO INVESTIMENTI)
 DGR 36/7661/2018

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, è individuato nella persona dell'Ing. Simone NICOLA.

Il Dirigente
dott. Danilo Bruna



SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**OGGETTO: S.P. 22 DI VALLE GESSO OPERE DI PROTEZIONE DALLE VALANGHE CUP I41B18000280001 CIG 851374871A
VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE PREZZI.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO
U/S	2022	4855	10052.02.92300001	Infrastrutture stradali	17.560,84	GELAMO SRL Cig: 851374871A Cup:

Totale impegni: € 17.560,84

Totale Accertamenti:

*Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio
Cristina Allione*

S.P. 22 di Valle Gesso					
Opere di protezione dalle valanghe					
prospetto di raffronto					
	approvaz.prog.esec.a seguito aff.lav.pr. det. n. 1388 del 12/10/2020	pp.e/o di variante // variaz.qua det.n. 371 del 21/03/2022	pp.e/o di variante // variaz.qua da approvare	differenza tra q.e.	differenza limiti legge
a.2 totale aggiudicato	355.523,25	355.523,25	355.523,25	0,00	0,00
B SOMME A DISPOSIZIONE					
1 lavori in economia (i.c.)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2 rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)	41.490,00	41.489,76	41.489,76	0,00	-0,24
3 allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)					
4 imprevisti (i.c.)					
5 acquisizione aree e immobili					
6 revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016	0,00	17.916,23	23.549,23	5.633,00	23.549,23
7 spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	15.885,00	15.225,60	15.225,60	0,00	-659,40
7 bis accantonamento 2% di cui all' art.92 c.5 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.	7.700,00	5.443,41	5.443,41	0,00	-2.256,59
8 spese per attività tecnico- amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)					
9 spese per commissioni giudicatrici					
10 spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)					
11 spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
12 iva ed altri event.imposte	78.215,12	78.215,12	78.215,12	0,00	0,00
13 contributo autorità di vigilanza	225,00	225,00	0,00	-225,00	-225,00
tot.impegnato	514.038,37	514.038,37	519.446,37	5.408,00	5.408,00
somma residua	35.961,63	35.961,63	30.553,63	-5.408,00	-5.408,00
totale generale	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
pari all'importo finanziato	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00

Compensazione prezzi ditta GE.LA.MO. s.r.l., Villar San Costanzo

OPERA 1059 Bil. 2022	imponibile	14.394,13 €
sub (revisione prezzi)	iva 22%	3.166,71 €
	totale	17.560,84 €

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2328 DEL 22/12/2022.
Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA** e stampato il giorno 27/12/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 27/12/2022. Firma s_p_22_valle_gesso raffronto2

S.P. 22 di Valle Gesso			
Opere di protezione dalle valanghe			
perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ.			
da approvare			
a.2		lavori aggiudicati	355.523,25
	<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	lavori in economia (i.c.)	0,00	
2	rilevi, accertamenti ed indagini (i.c.)	41.489,76	
3	allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)		
4	imprevisti (i.c.)		
5	acquisizione aree e immobili		
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016	23.549,23	
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	15.225,60	
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	5.443,41	
8	spese per attività tecnico- amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)		
9	spese per commissioni giudicatrici		
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)		
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	0,00	
12	iva ed altri event.imposte	78.215,12	
13	contributo autorità di vigilanza	0,00	163.923,12
		<u>totale effettivo</u>	<u>519.446,37</u>
	somma residua		30.553,63
		<u>totale finanziato</u>	<u>550.000,00</u>

Cap. 10052.02.92300001 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le"

OPERA 1059

€ 41.489,76 RP 2019

€ 454.407,34 RP 2021

€ 54.102,90 BIL. 2022

FONDI FSC 2014-2020 € 3.460.000,00 - q.p. € 550.000,00

Delibera CIPE 12/2018 (MIT-PIANO OPERATIVO INVESTIMENTI)

DGR 36/7661/2018

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **4855/2022** del **22/12/2022** "S.P. 22 DI VALLE GESSO OPERE DI
PROTEZIONE DALLE VALANGHE CUP
I41B18000280001 CIG 851374871A
VARIAZI"
autorizzazione **Determine 2392/22**

L'impegno di spesa numero 4855/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300001 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - FINANZIAMENTO FSC 2014/2020 II ADDENDUM ASSE TEMATICO D - DEL. CIPE NR.12/ DEL 28/02/2017 E.3.460.000,00 - Comp. 2022	17.560,84
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	GELAMO SRL Cod.Fisc. 01894740040 P.Iva 01894740040	
<i>CIG</i>	851374871A CUP	
<i>Opera</i>	1059 - [00866] - REP.CUNEO-SP 22 DI VALLE GESSO - OPERE DI	
<i>Tipo Spesa</i>	PROTEZIONE DALLE VALANGHE IN COMUNE DI VALDIERI	
	19 - Compensazione prezzi art.106 c.1 lett.a D.lgs. 50/2016	
<i>Tipo Finanz.</i>	9 - CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	
Totale:		17.560,84

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 22 dicembre 2022

PROVINCIA DI CUNEO

MERGE PROG.ESECUTIVO

Numero Impegno	Anno impegno	Anno comp.	Coperto da FPV	DL 118 - Titolo sperimentale	Codifica D.Lgs 118/2011	Impegnato Effettivo	Ragione sociale	Desc. tipo spesa	CIG	Desc. tipo finanziamento	Cod lavoro	CUP lavoro
15050100	2019	2019	☐	2	10052.02.92300001	0,00				CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1059	I41B18000280001
15050200	2019	2019	☐	2	10052.02.92300001	41.489,76	FLOW-ING SRL	Rilievi accertamenti indagini	Z192831953	CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1059	I41B18000280001
7140100	2020	2020	☒	2	10052.02.92300001	0,00				CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1059	I41B18000280001
7140200	2020	2020	☒	2	10052.02.92300001	0,00	GELAMO SRL	Lavori principali	851374871A	CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1059	I41B18000280001
7140300	2020	2020	☒	2	10052.02.92300001	0,00				CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1059	I41B18000280001
7140400	2020	2020	☒	2	10052.02.92300001	0,00				CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1059	I41B18000280001
3090100	2021	2021	☒	2	10052.05.92300091	0,00				CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1059	I41B18000280001
3090100	2021	2021	☒	2	10052.02.92300001	0,00				CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1059	I41B18000280001
3090100	2021	2022	☒	2	10052.02.92300001	0,04				CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1059	I41B18000280001
3090200	2021	2021	☒	2	10052.02.92300001	433.738,33	GELAMO SRL	Lavori principali	851374871A	CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1059	I41B18000280001
3090300	2021	2021	☒	2	10052.02.92300001	15.225,60	FLOW-ING SRL	Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	Z192F81AA5	CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1059	I41B18000280001
3090400	2021	2021	☒	2	10052.05.92300091	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara		CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1059	I41B18000280001
3090400	2021	2021	☒	2	10052.02.92300001	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara		CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1059	I41B18000280001
3090400	2021	2022	☒	2	10052.02.92300001	30.553,63		Fondo residuo per ribasso di gara		CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1059	I41B18000280001
25370194	2021	2021	☒	2	10052.02.92300001	5.443,41				CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1059	I41B18000280001
25370194	2021	2021	☒	2	10052.02.92300001	0,00	PROVINCIA DI CUNEO			CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1059	I41B18000280001

Data di stampa: 22/12/2022

Pagina 1 di 2

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2328 DEL 22/12/2022.
e stampato il giorno 27/12/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 27/12/2022. Firma _____

PROVINCIA DI CUNEO

MERGE PROG.ESECUTIVO

Numero Impegno	Anno impegno	Anno comp.	Coperto da FPV	DL 118 - Titolo sperimentale	Codifica D.Lgs 118/2011	Impegnato Effettivo	Ragione sociale	Desc. tipo spesa	CIG	Desc. tipo finanziamento	Cod lavoro	CUP lavoro
1819	2022	2022	☒	2	10052.02.92300001	5.988,39	GELAMO SRL	Compensazione prezzi art.106 c.1 lett. a D.lgs. 50/2016	851374871 A	CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1059	I41B18000280001
4855	2022	2022	☒	2	10052.02.92300001	17.560,84	GELAMO SRL	Compensazione prezzi art.106 c.1 lett. a D.lgs. 50/2016	851374871 A	CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1059	I41B18000280001

Totali complessivi

(Euro)

550.000,00

Data di stampa: 22/12/2022

Pagina 2 di 2

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2328 DEL 22/12/2022.
e stampato il giorno 27/12/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 27/12/2022. Firma _____