



2020/06.02.07/000024
DIRA35000 - 2020/200

SETTORE EDILIZIA
UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX C.P.A. - VIA MASSIMO D'AZEGLIO 8 - CUNEO. CUP I22G20000980003 - APPROVAZIONE VARIAZIONE DEL QUADRO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA PICCOLOMINI S.R.L. - CON SEDE IN 10142 TORINO CIG 85373013A8

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

con determinazione n. 887 del 27/07/2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di: "RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX C.P.A. DI CUNEO - CUP I22G20000980003", per l'importo di complessivi € **600.000,00** (IVA compresa) e contestualmente è stato aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori all'operatore economico PICCOLOMINI S.R.L. - con sede in 10142 TORINO - per un importo netto contrattuale di €. 369.290,68, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza e al netto dell'IVA del 10%;

con determinazione n. 1709 del 19/11/2020 è stata approvata, nell'ambito dei lavori sopra indicati, la perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per maggiori lavori principali alla ditta Piccolomini S.r.l. di Torino;

nel corso dello svolgimento delle lavorazioni e a seguito di approfondimenti progettuali si è valutata l'opportunità di effettuare alcuni interventi di miglioramento, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) la finitura esterna, il rivestimento della pavimentazione interna, la modifica delle porte interne dei locali del primo piano ed il miglioramento della struttura dei ventilconvettori per favorirne la durabilità;

si rende quindi necessario procedere ad una variazione del quadro economico del progetto, con rimodulazione delle somme relative ad alcune voci di spesa, senza che venga a variarne l'importo complessivo, come da più precise indicazioni contenute negli allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Considerato che

Il Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Boris Luca, ha provveduto, pertanto alla redazione del relativo computo metrico estimativo;

Rilevato che

per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, celerità e corretta gestione del cantiere, si è provveduto ad interpellare la Ditta PICCOLOMINI S.R.L. - con sede in TORINO, attualmente impegnata nell'esecuzione dei lavori sopra citati, la quale si è resa disponibile ad effettuare l'intervento, al netto del ribasso del 24,852% applicato in sede di gara come da determinazione n. 887 del 27/07/2020, per un importo di € 49.031,64, oltre I.V.A. al 10% per un totale di € 53.934,80 così come previsto dal computo metrico estimativo redatto dal Direttore dei Lavori;

Ritenuto

opportuno affidare l'incarico ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) e comma 4 del Decreto Legge 76/2020;

Ritenuto

pertanto, di procedere all'affidamento dell'intervento sopra descritto, in capo alla ditta PICCOLOMINI S.R.L. - con sede in TORINO, per un importo di € 49.031,64, oltre I.V.A. al 10% per un totale di € 53.934,80;

Dato atto che

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1403 del 12/10/2020 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2020".

Rilevato che il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.

Visto il Regolamento di Contabilità

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 93 del 31.07.2020 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2020 – 2022;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la variazione del quadro economico del progetto inerente: RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX C.P.A. - VIA MASSIMO D'AZEGLIO 8 – CUNEO CUP I22G20000980003, come risulta dagli allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) e comma 4 del Decreto Legge 76/2020 i lavori in economia descritti in premessa presso l'edificio della PALAZZINA EX C.P.A. - VIA MASSIMO D'AZEGLIO 8 – CUNEO alla Ditta PICCOLOMINI S.R.L. - con sede in TORINO;
3. di formalizzare l'affidamento nei modi previsti dalla legge;

4. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro € 53.934,80 al lordo di I.V.A., a favore della ditta PICCOLOMINI S.R.L. - con sede in TORINO trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2020	2021	2022
PICCOLOMINI S.R.L. - con sede in 10142 TORINO - Via Chambery, 119 (C.F. 06572660014)	lavori in economia presso l'edificio della PALAZZINA EX C.P.A. - VIA MASSIMO D'AZEGLIO 8 – CUNEO CUP I22G20000980003 (lavori in economia)	€ 53.934,80	IMPEGNO N. 1519 sub.. CAPITOLO 861000 Art. 0000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" – codice U.04.2.02.02 Bilancio 2020	€ 53.934,80	0	0
TOTALE		€ 53.934,80		€ 53.934,80		

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante mutuo con Banca Alpi Marittime s.c.p.a.

5. dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze della ditta incaricata dietro presentazione di regolare fattura degli interventi effettuati, previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Ing. Dogliani Claudio;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE EDILIZIA
FRENI Dott. Fabrizio**