



CI:9.5 2011 / 142  
N-10270 / 2023

## SETTORE VIABILITÀ CUNEO-SALUZZO

**Oggetto:** FSC - PROGRAMMA MIT 2014 – 2020 – DELIBERA CIPE N. 54 DEL 01.12.2016. S.P. 26. SISTEMAZIONE A ROTATORIA INCROCIO FR. MORRA DI SAN MARTINO A REVELLO. CUP: I51B19000310002. VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI. CIG 8840296B08

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Con Determinazione Dirigenziale n. 1354 del 28/07/2021 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori lungo la SP 26 "SISTEMAZIONE A ROTATORIA INCROCIO FR. MORRA DI SAN MARTINO A REVELLO" e contestualmente si approvava la determinazione a contrarre per la relativa procedura di gara.

Con Determinazione n. 1543 del 30/08/2021 i lavori di cui sopra venivano affidati alla Ditta BAUDINO EMILIO & C. s.r.l. con sede in 12080 Pianfei (CN) per un importo contrattuale pari a € 330.189,65, I.V.A. compresa.

A lavori ultimati occorre liquidare maggiori importi per l'adeguamento prezzi desunti dallo stato finale del 02/08/2022 e contenuti nei SAL emessi, ai sensi all'**art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50**, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 (c.d. "Decreto Aiuti").

Al fine di impegnare l'adeguamento prezzi al nuovo prezzario regionale, si rende necessario approvare una **variazione di quadro economico**, che preveda l'utilizzo del ribasso di gara e le economie dei lavori (senza variare l'importo complessivo del progetto), come risulta dagli allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Viste le indicazioni fornite dalla Regione Piemonte circa la validità per l'intervento in oggetto del silenzio-assenso, quale autorizzazione all'utilizzo delle somme di progetto per il riconoscimento della revisione prezzi.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

**Atteso** che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

**Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**Attestato** che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle Opere Pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 205 del 21/02/2023.;

**Visto** il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

**Visto** il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;

**Vista** la Legge n. 238 del 23/12/2021 in vigore dal 1° febbraio 2022 (Legge Europea);

**Visto** il D.L. n. 4 del 27/01/2022;

**Visto** il DL n. 50/2022 convertito in Legge 91/2022;

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

## **DETERMINA**

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la **variazione del quadro economico** del progetto relativo a "SP 26 SISTEMAZIONE A ROTATORIA INCROCIO FR. MORRA DI SAN MARTINO A REVELLO - C.U.P: I51B19000310002", come risulta dagli **allegati** al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di impegnare per le motivazioni espresse in premessa a favore alla Ditta BAUDINO EMILIO & C. s.r.l. con sede in 12080 Pianfei (CN) – Via Resistenza, Fraz. Comba (P.IVA 03239820040) l'importo pari a € 84.053,34 I.V.A. compresa;
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2023	2024	2025
<b>BAUDINO EMILIO &amp; C. s.r.l.</b> con sede in 12080 Pianfei (CN) Via Resistenza, Fr. Comba (P.IVA 03239820040)	<b>S.P. 26</b> Sistemazione a rotatoria incrocio in Fr. Morra di San Martino a Revello  <b>(revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016)</b>	€ 84.053,34	Cap. 10052.02.92300004 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale"  <b>Opera 1160</b>	€ 84.053,34		

Finanziata con Fondi FSC 2014 – 2020 di € 11.350.000,00 – q.p. € 400.000,00 di cui alla Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016, n. 54 del 01/12/2016 e n. 12 del 28/02/2018, al Decreto MIT n. 357 del 14/09/2018 e alla Convenzione tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo Rep. 194 del 16/05/2019;

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, è individuato nella persona dell'Ing. NICOLA Simone;
5. avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il Dirigente  
dott. Danilo Bruna



## SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**OGGETTO: FSC - PROGRAMMA MIT 2014 – 2020 – DELIBERA CIPE N. 54 DEL 01.12.2016. S.P. 26. SISTEMAZIONE A ROTATORIA INCROCIO FR. MORRA DI SAN MARTINO A REVELLO. CUP: I51B19000310002. VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI. CIG 8840296B08**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto*

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO
U/S	2023	1666	10052.02.92300004	Infrastrutture stradali	84.053,34	BAUDINO EMILIO & C SRL Cig: 8840296B08 Cup: I51B19000310002

Totale impegni: € 84.053,34

Totale Accertamenti:

*Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio  
Cristina Allione*

**SANMARTINO REVELLO**

<b>S.P. 26.</b>		
<b>Sistemazione a rotatoria incrocio in fr. Morra a San Martino di Revello</b>		
<b>perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ.</b>		
<b>da approvare</b>		
<b>A</b>	lavori finali	214.785,40
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<b>1</b>	lavori in economia (i.c.)	637,45
<b>2</b>	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)	
<b>3</b>	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
<b>4</b>	imprevisti (i.c.)	0,00
<b>5</b>	acquisizione aree e immobili (i.c.)	
<b>6</b>	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016	84.053,34
<b>7</b>	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	3.886,00
<b>7 bis</b>	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	6.100,00
<b>8</b>	spese per attività tecnico- amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione	
<b>9</b>	spese per commissioni giudicatrici	
<b>10</b>	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	
<b>11</b>	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	0,00
<b>12</b>	iva ed altri event.imposte	47.252,79
<b>12 bis</b>	contributo autorità di vigilanza	225,00
	totale somme a disposizione	142.154,58
	totale effettivo	356.939,98
	somma residua	43.060,02
	totale finanziato	400.000,00
<p><b>Cap. 10052.02.9230004 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" OPERA 1160</b>  <b>RP 2021 € 2.948,45</b>  <b>RP 2022 € 263.838,19</b>  <b>BIL. 2023 € 133.213,36</b></p>		
<p><b>FONDI FSC 2014-2020 € 11.350.000,00 -q.p. € 400.000,00</b>  <b>Delibera CIPE 25-10/08/2016 - n.54-1/12/2016 -N.12 -28/02/2018</b>  <b>Decreto MIT n.357 - 14/09/2018</b>  <b>Convenzione rep.194 del 16/05/2019</b></p>		

\\svm-

procn\cloud\provincia\gestione.amministrativa.llpp\gestione.alluvioni\PROGETTI\viabilità\DEFINITIVI.VIAB\S\_P\_26  
\_SANMARTINO\_REVELLO

<b>S.P. 26.</b>				
<b>Sistemazione a rotatoria incrocio in fr. Morra a San Martino di Revello</b>				
<b>prospetto di raffronto</b>				
	approvaz.prog.esec.a seguito aff.lav.pr. det. n. 1354 del 28/07/2021	perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ. da approvare	differenza limiti legge	
<b>A</b>	totale aggiudicato	270.647,25	214.785,40	-55.861,85
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>1</b>	lavori in economia (i.c.)	6.000,00	637,45	-5.362,55
<b>2</b>	rilevi, accertamenti ed indagini (i.c.)			
<b>3</b>	allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>4</b>	imprevisti (i.c.)	2.575,00	0,00	-2.575,00
<b>5</b>	acquisizione aree e immobili			
<b>6</b>	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016	0,00	84.053,34	84.053,34
<b>7</b>	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	8.000,00	3.886,00	-4.114,00
<b>7 bis</b>	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	6.100,00	6.100,00	0,00
<b>8</b>	spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)			
<b>9</b>	spese per commissioni giudicatrici			
<b>10</b>	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)			
<b>11</b>	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>12</b>	iva ed altri event.imposte	59.542,40	47.252,79	-12.289,61
<b>12 bis</b>	contributo autorità di vigilanza	225,00	225,00	0,00
	<b>tot.impegnato</b>	358.089,65	356.939,98	-1.149,67
	somma residua	41.910,35	43.060,02	1.149,67
	<b>totale generale</b>	400.000,00	400.000,00	0,00
	pari all'importo finanziato	400.000,00	400.000,00	0,00

  

<b>SALDO COMPENSAZIONE PREZZI ditta BAUDINO EMILIO &amp; C. s.n.c., Pianfei</b>		
<b>OPERA 1160 Bil. 2023 sub .... (compensazione prezzi)</b>		
imponibile		68.896,18 €
iva 22%		15.157,16 €
totale		<u>84.053,34 €</u>





Numero impegno	Anno impegno	Anno comp.	Coperto da FPV	DL 118 - Titolo sperimentale	Codifica D.Lgs 118/2011	Impegnato Effettivo	Ragione sociale	Desc. tipo spesa	CIG	Desc. tipo finanziamento	Cod lavoro	CUP lavoro
11610100	2021	2021	<input type="checkbox"/>		2 10052.05.92300094	0,00				CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610100	2021	2021	<input type="checkbox"/>		2 10052.02.92300004	0,00				CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610100	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.05.92300094	0,00				CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610100	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300004	0,00				CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610100	2021	2023	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300004	7.249,67				CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610200	2021	2021	<input type="checkbox"/>		2 10052.02.92300004	1.586,00	ARCOP SOC.COOP. PIEMONTESE DI RICERCA ARCHEOLOGICA	Spese art.31 c.8 e art.24 c.4	Z483118C CD	CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610300	2021	2021	<input type="checkbox"/>		2 10052.02.92300004	637,45	VARRONE GIUSEPPE	Lavori in economia esclusi dall'appalto	ZCF31935 D9	CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610400	2021	2021	<input type="checkbox"/>		2 10052.05.92300094	0,00		Lavori principali		CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610400	2021	2021	<input type="checkbox"/>		2 10052.02.92300004	0,00		Lavori principali		CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610400	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300004	0,00		Lavori principali		CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610400	2021	2021	<input type="checkbox"/>		2 10052.02.92300004	0,00	BAUDINO EMILIO & C SRL	Lavori principali	8840296B08	CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610400	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300004	262.038,19	BAUDINO EMILIO & C SRL	Lavori principali	8840296B08	CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610500	2021	2021	<input type="checkbox"/>		2 10052.02.92300004	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Autorità di vigilanza		CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610600	2021	2021	<input type="checkbox"/>		2 10052.05.92300094	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara		CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610600	2021	2021	<input type="checkbox"/>		2 10052.02.92300004	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara		CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610600	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.05.92300094	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara		CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002

Numero impegno	Anno impegno	Anno comp.	Coperto da FPV	DL 118 - Titolo sperimentale	Codifica D.Lgs 118/2011	Impegnato Effettivo	Ragione sociale	Desc. tipo spesa	CIG	Desc. tipo finanziamento	Cod lavoro	CUP lavoro
11610600	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300004	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara		CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610600	2021	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300004	41.910,35		Fondo residuo per ribasso di gara		CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610700	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300004	240,00	AON SPA	Spese art.31 c.8 e art.24 c.4	8384670093	CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610800	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300004	260,00	AON SPA	Spese art.31 c.8 e art.24 c.4	8384670093	CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610900	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.05.92300094	0,00		Spese art.31 c.8 e art.24 c.4		CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610900	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300004	0,00		Spese art.31 c.8 e art.24 c.4		CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610900	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300004	0,00		Spese art.31 c.8 e art.24 c.4		CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610900	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300004	0,00	PERRI VALERIO	Spese art.31 c.8 e art.24 c.4	Z2C32D12BF	CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
11610900	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300004	1.800,00	PERRI VALERIO	Spese art.31 c.8 e art.24 c.4	Z2C32D12BF	CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002
1666	2023	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300004	84.053,34	BAUDINO EMILIO & C SRL	Compensazione prezzi art.106 c.1 lett. a D.lgs. 50/2016	8840296B08	CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	1160	I51B19000310002

**Totali complessivi**

(Somma)

**400.000,00**

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **1666/2023** del **03/03/2023** "FSC - PROGRAMMA MIT 2014 –  
2020 – DELIBERA CIPE N. 54 DEL 01.12.2016. S.P.  
26. SISTEMAZIONE A ROTATO"  
autorizzazione **Determine 10270/23 del 03/03/23**

L'impegno di spesa numero 1666/2023 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

	<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i> 10052.02.92300004 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - FINANZIAMENTO FSC 2014/2020 ASSE TEMATICO D - DEL. CIPE NR.25/2016 - 54/2016 - 12/2018 - CONVENZIONE NR.194 DEL 16/05/2019 E.11.350.000,00 - <b>Comp. 2023</b>	84.053,34
<i>Resp. servizio</i> VIABILITA' (060124)	
<i>Siope/P.Fin.</i> U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i> BAUDINO EMILIO & C SRL Cod.Fisc. 03239820040 P.Iva 03239820040	
<i>CIG</i> 8840296B08 CUP I51B19000310002	
<i>Opera</i> 1160 - [00967] - REP.SALUZZO-SP 26 - SISTEMAZIONE A ROTATORIA INCROCIO IN FR.MORRA DI SAN MARTINO A REVELLO	
<i>Tipo Spesa</i> 19 - Compensazione prezzi art.106 c.1 lett.a D.lgs. 50/2016	
<i>Tipo Finanz.</i> 9 - CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	
<b>Totale:</b>	<b>84.053,34</b>

**F.to Il Responsabile**

PROVINCIA DI CUNEO, li 03 marzo 2023