



CI:9.5 2021 / 40  
N-620 / 2022

## SETTORE VIABILITÀ CUNEO-SALUZZO

**Oggetto:** S.P. 133 TR. VILLANOVA SOLARO. S.P. 193 TR. SOMMARIVA BOSCO - CAVALLERMAGGIORE. REPARTO DI SALUZZO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RAPPEZZATURA DELLE PAVIMENTAZIONI AMMALORATE ESISTENTI. CUP I57H21007570003. VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. CIG: Z4935FC91B

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Con Determinazione Dirigenziale n. 2274 del 07/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo degli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RAPPEZZATURA DELLE PAVIMENTAZIONI AMMALORATE ESISTENTI", da attuarsi lungo la S.P. 133 TR: DIR. VILLANOVA SOLARO E LA S.P. 193 TR: SOMMARIVA BOSCO - CAVALLERMAGGIORE.

Con Determinazione Dirigenziale n° 2021 del 23/12/2021, i lavori di cui sopra sono stati affidati alla Ditta "COGIBIT" S.R.L. con sede in 12030 SCARNAFIGI (CN), a seguito di TD MEPA 1958027 del 16/12/2021.

Allo stato attuale dei lavori, al fine di garantire condizioni di sicurezza adeguate lungo le strade provinciali in oggetto, si è riscontrata la necessità di eseguire i lavori di segnaletica orizzontale e verticale.

A questo scopo è stata redatta una perizia per quantificare la spesa dei lavori di cui sopra, da finanziarsi mediante rimodulazione delle somme relative ad alcune voci di spesa del quadro economico. E' stata inoltre avviata la procedura di TD Mepa n. 2103662 con la ditta COMBICONS SRLS, con sede in 10100 TORINO (TO), dotata delle necessarie competenze ed attrezzature, la quale ha accettato di eseguire i lavori immediatamente, offrendo un ribasso pari al 3,00% sui prezzi di perizia.

Occorre quindi procedere con l'affidamento degli interventi a tratti saltuari di SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE lungo le strade provinciali in oggetto, mediante affidamento diretto per contratti sotto soglia, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) e art. 37 c.1 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., alla Ditta COMBICONS SRLS con sede in 10100 TORINO (TO), per un importo pari ad € 5.196,79, IVA esclusa.

La regolarità contributiva della ditta è stata verificata mediante DURC rilasciato in data 14/02/2022.

Al fine dell'affidamento dei lavori di cui sopra, si rende necessario approvare una VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO, che preveda la rimodulazione di alcune voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione (senza variare l'importo complessivo del progetto), come risulta dagli *allegati* al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

**Atteso** che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

**Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**Attestato** che il presente provvedimento è coerente con i D.P.R. n. 25 del 02/03/2022 e n. 45 del 08.04.2022 di approvazione della variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024;

**Visto** il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 613 DEL 02/05/2022.

Documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 03/05/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 03/05/2022. Firma \_\_\_\_\_

## DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RAPPEZZATURA DELLE PAVIMENTAZIONI AMMALORATE ESISTENTI lungo la S.P. 133 TR: DIR. VILLANOVA SOLARO E LA S.P. 193 TR: SOMMARIVA BOSCO - CAVALLERMAGGIORE, la VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO del progetto, come risultante dagli *allegati* al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, per l'esecuzione degli interventi di SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE lungo le strade provinciali di cui sopra, sono state attivate le procedure meglio specificate in premessa, che interamente si richiamano, individuando i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Miglioramento e sicurezza viabilità provinciale
Forma del contratto	Contratto generato autonom. Dal Mepa
Clausole ritenute essenziali	T.D.
Procedura di affidamento	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) e art. 37 c.1 del D.Lgs. 50/2016
Criterio di selezione delle offerte	Minor prezzo

3. di affidare i lavori di cui sopra, mediante affidamento diretto per contratti sotto soglia, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) e art. 37 c.1 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., alla Ditta COMBICONS SRLS con sede in C.so Regina Margherita 1BIS - 10100 TORINO (TO) - C.F. e P.IVA 11321640010, per un importo pari a € 6.340,08 di cui € 5.196,79 per lavori (compresi € 400,00 per oneri sicurezza cantiere) ed € 1.143,29 per IVA 22%.
4. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2022	2023	2024
COMBICONS SRLS C.so Regina Margherita 1bis 10100 TORINO C.F/P.IVA 11321640010	S.P. 133 TR. DIR. VILLANOVA SOLARO E S.P. 193 TR. SOMMARIVA BOSCO - CAVALLERMAGGIORE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RAPPEZZATURA DELLE PAVIMENTAZIONI AMMALORATE  Lavori di segnaletica orizzontale e verticale	€ 6.340,08	Cap. 923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale"  Art.0000  Codice U.10.2.02.05  Opera 1361 Sub ... (Lavori in economia)	€ 6.340,08		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziata con avanzo di amministrazione 2020 di € 800.000,00 – q.p. € 60.000,00;

5. di dare atto che:
  - l'affidamento verrà formalizzato mediante sottoscrizione di apposita scrittura privata;
  - la spesa verrà liquidata dietro presentazione di fattura, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione del lavoro;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 613 DEL 02/05/2022.

Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA** e stampato il giorno 03/05/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 03/05/2022. Firma \_\_\_\_\_

6. il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, è l'Ing. Simone NICOLA, funzionario responsabile dell'Ufficio Progettazione/Sezioni di Cuneo e Saluzzo;
7. di prendere atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il Dirigente  
dott. Danilo Bruna



**SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**OGGETTO: S.P. 133 TR. VILLANOVA SOLARO. S.P. 193 TR. SOMMARIVA BOSCO - CAVALLERMAGGIORE. REPARTO DI SALUZZO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RAPPEZZATURA DELLE PAVIMENTAZIONI AMMALORATE ESISTENTI. CUP I57H21007570003. VARIAZIONE DI QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. CIG: Z4935FC91B**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto*

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO
U/S	2022	2028	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	6.340,08	COMBICONS SRL SEMPLIFICATA Cig: Z4935FC91B Cup: I57H21007570003

Totale impegni: € 6.340,08

Totale Accertamenti:

*Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio  
Cristina Allione*

<b>SSPP 133 - 193 reparto di Saluzzo.</b>			
<b>Lavori di rappazzatura delle pavimentazioni ammalorate esistenti.</b>			
<b>perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ.</b>			
<b>da approvare</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI IN APPALTO</b>		...
<b>a.1</b>	lavori a misura, a corpo, in economia	43.937,10	
	ribasso d'asta 2,50%	1.098,43	42.838,67
<b>a.2</b>	oneri sicurezza non soggetti a ribasso		400,00
<b>a.3</b>	costo del personale		
	totale aggiudicato		43.238,67
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>1</b>	lavori in economia (i.c.)	6.340,08	
<b>2</b>	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)		
<b>3</b>	allacciamenti ai pubblici servizi		
<b>4</b>	imprevisti (i.c.)		
<b>5</b>	acquisizione aree e immobili (i.c.)		
<b>6</b>	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016		
<b>7</b>	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)		
<b>7 bis</b>	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	878,74	
<b>8</b>	spese per attività tecnico- amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione		
<b>9</b>	spese per commissioni giudicatrici		
<b>10</b>	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche		
<b>11</b>	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)		
<b>12</b>	iva ed altri event.imposte	9.512,51	
<b>12 bis</b>	contributo autorità di vigilanza	30,00	
	totale somme a disposizione		16.761,33
		totale effettivo	60.000,00
	somma residua		0,00
	totale finanziato		60.000,00
<b>Cap. 92300000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le"</b>			
<b>codice U.10.2.02.05 OPERA 1361</b>			
<b>€ 30,00 RP 2021</b>			
<b>€ 59.970,00 BIL. 2022</b>			
<b>Avanzo di Amministrazione 2020 di € 800.000,00 - q.p. € 60.000,00</b>			

\\svm-  
procn\cloud\provincia\gestione.amministrativa.lpp\gestione.alluvioni\PROGETTI\viabilità\DEFINITIVI.VIAB\SSPP\_13  
3\_193.xls

<b>SSPP 133 - 193 reparto di Saluzzo.</b>			
<b>Lavori di rappazzatura delle pavimentazioni ammalorate esistenti.</b>			
<b>prospetto di raffronto</b>			
	approvaz.prog.esec.a seguito aff.lav.pr. det. n. 2274 del 07/12/2021	perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ. da approvare	differenza limiti legge
<b>A</b> totale aggiudicato	43.238,67	43.238,67	0,00
<b>B</b> <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>1</b> lavori in economia (i.c.)	5.000,00	6.340,08	1.340,08
<b>2</b> rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)			
<b>3</b> allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)			
<b>4</b> imprevidi (i.c.)			
<b>5</b> acquisizione aree e immobili			
<b>6</b> revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016			
<b>7</b> spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)			
<b>7</b> accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	878,74	878,74	0,00
<b>bis</b> spese per attività tecnico- amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)			
<b>8</b> spese per commissioni giudicatrici			
<b>9</b> spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)			
<b>10</b> spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)			
<b>11</b> iva ed altri event.imposte	9.512,51	9.512,51	0,00
<b>12</b> contributo autorità di vigilanza	30,00	30,00	0,00
<b>12 bis</b> <b>tot.impegnato</b>	58.659,92	60.000,00	1.340,08
somma residua	1.340,08	0,00	-1.340,08
<b>totale generale</b>	60.000,00	60.000,00	0,00
pari all'importo finanziato	60.000,00	60.000,00	0,00

Lavori in economia da affidare alla Ditta COMBICONS srls, Torino

<b>Bil. 2022 OPERA 1361</b>	imponibile	5.196,79 €
<b>sub .... (lavori in economia)</b>	iva 22%	1.143,29 €
	<b>totale</b>	<b>6.340,08 €</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 613 DEL 02/05/2022.  
Documento firmato digitalmente da DANILLO BRUNA e stampato il giorno 03/05/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.  
Provincia di Cuneo, 03/05/2022. Firma \_\_\_\_\_

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 613 DEL 02/05/2022.  
Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA** e stampato il giorno 03/05/2022.  
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.  
Provincia di Cuneo, 03/05/2022. Firma \_\_\_\_\_

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 613 DEL 02/05/2022.  
Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA** e stampato il giorno 03/05/2022.  
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.  
Provincia di Cuneo, 03/05/2022. Firma \_\_\_\_\_

Numero impegno	Anno impegno	Anno comp.	Coperto da FPV	DL 118 - Titolo sperimentale	Codifica D.Lgs 118/2011	Impegnato Effettivo	Ragione sociale	Desc. tipo spesa	Desc. tipo finanziamento	Cod lavoro	CUP lavoro
25370622	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.05.92300090	0,00			AVANZO	1361	I57H21007570003
25370622	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00			AVANZO	1361	I57H21007570003
25370622	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	-461,34			AVANZO	1361	I57H21007570003
25370622	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	1.340,08		Fondo residuo per ribasso di gara	AVANZO	1361	I57H21007570003
25370936	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Autorità di vigilanza	AVANZO	1361	I57H21007570003
25371045	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.05.92300090	0,00		Lavori principali	AVANZO	1361	I57H21007570003
25371045	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Lavori principali	AVANZO	1361	I57H21007570003
25371045	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Lavori principali	AVANZO	1361	I57H21007570003
25371045	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00	COGIBIT SRL	Lavori principali	AVANZO	1361	I57H21007570003
25371045	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	52.751,18	COGIBIT SRL	Lavori principali	AVANZO	1361	I57H21007570003
25371046	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.05.92300090	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara	AVANZO	1361	I57H21007570003
25371046	2021	2021	<input type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara	AVANZO	1361	I57H21007570003
25371046	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara	AVANZO	1361	I57H21007570003
2028	2022	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	6.340,08	COMBICONS SRL SEMPLIFICATA	Lavori in economia esclusi dall'appalto	AVANZO	1361	I57H21007570003

Totali complessivi

(Somma)

60.000,00

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **2028/2022** del **02/05/2022** "S.P. 133 TR. VILLANOVA SOLARO.  
S.P. 193 TR. SOMMARIVA BOSCO - CAVALLERMAGGIORE. REPARTO DI SALUZZO. "  
autorizzazione **Determine 620/22 del 28/04/22**

L'impegno di spesa numero 2028/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300000 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - <b>Comp. 2022</b>	6.340,08
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Stoipe/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	COMBICONS SRL SEMPLIFICATA Cod.Fisc. 11321640010 P.Iva	
<i>CIG</i>	11321640010 Z4935FC91B CUP I57H21007570003	
<i>Opera</i>	1361 - [01168] - INV.-REP.SALUZZO-SSPP 133-193 - INTERVENTI DI	
<i>Tipo Spesa</i>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RAPPEZZATU 3 - Lavori in economia esclusi dall'appalto	
<i>Tipo Finanz.</i>	4 - AVANZO	
<i>Cassa</i>	7 - Fruttifera banca d'Italia	
<b>Totale:</b>		<b>6.340,08</b>

**F.to II Responsabile**

PROVINCIA DI CUNEO, li 02 maggio 2022